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第一章  招标公告

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

透、封、粘层施工劳务分包招标公告
1．招标条件

湖南省桂新高速公路项目K0+000-K58+048.913段路面工程施工总承包由岳阳路桥集团有限公司承建。该路面项目已具备招标条件，现对该项目的透、封、粘层施工劳务分包进行公开招标。

2．项目概况与招标范围
2.1项目概况
岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面工程起点位于郴州市桂阳县舂陵江镇横塘村附近，顺接桂东(湘赣界)至新田高速公路桂东至桂阳段，与许广高速设舂陵江枢纽互通进行交通转换，往西经桂阳县双林村南侧、古楼村北侧,于观门口北侧跨越车溪河后穿越山体进入永州市新田县境内,过白杜窑、坦头村北侧，而后设大坪塘互通连接 G234，之后沿 G234 走廊南侧继续向西，于麻塘窝以南设新田服务区,随后在黄沙溪村以北相继跨越S227、新田河，于五柳塘设新田互通连接新田县城，而后向西北侧展线，跨越 S345，沿 S229 南侧布线，过关口后进入永州市宁远县境内，而后向西南展线连续跨越 S229，过宁远河后，于汤家坪南侧设鲤溪互通连接鲤溪镇，随后沿 S229 南侧布设，于湾子里跨越 S229 后沿吕仙岩南侧展线，跨过 S230后至项目终点，在清水桥镇木凉亭设清水桥枢纽互通与二广高速进行交通转换。

本项目路面工程施工起止桩号K0+000-K58+048.913，全长58.048KM；以主线K32+621处为分界点设两个劳务队进行招标；劳务1队承接K0+000-K32+621段（全长32.621KM）的透、封、粘层施工任务；劳务2队承接K32+621-K58+048.913段（全长25.428KM）的透、封、粘层施工任务。
为确保路面工程透、封、粘层施工的顺利实施，依据建设单位下达的安全生产进度管理相关要求，综合考量施工成本因素，现决定对路面工程透、封、粘层施工采取劳务分包模式，依据透、封、粘层施工面积实施劳务分包公开招标。

本项目路面工程总工期 12 个月，其中本次透、封、粘层施工劳务招标计划工期 7 个月（实际开工及交工日期以招标人通知为准）

透、封、粘层施工1队主要工程数量：

1、乳化沥青透层：715442 m2

2、改性乳化沥青粘层： 1708864 m2
3、厚1.0cm改性沥青同步碎石封层：715442 m2
4、SBS改性沥青预拌碎石防水粘结层：218654 m2
透、封、粘层施工2队主要工程数量：

1、乳化沥青透层：452186 m2

2、改性乳化沥青粘层： 1290105 m2

3、厚1.0cm改性沥青同步碎石封层：452186 m2

4、SBS改性沥青预拌碎石防水粘结层：225496 m2

2.2招标工程类别范围：
透、封、粘层施工劳务分包
3．投标人资格要求
3.1本次参与劳务分包的各潜在投标人必须满足以下条件：

3.1.1、具备独立法人资格，持有效营业执照、住房与城乡建设部颁发的相应资质；

3.1.2、具有高等级公路施工业绩并在人员、设备、施工技术力量和资金等方面具备相应的履约能力。
3.1.3、近三年无重大质量、安全事故；与岳阳路桥集团有限公司无诉讼记录；无舞弊、贿赂、串标等行为。
3.2、本次招标不接受联合体投标。

3.3、各潜在投标人必须满足招标人关于机械设备单个工作面的最低要求（附件2）。
3.4、与招标人或招标代理人存在利害关系，且该利害关系可能影响招标公正性的投标人，不得参与投标；若投标人与本次投标的其他投标人的单位负责人为同一人，或者与本次投标的其他投标人存在控股、管理关系，则相关投标均无效。 
3.5、投标人拒绝接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人响应，以及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人响应。

4．评标方法
本次评标采用技术评分最低投标价法，评审办法采用排名制。存在评标价一致的情况时，评标委员会依照评标办法中评标分项综合得分优先确定中标候选人。
5．招标文件的获取
5.1本次公开招标公告时间为 7 天。潜在投标人应在公示期内获取招标文件，逾期导致的一切后果由投标人自行承担。
5.2本项目招标文件的获取在岳阳路桥集团有限公司官方网站(http://www.yylqw.com/)招标公告发布的获取时间自行下载招标文件，网上下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

5.3 249553771@qq.com本次公开招标接受网上回应，潜在投标人收到（下载）招标文件后, 将投标意向函（附件1）及资格审查文件盖章扫描后发送至邮箱，以便招标人进行资格审查。


资格审查投标人所需提供文件清单：单位介绍信、经办人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如需）、营业执照、业绩资料、银行开户资料、资质证书。

5.4 招标人核查资料后，将符合资质要求的投标人列为有效潜在投标人。凡通过网络表达投标意向且符合资格条件的有效潜在投标人，须于规定的开标截止时间之前，将按要求签署并加盖公章的《投标意向函》（附件1）原件及相关资格审查纸质文件，递交至岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总承包项目部。

5.5凡投标人提交资料不全、所提供证照信息与投标主体不符，或在招标公示期内未递交投标意向函和资格审查文件，以及未在开标截止时间前将加盖公章后的投标意向函原件及相关资格审查纸质文件送达指定地点的，其投标文件均不予受理。

5.6投标人须主动关注岳阳路桥集团有限公司官方网站发布的招标信息，并于招标公告载明的有效期内获取招标文件，因逾期导致投标受阻或产生的一切损失，其后果概由投标人自行承担。

5.7招标文件的发售期限与招标公告的发布期限一致，均为7天。每套售价为人民币500元，售出后概不退还。

招标文件费用请转至以下银行账户信息：

开户名称：岳阳路桥集团有限公司

开户账号：18750901040019979

开户行：中国农业银行股份有限公司新田县支行

联系人：何女士

联系电话：18390180009

备注：桂新高速透、封、粘层施工劳务分包招标文件费
6．投标文件的递交及相关事宜
6.1 招标人将不组织工程现场踏勘，亦不召开标前预备会。
6.2 投标人在递交投标文件前需向岳阳路桥集团有限公司提交投标保证金（不超过项目估算价或招标控制价的2 %）。

投标保证金金额10万元。投标人保证金在评审结束后由招标人申报批准，集团财务资金部统一退还，均不计息。
开户银行及账号如下： 

开户名称：岳阳路桥集团有限公司

开户帐号：1838 5901 0400 2518 5

开户银行：中国农业银行岳阳市分行

联系人：何女士（投标人提供银行回单）
联系电话：18390180009

注：因银行结算、不可抗力等非招标人原因造成的保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担(备注：桂新高速透、封、粘层施工劳务分包投标保证金）。

6.3 投标人递交的投标文件应包括加密投标文件（正本1份，副本2份）及未加密的投标电子文件（U盘载体）。投标文件递交截止时间为2026年4月8日9时00分，投标人应于该时间前将文件递交至湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳路桥集团有限公司六楼会议室。  
6.4 凡逾期送达、未送达指定地点、未按招标文件要求密封，及采用邮寄等其他方式递交的投标文件，招标人均予拒收。  
6.5 本次招标定于2026年4月8日09时00分在湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳路桥集团有限公司六楼会议室公开开标，各投标人授权代表届时须出席。  
6.6 投标人参与本次招标所产生的一切费用，均由投标人自行承担。
7．附件
附件1：投标意向函

附件2：透、封、粘层施工单个工作面机械设备最低要求
8．联系方式
招标人：岳阳路桥集团有限公司

招标执行机构：岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

地  址：岳阳市岳阳楼区白杨坡路76号

联系人：  易先生、张先生   

联系电话：18573015234、18607306771

电子邮箱: 249553771@qq.com
监督部门: 岳阳路桥集团有限公司纪检监察室
联系人：  陈勇    
联系电话：0730-8639926 

附件1  投标意向函
岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部（招标人名称）：

我方参加 湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面工程施工招标投标意向为：

	工程类别
	招标工程类别

	路面工程
	透、封、粘层施工劳务分包


                                投标人：  （全称）         （盖单位章）

                                法定代表人：             （签字）

                                地址：                                                        
                                电话：                                          
                                电子邮箱：                                  
                                邮政编码：                                      
                                                   年    月    日

注：

本资格审查意向函原件须由企业法定代表人签署，并加盖企业公章，于开标截止时间之前，连同已加盖企业公章的资格审查纸质文件，一并递交至招标公告中指定的地点，由工作人员接收。

附件2 透、封、粘层施工单个工作面机械设备最低要求

	序号
	设备名称
	单位
	设备数量
	设备年限
	主要指标
	备注

	1
	乳化沥青洒布车
	台
	1
	5
	应包括独立操作的油泵、速率计、压力表、计量器、气泡水准仪和软管以及用于沥青洒布机喷洒不到的部位的手喷附属装置。洒布车还应配备有沥青搅拌和循环设备。洒布喷头处有相应结构物防污染侧挡功能。
	

	2
	沥青同步碎石封层车
	台
	1
	5
	自带加热及保温系统
	

	3
	轻型胶轮压路机
	台
	1
	5
	26T
	封层撒布后应用轻型胶轮压路机稳压1～2遍

	4
	装载机
	台
	1
	5
	斗容量3.0m3
	用于碎石上料、下料转运

	5
	乳化沥青生产机
	套
	1
	3
	应包括沥青供给与加热系统、乳化剂水溶液制备系统、胶体磨（核心乳化装置）、计量与控制系统 、成品储存与输出系统。
	其产能需满足招标人施工生产进度需求。改性乳化沥青及透层油技术要求满足设计及规范要求。


注:

    1、机械设备配置以确保各项工序顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。
    2、乳化沥青洒布车要求：应包括独立操作的油泵、速率计、压力表、计量器、气泡水准仪和软管以及用于沥青洒布机喷洒不到的部位的手喷附属装置。洒布车还应配备有沥青搅拌和循环设备。洒布喷头处有相应结构物防污染侧挡功能。

3、沥青同步碎石封层车要求：自带加热及保温系统。

    4、乳化沥青生产机要求：应包括沥青供给与加热系统、乳化剂水溶液制备系统、胶体磨（核心乳化装置）、计量与控制系统 、成品储存与输出系统，其产能需满足招标人施工生产进度需求，改性乳化沥青及透层油技术要求满足设计及规范要求。

5、设备年限要求均为规定年限内，且手续齐全。外观7层新以上可以适当放宽年限要求，但必须确保设备状况优良。

6、主要指标为参考指标，只要设备性能不低于此要求均可。

    7、机械设备应根据招标人实际需要配置，每台设备配备至少一名操作人员，并确保加班期间操作人员的轮换配置。

    8、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及乙方完成产值据实扣除。若乙方已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经甲方分管安全的副经理审核确认。因在设备安装、拆除、运输、调试及生产过程中违规操作引发的一切安全责任，均由中标人自行承担。
    9、工期：暂定7个月（2025年4月-2026年10月）。工期的提前和延缓均不考虑另行增加费用。
第二章  投标人须知

	条款号
	条  款       名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	招标人名称：岳阳路桥集团有限公司

招标人地址：湖南省岳阳市岳阳路桥集团有限公司六楼会议室

联系人：易先生、张先生

联系电话：18573015234、18607306771

	2
	项目名称
	岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目

	3
	项目概况
	详见招标公告

	4
	建设地点
	湖南省郴州市桂阳县、永州市新田县、宁远县

	5
	招标范围
	详见招标公告

	6
	承包模式
	本项目路面工程的透层、封层及粘层施工工作，依据招标人提供的工程量清单，采用总体报价模式进行劳务招标。

	7
	投标人应具备的基本条件
	详见招标公告中资格条件要求

	8
	计划工期
	7个月（实际开工及交工日期以招标人通知为准）

	9
	质量要求
	1.符合有关法律、法规的规定;

2.符合交通质量、安全的国家标准和行业标准等
3.符合湖南省交通运输厅和湖南省高速公路集团有限公司下发的文件;

4.符合合同约定;

确保工程交工验收的质量评定:合格
竣工验收的质量评定:优良

	10
	安全目标
	严格执行有关安全生产法律法规和规章制度，确保：安全生产“零事故”“零死亡”

	11
	环保目标
	严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：1、环保、水保检测符合相关规定；2、环保、水保验收通过

	12
	踏勘现场
	招标人不组织现场踏勘。投标人自行承担踏勘期间的交通、食宿等费用。如投标人在现场考察过程中发生人身伤亡、财产损失或其他损害，招标人概不承担责任。

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	投标截止时间
	2026年 4 月8 日09时00分

	15
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日

	16
	工程量清单报价的填写方式
	1. 须按招标人提供的格式电脑打印填报，手写无效，未按要求视为废标；
2. 单价保留两位小数，合价及总价取整至元；
3. 投标书总价与清单总价不一致时，以清单总价为准；
4. 清单单价及总报价均不得超过招标上限价，否则作废标处理。

	17
	近年完成的类似项目情况的要求
	须提供2021年4月8日后签订合同的透、封、粘层完工或在建项目业绩：
    完工项目：须提供合同（尽量提供相应结算单、完税发票复印件）；
    在建项目：须提供合同或项目部证明（含项目负责人姓名及电话）。

	18
	投标人资格审查
	详见招标公告

	19
	投标人财务能力
	1.具有履行合同的财务能力；

2.具有一定的垫资能力，本项目实行月度结算，月度结算支付比例不超过80%。

	20
	投标人人员要求
	透、封、粘层施工人员必须满足招标人招标清单中人员配置要求，年龄不能超过60周岁。作业车辆须配备持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员，并确保作业高峰期的人员轮换配置。

	21
	投标人设备要求
	必须满足招标人单个作业面机械设备配置最低要求（附件2），年限在规定范围内，性能良好。且须备齐全部相关合法手续、保险。

	22
	投标人信誉要求
	1. 须具备良好的银行资信与商业信誉，未处于停业状态，且其财产未被接管或冻结；法人代表不存在未决诉讼案件；
    2. 在岳阳路桥经营管理系统中信用评价等级为D级的分包及供应投标人，在评价结果有效期内禁止参与本项目的投标。

	23
	投标保证金
	是否要求投标人提交投标保证金

(不要求

(要求，投标保证金的金额见招标公告。
1.采用形式：现金（转账、电汇、网银方式），中标人的投标保证金将自动转为履约保证金；
2.须在2026年4月7日16:00前到账（以银行记录为准）；

3.需备注：桂新高速路面透、封、粘层施工劳务分包投标保证金；
4.投标人保证金在评审结束后由招标人申报批准，集团财务资金部统一退还，均不计息。

	24
	招标人银行账号
	 投标保证金汇入集团财务资金部指定账户

 开户银行及账号如下： 

 开户名称：岳阳路桥集团有限公司
   开户帐号：1838 5901 0400 2518 5

 开户银行：中国农业银行岳阳市分行

 联系人：何女士（投标人提供银行回单）

 联系电话：18390180009

 注：非招标人原因导致的保证金未及时到账，由投标人自行承担责任。

	25
	投标文件的形式和签署
	投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，并按照招标文件的要求加盖投标人公章，投标文件内任何有文字页须经投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署姓名（封面、扉页、目录和本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署），禁止使用印章或签名章或其它电子制版签名代替。

若由授权代理人签署投标书、报价书、承诺函等文件，签署日期在授权委托书委托期限内。

如果由授权代理人签署投标文件并参与投标相关活动，其代理人的授权书应按招标文件规定的格式出具，并符合下列规定：

1.授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名；

2.按要求在授权书后附法定代表人证明；

3.附有法定代表人和授权代理人身份证的彩色扫描件。    

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件并参与投标相关活动，则不需提交授权书，但应提供法定代表人身份证明书，并符合下列规定：

1.法定代表人在法定代表人身份证明上亲笔签名；

2.附有法定代表人身份证的彩色扫描件。

	26
	投标文件份数
	正本1份、副本2份、电子版1份（U盘载体，与报价文件同封）

	27
	投标文件的密封形式
	(单信封

(双信封

	28
	是否接受调价函
	(是

(否

	29
	最高投标限价
	(无

(有，招标人为本次招标编制了透、封、粘层施工劳务1队最高投标限价 6856400 元（含9%增值税）；透、封、粘层施工劳务2队最高投标限价 4949952 元（含9%增值税）。

	30
	装订及密封要求
	1.打印的投标文件须装订成册，不得有散页；
2.投标文件应将商务技术文件、报价文件分别包装在内层封套里，投标文件的电子文件应与报价文件包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内外层封套上都要加贴封条并加盖密封章，并在内层封套上注明“商务及技术文件”或“报价文件”标记；
3.招标人拒绝接收未密封的投标文件。

	31
	封套上应载明的信息及要求
	投标文件封套
外层封套：

招标人名称：岳阳路桥集团有限公司

投标人名称：（投标人全称）

项目名称：湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目透、封、粘层施工劳务分包 投标文件

封套注明“在 2026 年 4 月 8日 9:00 时前不得开启”
内层封套1：

投标人名称：（投标人全称）
湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目透、封、粘层施工劳务招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件
    内层封套2：
投标人名称：（投标人全称）
湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目透、封、粘层施工劳务招标第二个信封（报价文件）投标文件

	32
	递交投标文件地点
	岳阳路桥集团有限公司总公司六楼会议室

	33
	是否退还投标文件
	否

	34
	开标时间和地点
	开标时间： 2026 年 4月8日上午 09:00 
开标地点：岳阳路桥集团有限公司总公司六楼会议室

	35
	开标程序
	由监督人检查密封情况

	36
	评标委员会的组建
	监督人：成本管理部、纪检监察部、分子公司班子成员代表
评标委员会构成：5人，其中招标机构代表0人，专家5人；

评标专家确定方式：从岳阳路桥集团有限公司内部招投标评标专家库名单中随机抽取

	37
	评标办法
	此次评标采用技术评分最低投标价法。根据评标排名依次安排进场（如有需要）

	38
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是

(否，每个透、封、粘层施工劳务队推荐中标候选人的人数：3名。

	39
	定标方式
	招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人（本次透、封、粘层施工劳务招标若出现劳务1队、劳务2队排名第一的中标候选人为同一家投标人，则该情况下第一中标候选人选择其中一个劳务分包项目后，剩余的一个劳务分包项目由招标人依序对该透、封、粘层施工劳务分包项目第二、三中标候选人通过合同谈判确定，合同单价依据该分包项目第一中标候选人的投标报价签订。若第二、第三中标候选人均不接受合同谈判所要求第一中标候选人的投标报价，则由第一中标候选人无条件执行该分包项目）。若中标人放弃中标资格、因不可抗力导致无法履行合同、拒绝接受招标文件关于缴纳低标保证金及履约保证金的规定，或拒不接受招标人的定标方式，或被查实存在影响中标结果的违法行为，从而不符合中标条件的，招标人可依据评标委员会所提供的中标候选人名单排序，依次确定其他中标候选人为中标人，亦可依法重新组织招标。

	40
	询疑截止时间
	2026 年 4月 7日18:00时截止。

	41
	递交投标文件地点、截止时间
	递交投标文件截止时间： 2026 年 4月 8日上午 9:00 ，投标人应于当日 9时00分将投标文件递交湖南省岳阳市岳阳路桥集团有限公司六楼会议室

	42
	投标报价
	本路面项目透、封、粘层施工依据招标人提供的劳务分包工程清单内容进行综合报价，综合报价不得超过上限价，否则视为废标。

	43
	中标通知
	评标委员会依据评标方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面报告。招标人在收到书面报告之日起3日内对中标候选人进行挂网公示，公示期不得少于3日。公告媒介：岳阳路桥集团有限公司官方网站(http://www.yylqw.com/)

	44
	低标保证金
	(要求，低标保证金金额（不计息）：

1、中标人投标报价下浮率 < 10%上限价时，不用缴纳。

2、中标人投标报价下浮率 ≥ 10%上限价时，按投标报价较上限价差额部分的一半金额来缴纳低标保证金。

3、低标保证金金额按不含税价来进行计算。

4、中标人应于中标公示期结束后7个工作日缴纳低标保证金，否则视为放弃，并没收投标保证金。

    5、低标保证金的退还：完成终期结算后，若中标人无地方债务及拖欠农民工工资情形，则退还低标保证金总额的50%；经项目交工验收合格，返还剩余50%的低标保证金。



	45
	履约保证金
	(要求，履约保证金金额（不计息）：

1、中标人按签约合同价的5%缴纳履约保证金（不含税）。

2、中标人应于合同签订后7个工作日内缴足履约保证金（中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，若该金额不足履约保证金要求，中标人需补足相应差额）。

3、履约保证金的退还：完成终期结算后，若中标人无地方债务及拖欠农民工工资情形，则退还履约保证金总额的50%；经项目交工验收合格，返还剩余50%的履约保证金。



	46
	签订合同
	招标人将在投标文件有效期截止前向投标人发出中标通知书，投标人须按中标通知书规定的时间与地点，与招标人完成合同谈判事宜。若中标候选人因不可抗力或自身原因无法履行合同或不能满足招标人定标方式要求，招标人有权确定排名次位的中标候选人为中标人，并依序递补；合同单价以对比后投标报价低的为准。如因中标人原因未导致未能签订合同，将依据相关规定，对其投标保证金予以扣除，并降低其信用评价等级等处理。

	47
	工程变更
	视项目情况而定（不得私自变更）

	48
	质量保证期
	工程质量保证期为6个月，即以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。



	49
	质量保证金
	合同金额的3%

	50
	监督机构
	监督机构:岳阳路桥集团有限公司纪检监察室

联系人：陈勇

电  话：0730-8639926


  评标办法

此次评标采用技术评分最低投标价法，评审办法采用排名制。存在评标价一致的情况时，评标委员会依照评标办法中评标分项综合得分优先确定中标候选人。
	透、封、粘层施工劳务分包评分标准

	序号
	项目
	分值
	评分标准
	备注

	1
	人员、设备
	25
	
1、符合招标人对透、封、粘层施工单个作业面机械设备配置要求者，得10分。  

2、根据拟投入机械设备种类、数量、年限，均提供有效凭证、设备照片及专职操作人员身份证（作业车辆需提供行驶证、驾驶证）的，每类型加3分。此项累计加计分上限为15分。

	若投标人拟新购置机械设备，需出具拟投入新设备承诺函。

	2
	中期结算支付条件
	15
	按月预结算作为中期支付依据，以中期结算支付比例80%为基准。支付比例达到80%，得3分。每低于基准5个百分点加计4分，此项加计分上限为12分。
	一经承诺，将按此比例签订合同。

	3
	透、封、粘层施工方案
	10
	1、附有透、封、粘层施工方案的，得2分；不符合要求的，本项不得分。

2、透、封、粘层施工方案中质量、安全、环保、进度、文明施工、农民工工资保障措施基本符合要求的，加计分值为1-4分；方案具有可行性且科学合理的，加计分值为5-8分。
	

	4
	业绩
	25
	基本要求：投标人须具备近五年（以合同签订时间为准，2021年4月8日之后）内1个透、封、粘层完工或在建业绩，满足此基本要求得5分。加分项细则如下：

1、业绩所涉项目性质为高速公路或一级公路项目透、封、粘层施工的，每项加计5分，此项加计分上限为10分。

2、透、封、粘层施工业绩的合同额或最终结算金额超过人民币400万元的，每项加计5分，此项加计分上限为10分。
	完工业绩需提供项目合同（尽量提供相应结算单、完税发票复印件）等证明材料。在建业绩需同时提供项目合同、项目部盖章的证明文件、项目负责人姓名和电话。

	5
	资质资信情况


	25
	满足招标公告资格条件者，得5分。加分项细则如下：  
1、 岳阳路桥2024年度信用评价等级：获评A级单位加计2分，B级单位不加分不扣分，C级单位减扣1分，D级单位禁止参与本项目投标。  

2、具有守合同重信用协会评估报告加1分，属于协会会员单位加3分，市级守合同重信用企业加5分，省级及以上守合同重信用企业加6分， 此项累计加计分上限为10分。
3、获奖情况加分：每获甲方项目部颁发奖项奖项加计1分，每获建设单位颁发奖项加计2分，每获市级及以上行政主管单位（或相应行业协会）颁发奖项加计4分。 此项累计加计分上限为8分。
	资质资信情况均需提供相应证明材料

	6
	报价
	/
	评标委员会依据评标方法，先行评审各投标人的商务与技术文件，并遴选得分位列前三的投标人进入第二轮投标报价评审阶段。评标委员会对进入第二轮的投标人，按其投标报价由低至高的顺序，依次推荐为第一、第二及第三中标候选人。若投标报价相同，则根据商务及技术文件得分的高低，优先推荐得分较高者为中标候选人。
	在投标人不足三家的情况下，直接予以废标处理并重新组织招标；若投标人数量仅为三家，则依据商务技术评分高低进行排序，直接进入第二轮报价比选环节。当投标人数量超过三家时，则筛选出得分最高的前三名投标人参与第二轮报价比选


工程量清单

透、封、粘层施工1队劳务分包工程量清单
	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	不含税上限价（元）
	不含税上限合价（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	乳化沥青透层
	m2
	715442
	2.33
	1666980
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工补洒、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	2
	乳化沥青透层

（二次补洒）
	m2
	150000
	1.60
	240000
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工补洒、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	3
	改性乳化沥青粘层
	m2
	1708864
	1.38
	2358232
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工洒布、结构物侧面人工或机械洒布、防污染措施、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；
4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	4
	改性乳化沥青粘层（二次补洒）
	m2
	350000
	0.85
	297500
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工洒布、结构物侧面人工或机械洒布、防污染措施、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	5
	厚1.0cm改性沥青同步碎石封层
	m2
	715442
	1.60
	1144707
	1、工作内容：施工前转料、路面清扫、淸洗，刷油，洒布沥青，撒布碎石、胶轮碾压、人工配合机械作业；交通封闭；

2、材料：无；改性沥青、封层碎石由甲方提供；

3、设备及燃油：同步碎石封层车、轻型胶轮压路机、装载机、小型机具及其燃油；

4、其他要求：仅含人工及机械；

	6
	SBS改性沥青预拌碎石防水粘结层
	m2
	218654
	1.60
	349846
	1、工作内容：施工前转料、路面清扫、清洗，清理桥面水泥浆，刷油，洒布沥青，撒布碎石、胶轮碾压、人工配合机械作业；交通封闭；

2、材料：无；改性沥青、预拌碎石由甲方提供；
3、设备及燃油：同步碎石封层车、轻型胶轮压路机、装载机、小型机具及其燃油；

4、其他要求：仅含人工及机械；

	7
	计日工

（路面技术工）
	工日
	1000
	233.01
	233010
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按工日计量；

2、工作8个小时为一个工日；

3、单价包含安全费、规费、管理费、利润等费用，增值税另计。

	不含税合价（元）
	
	6290275
	

	税款9%（元）
	
	566125
	

	含税合价（元）
	
	6856400
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、以上不含税上限价为除税金外所需的劳务、机械、设备(乳化沥青生产机)安装及拆除、保养、施工辅材、管理、维护、质检(自检)、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、缺陷修复、人员及作业车辆进退场、劳保福利、施工措施等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用；乳化沥青生产机由投标人负责（招标人提供场地，保障水通、电通），产能须确保满足招标人的施工生产进度要求，其生产出的改性乳化沥青技术要求满足设计及规范要求。若投标人提供的乳化沥青无法满足招标人的施工进度需求，致使招标人需另行外购以满足生产，因此产生的所有费用从相应工程结算款中扣除。本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。生产及生活的水、电、食、宿由中标人自行承担。若投标人未能确定适宜的生活住所，且由招标人提供生活用水、用电、饮食及住宿时，则按照1000元/月/人的标准核算生活费用及住宿费用，并从工程结算款中予以扣除。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。
4、机械设备使用年限在规定年限内，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好。

5、投标人必须根据招标人现场施工任务及安全生产需求，动态调整人员及车辆配置，并确保加班期间作业人员与车辆的轮换安排得到有效执行。同时，无条件接受招标人基于进度目标统筹安排的各中标单位之间的工程量调剂。
6、上述工程量清单已包含构造物侧面乳化沥青的喷洒，以确保沥青结构层与构造物间的有效粘结。同时，鉴于天气条件与施工组织因素，应业主要求，为保障基层施工质量，工程量清单中已考虑乳化沥青透层与改性乳化沥青粘层的二次补洒工程量。
7、投标人为本项目投入的全部作业车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

8、作业车辆在运输、施工过程中严禁超速。项目部将对超速情况予以每次100元的罚款。

9、工期：暂定7个月（2026年4月-2026年10月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

10、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。

11、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
透、封、粘层施工2队劳务分包工程量清单

	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	不含税上限价（元）
	不含税上限合价（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	乳化沥青透层
	m2
	452186
	2.33
	1053593
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工补洒、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	2
	乳化沥青透层

（二次补洒）
	m2
	95000
	1.60
	152000
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工补洒、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	3
	改性乳化沥青粘层
	m2
	1290105
	1.38
	1780345
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工洒布、结构物侧面人工或机械洒布、防污染措施、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	4
	改性乳化沥青粘层（二次补洒）
	m2
	280000
	0.85
	238000
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工洒布、结构物侧面人工或机械洒布、防污染措施、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	5
	厚1.0cm改性沥青同步碎石封层
	m2
	452186
	1.60
	723498
	1、工作内容：施工前转料、路面清扫、淸洗，刷油，洒布沥青，撒布碎石、胶轮碾压、人工配合机械作业；交通封闭；

2、材料：无；改性沥青、封层碎石由甲方提供；

3、设备及燃油：同步碎石封层车、轻型胶轮压路机、装载机、小型机具及其燃油；

4、其他要求：仅含人工及机械；

	6
	SBS改性沥青预拌碎石防水粘结层
	m2
	225496
	1.60
	360794
	1、工作内容：施工前转料、路面清扫、清洗，清理桥面水泥浆，刷油，洒布沥青，撒布碎石、胶轮碾压、人工配合机械作业；交通封闭；

2、材料：无；改性沥青、预拌碎石由甲方提供；
3、设备及燃油：同步碎石封层车、轻型胶轮压路机、装载机、小型机具及其燃油；

4、其他要求：仅含人工及机械；

	7
	计日工

（路面技术工）
	工日
	1000
	233.01
	233010
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按工日计量；

2、工作8个小时为一个工日；

3、单价包含安全费、规费、管理费、利润等费用，增值税另计。

	不含税合价（元）
	
	4541240
	

	税款9%（元）
	
	408712
	

	含税合价（元）
	
	4949952
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、以上不含税上限价为除税金外所需的劳务、机械、设备(乳化沥青生产机)安装及拆除、保养、施工辅材、管理、维护、质检(自检)、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、缺陷修复、人员及作业车辆进退场、劳保福利、施工措施等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用；乳化沥青生产机由投标人负责（招标人提供场地，保障水通、电通），产能须确保满足招标人的施工生产进度要求，其生产出的改性乳化沥青技术要求满足设计及规范要求。若投标人提供的乳化沥青无法满足招标人的施工进度需求，致使招标人需另行外购以满足生产，因此产生的所有费用从相应工程结算款中扣除。本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。生产及生活的水、电、食、宿由中标人自行承担。若投标人未能确定适宜的生活住所，且由招标人提供生活用水、用电、饮食及住宿时，则按照1000元/月/人的标准核算生活费用及住宿费用，并从工程结算款中予以扣除。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。
4、机械设备使用年限在规定年限内，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好。

5、投标人必须根据招标人现场施工任务及安全生产需求，动态调整人员及车辆配置，并确保加班期间作业人员与车辆的轮换安排得到有效执行。同时，无条件接受招标人基于进度目标统筹安排的各中标单位之间的工程量调剂。

6、上述工程量清单已包含构造物侧面乳化沥青的喷洒，以确保沥青结构层与构造物间的有效粘结。同时，鉴于天气条件与施工组织因素，应业主要求，为保障基层施工质量，工程量清单中已考虑乳化沥青透层与改性乳化沥青粘层的二次补洒工程量。
7、投标人为本项目投入的全部作业车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

8、作业车辆在运输、施工过程中严禁超速。项目部将对超速情况予以每次100元的罚款。

9、工期：暂定7个月（2026年4月-2026年10月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

10、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。

11、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
第五章 图纸

……另册……

第六章 合同附件格式

岳阳路桥集团有限公司

湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部

透层、封层、粘层、防水粘结层劳务施工合同

甲方：岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部开票单位名称：岳阳路桥集团有限公司
注册地址：岳阳市五里牌公路大院（岳阳楼区白杨坡路76号）
纳税人身份：一般纳税人
纳税人识别号：91430600186089540A
电话：0730-8629088
开户银行名称：中国建设银行股份有限公司岳阳市支行
开户银行账号：43001610066050005591
发票开具类型：增值税专用发票

乙方：                                    
注址地址：                                
通讯地址：                                
联系人：                                  
电话号码：                                
纳税人身份：                              
纳税人识别号：                            
开户银行名称：                            
开户银行账号：                            
增值税专用发票备注处注明（项目名称：湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部，项目地点：湖南省永州市新田县）

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于湖南省桂新高速公路开发有限公司（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就路面透层、封层、粘层、防水粘结层劳务施工劳务施工事项协商达成一致，订立本合同：

一、工程概括

1、分包工程名称：透层、封层、粘层、防水粘结层劳务施工施工
2、分包工程地点：湖南省新田县、宁远县
3、分包工程承包范围：

3.1、岳阳路桥桂新高速公路路面及机电工程2标K32+621-K58+048.913段范围透层、封层、粘层、防水粘结层劳务施工及其相关工程（该范围仅表明乙方承揽劳务工作的大体位置，不做为结算依据）。

3.2、甲方有权根据项目实际实施情况，乙方的进度、履约能力等对劳务承包范围做出调整，乙方必须服从。调整劳务承包范围后，除工程价款外，本协议其他条款仍按约定履行。

4、承包方式

在甲方的技术指导下，乙方须承担提供完成本协议约定透层、封层、粘层、防水粘结层施工所需的全部劳动力资源，并负担施工过程中所需的辅助性材料、机械设备（含购置、租赁及使用费用）。乙方应全面独立承担本协议工程的施工任务，采用综合单价包干形式进行工程价款结算。

5、分包工程工作内容

5.1、粘层

沥青混合料路面的沥青层之间，以及路缘石、雨水口、检查井、水沟等构造物与沥青混合料接触的侧面应喷洒粘层油。粘层油采用喷洒型快裂改性乳化沥青（PCR），用量为0.3~0.5L/m²，应试洒后确定，注意洒布的均匀性，不得过量，不得漏洒，技术指标要求见路面施工图S3-1 表6-14。
5.2、透层

基层顶面设置透层。透层油采用慢裂阳离子喷洒用高渗透乳化沥青PC-2型，质量须符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表4.3.1，4.3.2的技术要求。用量应根据试验确定，一般用量1.0~1.2L/m²。透层油渗透入基层的深度通过钻孔确认，但渗透深度不得小于5mm。在基层碾压成型后表面稍变干燥，但尚未硬化的情况下喷洒。喷洒后应进行交通管制，并尽早铺筑面层，防止透层损坏。透层油技术要求见路面施工图S3-1表6-15。
5.3、下封层

下封层的铺设可起到防止沥青面层积水下渗至基层的作用。全线所有的沥青路面和水泥混凝土路面基层上铺设透层，透层上铺设SBS改性沥青同步碎石下封层。SBS改性沥青用量可定为2.0~2.2kg/m²，碎石粒径13.2mm~19mm，其用量9~11kg/m²，撒布面积60%~70%。

5.4、水泥混凝土桥面防水粘结层

采用1.5±0.1kg/m²的SBS改性沥青（基质沥青为A级70号道路石油沥青）+道路石油沥青预拌碎石粘结层（预拌碎石为4.75~9.5mm优质石灰石集料，道路石油沥青用量（油石比）不小于0.5%)，优质石灰石碎石撒布量为满铺的60~70%，采用同步碎石封层车施工。

应保持桥面平整、粗糙、清洁，不得有尘土、杂物或油污，尤其必须确保混凝土完全干燥。水泥混凝土桥面铺设改性沥青防水粘结层前为彻底清理桥面浮浆，应对水泥混凝土桥面板进行精铣创处理。精铣刨处理桥面板经验收合格，部分砼表面可能会暴露出（宽度和长度不等）裂缝，应立即在水泥混凝土桥面表面洒布0.3~0.5L/m²的改性乳化沥青粘层处理水泥砼表面出现的微裂纹，增加防水粘结层与桥面板的粘结，并严密封闭交通处理。
5.5、按照建设单位及监理要求结合相关技术规范和设计图纸，完成本协议工程施工所需的一切明示或暗示的工作。

6、甲方将上述合作项目范围内的全部工作内容交由乙方施工、组织、管理，直至项目圆满竣工、缺陷责任期满、保修期满。乙方自负盈亏，承担全部责任、义务和风险。

7、工程量

工程数量详见下表，其中的工程数量为暂定数量，结算工程量为乙方实际完成经甲方验收合格的有效工程量。最终结算工程量为甲方核定的乙方实际完成并经验收合格的工程数量，且最终结算总量不应超出施工设计图纸数量及总承包单位、监理单位、建设单位签认的数量。清单中所列工程量的变动或项目的增减，不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，乙方不得因工程量和清单项目数量的增减而提出变更价格和索赔。

二、合同价款

1、乙方完成本协议透层、封层、粘层、防水粘结层施工等相关施工任务，并履行其应尽的责任后，按下表所列单价结算；发票开具税率根据国家税法政策更改变动。

1.1、按以下不含税单价结算：

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税金额（元）
	含税单价（元）
	含税金额（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	乳化沥青透层
	m2
	452186
	
	
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工补洒、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	2
	乳化沥青透层

（二次补洒）
	m2
	95000
	
	
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工补洒、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	3
	改性乳化沥青粘层
	m2
	1290105
	
	
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工洒布、结构物侧面人工或机械洒布、防污染措施、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	4
	改性乳化沥青粘层（二次补洒）
	m2
	280000
	
	
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工洒布、结构物侧面人工或机械洒布、防污染措施、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	5
	厚1.0cm改性沥青同步碎石封层
	m2
	452186
	
	
	
	
	1、工作内容：施工前转料、路面清扫、淸洗，刷油，洒布沥青，撒布碎石、胶轮碾压、人工配合机械作业；交通封闭；

2、材料：无；改性沥青、封层碎石由甲方提供；

3、设备及燃油：同步碎石封层车、轻型胶轮压路机、装载机、小型机具及其燃油；

4、其他要求：仅含人工及机械；

	6
	SBS改性沥青预拌碎石防水粘结层
	m2
	225496
	
	
	
	
	1、工作内容：施工前转料、路面清扫、清洗，清理桥面水泥浆，刷油，洒布沥青，撒布碎石、胶轮碾压、人工配合机械作业；交通封闭；

2、材料：无；改性沥青、预拌碎石由甲方提供；
3、设备及燃油：同步碎石封层车、轻型胶轮压路机、装载机、小型机具及其燃油；

4、其他要求：仅含人工及机械；

	7
	计日工

（路面技术工）
	工日
	1000
	
	
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按工日计量；

2、工作8个小时为一个工日；

3、单价包含安全费、规费、管理费、利润等费用，增值税另计。

	不含税合价（元）
	
	
	
	
	

	税款9%（元）
	
	
	
	
	

	含税合价（元）
	
	
	
	
	


以上含税单价为所需的劳务、机械、设备(乳化沥青生产机)安装及拆除、保养、施工辅材、管理、维护、质检(自检)、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、缺陷修复、人员及作业车辆进退场、劳保福利、施工措施等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用。
乳化沥青生产机由投标人负责（招标人提供场地，保障水通、电通），产能须确保满足招标人的施工生产进度要求，其生产出的改性乳化沥青技术要求满足设计及规范要求。若投标人提供的乳化沥青无法满足招标人的施工进度需求，致使招标人需另行外购以满足生产要求，因此产生的所有费用从相应工程结算款中扣除。

4、本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。生产及生活的水、电、食、宿由中标人自行承担。若投标人未能确定适宜的生活住所，且由招标人提供生活用水、用电、饮食及住宿时，则按照1000元/月/人的标准核算生活费用及住宿费用，并从工程结算款中予以扣除。

5、此工程量清单为暂定数量，结算数量以双方认可的实际签认数据为准。
6、本合同不含税金额为【】元，增值税税率为【 】%,含税金额为【】元。此金额是估算或设计数量的预计金额，不能作为最终结算与支付的依据。最终结算金额按本合同约定的计量方法结算的工程量和双方商定的综合单价来确定。

7、单价调整：无论何种因素的影响，上述综合单价在本协议履行期内均不做任何调整。

三、工期与进度

1、本工程开工日期为    年   月   日，竣工日期为    年    月     日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前7日书面通知乙方。
2、进度控制指标：按每月甲方下达的生产计划控制。

3、甲方有权对工期进行调整，乙方必须坚决执行，且不得以此向甲方提出任何补偿和索赔要求。

4、乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从甲方安排和确保工程进度、质量及安全的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班费或赶工费。

5、乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。乙方拒不执行或整改不力，仍达不到甲方或本项目业主的施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，直至终止本协议，乙方必须服从，由此增加的费用由乙方承担。

6、乙方必须按甲方的周计划、月计划、季度计划按时完成施工任务，如果未按时完成施工任务，致使甲方因此受到业主批评和处罚，甲方有权对乙方进行加倍处罚，乙方必须在甲方的计划总工期内完成全部施工任务，如未完成则按5000元/天计算违约金，违约金的最高限额为协议总价的5%。

7、在施工中如遇下列情况，经甲方与业主方共同确认后，按实际损失的工作日，相应的顺延工期：

7.1、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变化（甲方将以书面形式明确增加工期的天数）；

7.2、发生不可抗力的事件（指发生了强度为六级以上的地震、十级以上的强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情况）；

7.3、由于业主的延误或阻碍；

7.4、由甲方提出的工期调整；

7.5、当地重大阻工、甲方的失误或违约而发生的其他特殊情况。

8、除非本项目业主批准，乙方不得向甲方索取任何误工费。

9、乙方必须按甲方的总体施工进度计划制订详细的施工计划，并及时上报甲方，如甲方计划有调整，乙方计划也应根据甲方计划作相应的调整，乙方必须按甲方的施工进度计划完成相应的任务。

10、乙方必须按甲方要求列出设备的进场时间、设备状况，进场设备必须满足生产需要和安全条件，因机械原因和安全事故所造成的后果，乙方负全部责任。乙方所有进场的设备项目部根据需要可进行统一调度，乙方必须无条件服从，机械设备使用台班费用由甲方按项目部核定的单价给乙方进行结算。

四、结算及付款方式

1、双方约定本工程不支付工程预付款。每月月初1-10日办理中期结算，支付中期结算工程款的    %(含农民工工资)。施工完成且最终撤场结算办理完成支付至90%，交工验收通过后支付至97%，余下3%作为质量保证金，于交工验收完成后6个月内结清。

2、履约保证金：按签约不含税合同价的 5%  缴纳履约保证金。完成终期结算后，若中标人无地方债务及拖欠农民工工资情形，则退还履约保证金总额的50%；经项目交工验收合格，返还剩余50%的履约保证金。
3、乙方工程量的结算以合同段内的实际数量为准，经双方签认后的实际数量作为工程的最终结算数量。如果发生变更，增加的工程量以双方签认的实际发生数量为准（最高不超过变更设计数量）。

4、完成工作量确认:每月1-10日，乙方与甲方收方小组（包括工程部、合约部、测量组）共同现场核实当月实际完成工作量。未经甲方收方小组确认的超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，不予计量。

5、每次在业主计量支付款到账后，甲方向乙方进行一定数量的工程支付，支付余额以上次乙方签字的工程款为依据，甲方根据本协议工程完工结算单，核实应扣、应返等各种费用，经甲、乙双方签字确认无误后进行支付。每次支付前乙方必须提供机械设备（外租）及相关人员的工资、运费或租赁费支付一览表，交甲方审批后支付到其本人银行账户。

6、本协议各项单价按本协议的第二条约定执行，协议期内不调价。乙方使用的甲供材料等，通过价拨在工程结算中扣除。税金由甲方直接从乙方结算款中代扣。

7、支付模式：乙方知晓该项目的业主方资金情况、以及支付节点的不确定性，如果在公司给予项目短期资金支持时，乙方接受项目部以银行E信通、中企云链、承兑汇票等非银行现金的支付模式。
8、甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式税务发票后付款。乙方确认其收款账户开户银行为：      ，户名为：       ，账号为：           ，乙方如需变更账号，需提前【7】日以书面方式通知甲方。

9、乙方在本协议项下的工程全部完工，经监理、业主验收合格计量后，甲方将对本协议工程与乙方进行最终结算。根据每次甲乙双方签字认可的结算单，进行工程完工结算，完工结算单中质量保证金按工程完工结算金额的3%预留，经甲方和乙方的代表签字认可后，该结算单为工程完工支付的依据。

10、所有签证及结算单据需经甲方项目经理部盖章，并经甲方经理签字确认，方为有效单据。

11、乙方的开票责任

11.1乙方施工工程经甲方验收合格，在每个付款日前【3】日内，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。乙方应在开票之后【3】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

11.2乙方开具的发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

11.3乙方提供增值税发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税发票，如发生增值税发票丢失，由乙方承担责任。

11.4因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

11.5如果甲方丢失增值税发票，乙方应配合办理补救事宜，包括但不限于向甲方提供专用发票记账联复印件；向主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》等。

五、质量要求

5.1 本协议工程按国家现行颁发的施工技术规范、质量检验评定标准和业主招标文件中有关规定组织施工及验收，其质量等级为优质工程。

5.2 本协议工程在施工过程中，乙方应严格按照国家现行颁发的施工技术规范、业主招标文件、技术规范、施工图纸、业主、监理、甲方的规定和要求进行施工。

5.3 乙方必须自觉服从甲方、本工程的业主及工程监理机构的监督，并根据甲方要求如实填写有关工程施工原始记录等相关资料。

5.4 必须按甲方、业主和监理有关规定提供自购材料和设备的质量合格证、出厂证明书、进行检验并经甲方报监理、业主批准同意后方可用于工程上。

5.5乙方必须严格按照甲方制定的质量保证体系进行质量控制，每一道施工工序须经甲方施工技术管理人员、现场监理检查、签认合格后方可进行下一道工序的施工。

5.6 乙方对施工中出现的质量缺陷或不合格项目，不得隐瞒及自行处理，必须立即报告甲方，并按业主、监理工程师和甲方质检工程师的意见进行处理，直到验收合格为止，其返工费用由乙方自行负责。因返工延误工期的，乙方应承担延期履约的责任。

5.7 在工程施工期间的任何时候（即使是经过验收并计量后），因任何方式（包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查）发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须负责自费返工并承担由此产生的罚款和损失。

5.8在透层、封层、粘层、防水粘结层施工期间，乙方必须按照技术规范的养生要求对透层、封层、粘层、防水粘结层进行养生，如乙方自行缩短养生时间，甲方有权对乙方采取处罚措施且乙方无条件按规范要求整改，处罚额度为5000元/公里/天。

5.9在施工期间，乙方必须按照施工技术规范及质量检验评定标准对透层、封层、粘层、防水粘结层进行特别控制，如未达到规范要求，甲方有权对乙方处以500元/处的罚款。如因质量原因被上级要求返工处理的，乙方自行承担返工费用并承担甲方因此造成的所有经济损失。
5.10由于乙方不按设计图纸、变更设计图纸、技术规范和质量标准要求施工，工程质量达不到质量标准而造成的一切损失由乙方自负，对于不合格的工程，在未达到规定要求前不予结算支付。

6 人员、设备

6.1 乙方承担完成本协议承包范围内工程所需劳务及设备，须满足甲方强制性要求。并提供《乙方人员清单》及《乙方设备清单》并作为本协议的附件。

六、安全、环保、文明施工

1、乙方必须遵守国家安全环保相关法律法规，严格按照甲方和业主招标文件中有关安全和环保要求进行施工、遵守甲方与业主签订的安全生产协议的有关规定。

2、乙方必须派遣2名专职安全员，对施工现场及拌和站场站内分别进行安全管理，及时查处施工范围内各种安全隐患，确保施工安全。否则，由甲方委派专职安全员，其费用由乙方承担。

3、乙方必须按要求设置反光标志和交通安全标识，国道附近施工要有交通疏导员指挥交通。各种设施（如：停车牌、锥形反光筒、交通安全标识、标牌）由甲方提供，乙方按需领用，并负责保管和归还，损坏或遗失照价赔偿。

4、施工过程中，乙方应对工作人员进行安全技术交底，每天进行安全教育，配备必要的劳保、安全设施，严防事故发生，严格按照《中华人民共和国劳动法》的规定，合理培训自己的员工。技工经训练、考核合格后方能上网。对于特殊工种，如电焊工、电工、吊装工、机械操作手等均应持证上岗，甲方有权随时抽查，如发现无证操作，甲方有权清退无证人员，更换合格人员上岗。

5、乙方应严格执行交通运输部《公路工程施工安全技术规程》中的有关规定，并授受甲方、监理、业主及政府有关部门监督检查，若乙方在施工过程中，不听从指挥、不按要求进行施工、违章作业的，甲方有权提出警告、责令停工，并视具体情况要求乙方赔偿损失；若情节严重，甲方有权分割工程直至终止本协议，并清退乙方出场，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担；造成人身伤亡事故的，乙方必须及时组织抢救，上报甲方协同处理。如属乙方违章指挥、违章作业等原因造成的事故，乙方应承担全部责任及损失（包括事后处理费用），必要时甲方有权给予一定的处罚。

6、乙方必须严格遵守有关安全生产法律法规制度，做好施工现场防火、防盗、防电、防淹、防中毒等工作，杜绝一切安全事故的发生。

7、凡高空作业工作，乙方应配备必要的安全设施，并做好其他防护。

8、乙方施工中的废渣、废水、废浆、场地清理、扬尘等应由乙方自行解决处理，并按甲方要求进行场内集中堆弃及场外运输，随时清理废料、垃圾和不再需要的临时工程机具。否则，甲方将另行安排人员清理和外运工作，所产生的额外费用由乙方承担。如因乙方的原因造成环境污染事故或其他环境责任，则由乙方自行承担责任及损失。

9、乙方工程车辆必须是已购买交强险和第三方责任险的车辆，严禁任何人员在施工现场无证驾驶，否则由乙方负责清退相关人员。

10、乙方必须按甲方提供的规范文本签订安全生产协议。

11、乙方应按甲方的管理要求实施内部管理，明确质量方针和质量、环保、安全目标，建立健全岗位责任制和内部考核管理办法，建立文明施工的具体细则和要求，提高全体施工人员安全施工、文明施工的自觉性与责任性。

12、乙方主要管理、技术、安全人员离开工地  2  天以上需取得甲方同意。否则，按每天支付违约金1000.00元，以此类推。

13、乙方无条件服从甲方合理的工作安排，接受监理工程师的监督、检查，否则将视为违约。严禁乙方人员与甲方人员及甲方的业主、监理工程师发生争吵、冲突，若有异议只能及时上报项目经理部协商解决，否则违约金以5000.00元/次计算。

14、乙方工地现场应按甲方指定位置和要求合理有序布置，保证场地整洁文明。

15、乙方的场地通道、便道要充分满足施工、消防、排水、排污要求，其费用自理。

16、施工现场设备、料具要分类停放，必须设立醒目的施工标志牌和材料标识牌，并达到整洁的标准；必要时甲方统一制作各类标识牌，乙方办理领用手续使用，乙方负责保管，若有遗失由乙方负责。

17、乙方现场施工人员必须统一着装，穿戴反光背心、安全帽、安全绳，佩戴上岗证（由甲方统一制作，乙方按需领用并负责保管和归还，损坏或遗失照价赔偿），乙方应为现场劳务人员购买统一的劳保制服和劳保用品，费用由乙方承担。

18、乙方在施工中必须保证工程范围内的农田灌溉系统、路基边沟、桥涵构造物的排水畅通，确保农田灌溉和防止水淹农田，由于乙方施工原因造成的一切经济损失概由乙方承担。

19、乙方必须保护好甲方现场已完工程设施以及临时设施。

20、多单位施工时，乙方必须积极协调与其他单位的关系，相邻工段之间，要发扬风格，互相配合，协同施工。

21、乙方在施工期间，应遵纪守法，尊重施工当地的民风民俗，应加强对施工人员的管理，教育员工增强安全意识，严防偷盗、打架、酗酒等事项的发生，配合甲方作好治安防范工作。在施工过程中，由于乙方人员原因所造成的地方关系问题和安全问题，由乙方承担一切责任及费用。乙方任何人员以甲方名义在外行骗造成不良影响和各种损失的，由乙方负责，并将相关人员作清退处理。

22、乙方须满足本协议的设备和人员的要求。乙方的设备和人员在进场后3天内必须接受甲方检查，达到甲方要求才能正式履行协议，乙方工人必须身体健康，无违法犯罪记录。从事高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作的，男性年龄不超过60岁，女性年龄不超过50岁。

七、工作要求

1、农民工工资管理要求

1.1、农民工工资管理根据《湖南省工程建设领域农民工工资专用账户管理办法》湘人社发【2018】87号文件、要求执行，否则视为违约，应承担履约保证金两倍的处罚。具体要求为：每月工程结算款支付前，由乙方将所属全部施工人员、管理人员和后勤人员及其出勤情况如实报至甲方，甲方核实后，按其事先确定的薪酬标准逐一通过银行转账的方式发放至每一位工人手中。甲方再根据实发工资，从结算款中予以扣除。乙方当月可支付金额少于应发放农民工工资总额时，甲方用乙方履约保证金和农民工保证金补足。每发生一次，提高前述两项保证金总额度的10%，在下一次中期支付款前扣缴补足。乙方内部因工资引发的纠纷，甲方不承担任何责任，不能增加额外的甲方义务和减少乙方责任。

1.2、乙方应合法用工，如无特殊情况，不得无故更换生产工人，确保人员稳定。按月上报所有劳务用工信息。发现虚报和瞒报用工人员的，按200元/人.次进行处罚。未经批准，私自更换工人的按500元/人.次进行处罚。

1.3、乙方农民工个税已包含在合同价内，个税申报工作由乙方人员自行申报完成（全员），并承担相关的所有费用。农民工工资支付时，乙方必须向甲方财务提供个税申报记录及完税凭证复印件。乙方若存在偷漏个税的行为，由此产生的一切法律责任及费用由乙方自行承担。

2、材料管理

2.1、按照甲方上级公司和建设单位统一部署和要求，工程用主要材料如钢材、砂石料等均为甲供材料，乙方领用后自行保管、使用，乙方领用后的材料物权归乙方所有，因保管不当等造成的一切损失，由乙方自行负责，其费用从工程款中扣除。材料扣款由甲方材料部按月统计乙方实收凭证，报送甲方合约部后在当月工程款中扣除。

2.2、乙方承包范围内，甲方不统一采购的其他材料由乙方自行采购，但材料质量必须符合国家相关标准和能满足使用功能，因乙方所购买材料质量原因造成工程质量不合格、验收不合格和留下质量隐患，一切法律和经济损失均由乙方负责。

2.3、乙方负责施工现场所须临时电力线路和用电计量器具，并承担相应费用。其生活、生产用电电费由乙方承担。甲方负责提供一二级配电箱，二级配电箱以下电缆、电箱由分包方承担费用，乙方应自备相应台套的自发电机组作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行本协议工程的连续施工。

2.4、乙方提供完成本协议工程所需的劳务及设备，须满足甲方强制性要求。其《乙方投入本项工程的人员表及承诺》及《乙方设备清单》作为本协议的附件。

2.5、甲方租赁给乙方使用的机械设备由乙方承担使用期间的租金、维修保养、保管、动力能源消耗等费用。

2.6、乙方负责本协议甲供材料以外其他所有材料的采购、保管、使用等，并承担费用。

2.7、乙方负责本协议甲供机械设备以外其他所有机械设备的购置、租赁、维修保养、动力能源消耗等，并承担费用。

2.8、材料管理特别约定

2.1、乙方实际消耗的路面透层、封层、粘层、防水粘结层用量应控制在约定的损耗范围内，材料损耗超指标部分的费用由乙方承担，甲方将在支付结算款时予以扣除。

2.2、为方便甲方成本控制及现场管理，本工程所有甲供材料，甲方凭乙方签字确定的材料发放或领用单，在本月工程结算中全部扣除超耗部分，同时根据原材料理论消耗数量在本月结算中办理结算。

九、质量保证期

1、本协议工程质量保证期为 6 个月，即以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。

2、乙方负责质量保证期内的本协议项下全部工程缺陷的修复工作，并承担相应责任的费用。在缺陷责任期内的本协议工程质量问题乙方不能按时修复时，甲方有权另行选择施工队伍修复，由此而发生的一切费用从乙方工程结算金额中抵扣。

3、本合同质量保证期内甲方预留的质量保证金比例为乙方结算价的3%。在本工程质量保证期满（即甲方收到监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日），甲方收到业主应支付甲方的全部工程款后，并扣除本协议工程在缺陷责任期内发生的相关费用后（乙方自行维修除外），将乙方应得工程质量保证金余款无息付清。

十、合同终止

1、在施工中发生以下情况时，认定为乙方违约，甲方有权终止本协议，乙方立即退场。

1.1、乙方没有履行本项目的主要人员、设备的要求，又不接受甲方管理规定。

1.2、乙方因自身原因连续3个月不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。

1.3、乙方在施工过程中因自身原因发生重大质量、安全事故。

1.4、乙方拒不服从业主、监理和甲方人员的指挥，对甲方或甲方集团公司形象造成了严重损害。

1.5、乙方技术力量薄弱，施工质量达不到规定指标。

1.6、乙方已不具备继续施工的能力。

1.7、乙方将本协议工程转包或再分包。

1.8、乙方以甲方名义与第三方发生经济关系，甚至进行诈骗或其它不法行为的。

2、乙方因以上原因退场时，乙方承担下述违约责任：赔偿甲方另找劳务队伍增加的费用以及相关损失（赔偿费用的来源：在协议结算金额支付完民工工资后，从保证金中扣除，如不够剩余部分由乙方法人财产负责）。

3、乙方未经甲方同意单方面退场时，乙方承担下述违约责任：甲方保留继续向乙方要求赔偿损失的民事权利。

十一、违约责任

1、在合同履行期间，甲方发现乙方存在下列情形之一的，有权根据情节严重程度，采取以下一种或多种违约责任追究措施：

第1种、分割施工任务；

第2种、处以0.1万元至20万元罚款；

第3种、在年度综合信用评价工作中评定D级；

第4种、单方解除合同，清退乙方出场。

2、本合同内工程，乙方不得再次转包或对主体工程进行分包，一经发现，按第4种追究违约责任，一切损失和后果由乙方负责。

3、为保证工程进度和质量，乙方承诺进场的施工设备和管理人员、专业技术人员及技术工人必须如数准时进场，未经甲方允许不得擅自变更或撤走已进场的设备和主要人员。否则，甲方视情节轻重对乙方追究违约责任。

3.1、不能按计划完成甲方下达的施工进度计划，造成甲方工程进度延误，影响甲方季度考评成绩，按第1、2、3、4种追究违约责任。

3.2、工程质量不能满足业主、监理要求，或存在严重的质量事故隐患，经甲方指出要求限期整改而没有改正的，按第2、3、4种追究违约责任。

3.4、若乙方出现以下情况，甲方按第4种追究违约责任并要求乙方赔偿相应损失：不服从甲方人员的管理情况恶劣的（指采取恶劣手段不合作）；违反施工操作规程，施工过程中存在严重的安全事故隐患，虽经甲方或相关管理单位指出要求限期整改而没有改正的；进度严重滞后且不按甲方要求加大人员及机械设备投入的；未完全履行合同造成违约，建设单位或监理单位指令要求甲方清退乙方的。

4、由于甲乙双方均无法掌握和控制的原因（如地方协调矛盾造成阻工、恶劣天气、政策环境变化、不可抗力因素等），造成乙方人员停工、窝工或资金暂时紧张，不属甲方违约。如导致工程停建或缓建，以致本合同不能继续履行的，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有人员、设备撤出现场。

5、如乙方发生上述违约事实，达到甲方单方面解除合同的条件，在接到甲方书面的解除合同、退场通知后10日内，乙方应无条件退场，不得以任何理由阻碍工地施工，如乙方对甲方处理有异议，可在队伍退场和遣散全部作业人员和机械后，另行协商或通过本合同“第12条、争议解决方式”条款进行处理。因乙方违约，接到甲方通知后不履行退场安排的，甚至强占施工现场阻挠其他施工队伍进场，阻挠甲方所属范围任意段落施工点施工的，或者围堵项目部影响甲方无法开展正常工作和生活，所造成的停工工期损失、窝工损失、工作效率减低、声誉损失等一切损失均约定由乙方负全责。

十二、争议解决方式

1、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列 1.2 方式解决：

1.1向岳阳路桥集团有限公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

1.2向岳阳仲裁委员会申请仲裁。

2、本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

十三、附则

1、合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、组织机构代码、法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方，并作为本合同附件之一。

2、本合同的债权、债务不得转让，不得用于担保、质押。

3、乙方作为一个有经验的分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、亏损经营、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延、可能发生的交通事故等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

4、未经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义或类似甲方名义从事任何活动。否则一切责任均由乙方承担；

5、项目经理授权的唯一性:除甲方项目经理外，甲方项目经理部任何人签发、签认的与增加、追加合同价款、减免乙方费用有关的任何文件、资料（包括但不限于各种签证、经济费用、变更洽商、索赔费用等）均无法律效力，乙方签署本合同时对此明确知晓，且承诺不得据此主张权利。

6、凡是本合同工程内与本项目其它工程存在共有工作面或互扰的场地，甲方有权协调工程的实施并对工程衔接提供指示，乙方应在甲方的统一协调下工作。乙方采取上述措施而可能发生的费用凡不符合工程变更条件的视为已包含在合同价格中，甲方不另行支付。

7、工程发生变更，乙方必须按设计变更施工，相同子目单价不变，新增项目，有近似子目的套用近似子目单价，无套用单价的双方协商解决，协商不成，由甲方上级机关裁定。

8、本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。

9、审计

根据业主对本工程审计的要求，相关审计部门对本工程的审计结论对乙方同时具有约束力，甲方有权根据审计结论对乙方合同价款等进行对应调整。

10、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

10.1、本合同及附件及补充协议；

10.2、中标通知书；

10.3、投标书及附件；

10.4、合同在执行过程中，甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求；

10.5、双方签约人的授权委托书（如有）；

10.6、施工范围内的施工图。

十四、其他约定

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同一式 三 份，甲方执 二 份，乙方执 一 份。
甲方：岳阳路桥集团有限公司          乙方：          
湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

法定代表人：                      法定代表人：                
委托代理人：                      委托代理人：                
联系电话：                        联系电话：                  
联系地点：                        联系地点：                  
签订时间：                        签订时间：                 
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附件1：

建设工程廉政合同

甲方：岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部乙方：                           
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家有关建设工程廉政建设的规定，结合岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部建设特点，特订立本协议如下：

1、甲乙双方应当自觉遵守国家和湖南省关于建设工程有关廉政建设的规定。

2、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

3、甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用。

4、甲方工作人员不得参加可能对履行责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。

5、甲方工作人员不得要求乙方或者接受乙方及材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便

6、双方不得相互介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的经济活动。

7、甲方不得为谋取私利擅自与乙方工作人员及（或）承包商及材料设备供应商就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

8、乙方不得以洽谈工作、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员及材料设备供应商外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

9、乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品，甲方不得接受乙方及材料设备供应商购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

10、双方如发现对方工作人员有违反上述协议者，应向对方领导或者对方上级单位举报，双方不得找任何借口对对方进行报复。

11、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，或收受材料设备供应商贿赂，甲方视具体情节和造成的后果轻重，扣除乙方50万元的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担。

本廉洁协议作为透层、封层、粘层、防水粘结层劳务施工合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方：岳阳路桥集团有限公司          乙方：                    
湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部
法定代表人：                      法定代表人：                
委托代理人：                      委托代理人：                
联系电话：                        联系电话：                  
联系地点：                        联系地点：                  
签定时间：                        签定时间：                  
附件2

安全生产责任书

甲方：岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部乙方：                         
为加强安全生产管理，落实安全生产责任，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强劳务队伍的自身管理。根据国家关于劳动用工安全管理规定，结合本项目的实际情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上签订此责任书：

乙方应实现的安全目标

（一）遵守国家法律法规和项目经理部的各项规章制度，履行安全生产职责，认真开展安全生产管理，做好劳务承包期间的安全生产工作。

（二）全面落实《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》及省厅高质量建设工作方案的各项工作要求，建立与一线施工人员密切相关的“一会三卡”管理体系，帮助现场从业人员掌握工作要求、风险情况及应急处置措施，构建以一线施工人员应知应会为侧重点的安全生产保障体系。

（三）安全事故控制指标：不发生人员重伤和死亡，以及重大经济损失的生产安全事故；不发生主要责任交通死亡事故；杜绝火灾、爆炸事件。

二、甲乙双方安全责任划分

（一）甲方责任：

1、负责对乙方的安全生产工作进行统一管理；

2、为乙方提供符合有关规定、标准的安全基础设施和作业条件，并指导乙方作进一步完善改进；

3、负责告知乙方本项目经理部的各项安全生产管理制度、措施，以及安全生产管理机构、人员；确定乙方施工作业场所的危险因素和重大危险源，并进行公示；

4、对乙方执行安全生产法规、制度，以及履行安全职责的情况进行检查、监督，排查施工现场和施工驻地安全隐患，对乙方提出整改要求，并监督其整改落实到位；

5、负责对乙方进行项目级安全生产教育培训，对乙方劳务人员的作业操作资格进行审查，杜绝特种作业人员无证上岗情况；

6、根据实际情况，负责对乙方进行有针对性的安全技术交底，包括有关安全技术要求、操作规程、安全专项施工方案等，并监督其执行落实；

7、负责向乙方提供合乎公司要求的安全生产标志标牌，监督、教育劳务人员正确使用劳动防护用品；

8、为乙方配备必要的应急救援物资，公示应急救援电话，组织乙方人员开展应急救援演练；对乙方发生的事故应立即投入抢险、抢救，严格控制事故发展，防止损失扩大；负责对生产安全事故进行调查、处理；

9、根据安全生产奖惩制度，对乙方在安全生产工作中做出的特殊贡献给予表彰和奖励，对“三违“行为及时制止和纠正，对安全生产管理不善或不按要求进行整改落实，屡教不改的严格实施处罚；

（二）乙方责任：

1、服从甲方统一协调管理，遵守国家安全法律法规及其他要求，遵守甲方的安全管理规章制度；

2、配备一名责任心强的专职或兼职安全管理员，并上报甲方。

3、人员进场必须及时如实向甲方填报进场人员情况；严禁雇用童工、未成年工、有特殊疾病（如癫痫、心脏病、高血压等）的不宜从事相关工种的作业人员及身份不明的人员；如有特种作业，要向甲方提供特种作业人员操作证，并负责办理复审等事项；

4、及时安排所有劳务人员接受甲方组织进行的安全生产教育培训、安全技术交底和应急救援演练；参加负贵对劳务人员进行日常性的安全教育，监督劳务人员执行安全技术交底；

5、了解作业场所和施工工序中的危险因素，及时向劳务人员进行班前安全技术交底并记录，负责监督和指导其执行；

6、严肃劳动纪律，杜绝“违章指挥、违规作业、违反劳动纪律”行为，禁止作业人员穿着拖鞋，赤膊露背进入施工现场，严禁作业人员酒后作业。

7、坚持对危险性较大的作业场所和工序进行安全生产自查自纠；按照甲方要求，对各类安全隐患进行彻底整改；

8、为劳务人员提供合格的劳动防护用品，并监督和指导其正确佩戴和使用；妥善安放和保管甲方提供的安全标志标牌；妥善保管应急救援物资；

9、为劳务人员提供满足职业健康和安全的生活、住宿条件，严格遵守《治安管理处罚条例》和项目部的各项规定；

10、发现事故隐患或者其他不安全因素、危及人身安全的紧急情况、安全应当立即向甲方报告，并协助甲方进行调查处理。严或擅自处理事故，或隐瞒事故。

本安全生产责任书作为透层、封层、粘层、防水粘结层劳务施工合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方：岳阳路桥集团有限公司          乙方：                    
湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部
法定代表人：                      法定代表人：                
委托代理人：                      委托代理人：                
联系电话：                        联系电话：                  
联系地点：                        联系地点：                  
签定时间：                        签定时间：                  
附件3

农民工工资承诺书

为了保证民工的合法权益，保障民工工资，我公司在岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部施工期间严格按照国家规定、合同要求支付民工工资，保障民工工资，现承诺如下：

1、严格遵守国家和地方关于民工工资的有关规定。

2、按照《劳动法》及项目部要求规定雇佣和使用民工，工资将及时如数发给民工。

3、我公司劳务班组雇佣民工的将要求各班组按照规定签订用工合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。

4、按照劳动法规定雇佣和使用民工工资将直接发放给民工本人，严禁发放给包工头。

5、我公司对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳务关系的民工的用工管理。

6、我公司在民工进场后5日内建立进场民工花名册，其中包含进场民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料，随册附进场民工身份证，劳动合同、技术专业证书等相关材料，随时掌握进场民工的数量。我公司项目负责人直接管理施工现场的民工，不得通过包工头、带班长等代管。

7、我公司民工工资的支付工作接受建设单位监督管理，双方签订的施工合同就民工工资的支付作出约定，我公司按建设单位提供的规范文本签订保障民工工资发放工作的承诺书。我公司若有违反合同约定中民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为，全部责任由我公司承担，并按照合同约定的违约条款对建设单位负责。

8、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为造成民工上访，本公司愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定。

9、我公司相关人员积极配合承包方落实保障农民工工资发放的各项工作，协调各方面关系，及时按承包方要求送交各项资料。

本农民工工资承诺书作为透层、封层、粘层、防水粘结层劳务施工合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方：岳阳路桥集团有限公司          乙方：                    
湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部
法定代表人：                      法定代表人：                
委托代理人：                      委托代理人：                
联系电话：                        联系电话：                  
联系地点：                        联系地点：                  
签定时间：                        签定时间：                  
附件4

代发工人工资委托书

岳阳路桥湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部:

我公司承接了湖南省桂新高速公路路面及机电工程2标项目经理部透层、封层、粘层、防水粘结层劳务施工施工任务，按照有关部门关于农民工工资发放的规定，保证我公司现场工人工资全员足额发放，现委托贵部代我司发放工人工资，代发工资款为扣除个税后的工资，该部分个税由我司自行申报。我司承诺按月足额发放工人工资，并对工人签字确认的劳动合同、工资考勤、结算表等资料的真实性负责。贵部只是代我司发放工人工资，该代发行为不代表工人与贵部存在劳动关系及其他权利义务。本次委托代发产生的一切风险及经济损失均由我司承担，与贵部无关。

特此委托！

乙方（签章）:

   年    月    日
附件5

现场代表、材料员授权委托书
                (以下简称“本公司”),系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地址在                                                         。
一、根据本公司做出的决定，兹授权       (其身份证号码                ，为本公司正式合法的现场代表，以本公司名义并代表本公司全权处理施工过程中的以下相关事宜：

1、全权处理项且生产一切事宜
2、全权处理项且结算一切事宜

3、           /            
根据本公司做出的决定，兹授权    (其身份证号码                  ，为本公司正式合法的材料员，以本公司名义并代表本公司全权处理                施工过程中的以下相关事宜。

1、全权处理项目材料一切事宜
2、                        

3、                        
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人全部予以认可。本授权书限期自本合同及相关补充协议签订至履约完成止有效。

公司名称及盖章：

法定代表人签字：

公司地址：

日期：

附件6：

乙方设备清单

	设备名称
	规格型号
	额定功率（KW）或容量（m3）或吨位（T）
	数量（台）
	年限

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:

1、乙方投入的机械设备必须手续齐全有效、证件齐全，保证机械设备状况良好、整洁，并且乙方投入的机械应投保交强险、第三责任险种，以降低在施工过程中的风险。

2、投标人为本项目投入的作业车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好。全部作业车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。每台作业车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。乳化沥青生产线使用年限不得超过8年，且手续齐全，设备状况良好，满足招标人施工生产任务需求，其改性乳化沥青及透层油技术要求满足设计及规范要求。 

3、依据招标人现场施工任务及安全生产需求，动态增减作业人员及车辆，乙方不另行增加费用。

4、工期：暂定7个月（2026年4月-2026年10月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。

5、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

6、作业车辆在运输、施工过程中严禁超速，项目部将对超速情况予以每次100元的罚款。

我方承诺：在合同生效后，严格按本表内填写的机械设备，按合同要求的进场时间组织进场。并承诺，无论因何原因，只要甲方提出要求，保证按甲方的要求增加机械设备的投入，且不向甲方提出费用补偿。

乙方(盖章)：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：   
附件7：

乙方投入本项工程的人员表及承诺

	姓名
	年龄
	身份证号码
	工作岗位
	工作经历（年）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、投标人应根据实际需要配置，每台设备配备至少一名操作人员，并确保加班期间操作人员的轮换配置。

我方承诺：在协议生效后，严格按本表内填写的人员，按协议要求的进场时间组织进场。并承诺，无论因何原因，只要甲方提出要求，保证按甲方的要求增加人员的投入，且不向甲方提出费用补偿。

乙方(盖章)：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：
第七章 投标文件格式


湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

路面项目施工招标 
招标工程类别：透、封、粘层施工劳务分包类
投 标 文 件

（商务及技术文件）
投 标 人：   （全称）  （盖章） 

投标日期：     年    月    日
注：在右上角应明确标注“正本”或“副本”。
目      录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、投标保证金
四、投标人基本情况表

五、拟委任的项目负责人及主要技术人员资历表

六、近五年类似工程业绩表

七、拟派施工作业人员基本情况表
八、拟投入本项工程机械设备表
九、支付承诺书

十、购买工伤保险承诺书及社保承诺书

十一、主要工程施工组织方案

十二、资质资信情况表

十三、投标人认为必要的其他文件或证明
一、投 标 函
岳阳路桥集团有限公司：

一、经审慎研究湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目透层、封层、粘层施工劳务分包类招标文件之全部内容，我方承诺以报价文件载明之投标总报价，严格遵循合同约定实施并完成所承包工程，并负责修复工程中可能出现的任何质量缺陷。
二、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

三、我方承诺在工程实施阶段满足招标文件第二章“投标人须知”中关于工程质量、安全目标及环保目标的所有要求。

四、如我方中标，我方谨此承诺：

（一）在收到中标通知书后，于中标通知书规定的期限内与贵方签订合同；

（二）签订合同时，不向贵方提出任何附加条件；

（三）严格依据招标文件要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内全面履行合同规定的全部义务；

（五）在贵方与我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件规定的最低要求，填报拟派驻本标段的管理人员、技术人员、主要机械设备及施工辅助材料清单，经贵方审批后，作为派驻本项目的主要人员及主要设备，且不予更换。若我方拟派驻的人员或设备未能满足合同附件要求，贵方有权取消我方中标资格。

五、我方在此郑重声明，所提交的投标文件及相关资料内容全面、真实且准确无误。若所提供资料或信息存在任何不真实、不准确之情况，我方将承担由此引发的一切损害与损失的全部法律责任。如违反本申请书任何条款，贵方有权取消我方参与资格预审的资格。若上述内容与事实存在任何不符，我方愿承担包括扣除投标保证金及取消资格预审资格在内的一切后果。

六、在正式签署生效合同协议书之前，本投标函连同贵方出具的中标通知书将构成约束双方之共同遵守的文件。

七、除专用术语外，投标文件均使用中文。

八、我方参与本次投标所发生之全部费用均由我方自行承担。

                          投标人：                        （盖单位章）
                           法定代表人或其委托代理人：          （签字）  

年       月      日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

姓名： （法定代表人亲笔签字）  性别：     年龄：      职务：                               

系                                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                       (单位盖章)

       年    月    日

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

  本人       (姓名)，身份证号码：              ，系      (投标人名称)    的法定代表人，现委托         (姓名)，身份证号码：                    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目的透、封、粘层施工劳务分包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有限期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
投标人：                       (单位盖章)

法定代表人：                       (签字)

委托代理人：                       (签字)

       年    月   日
注：

1.如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则无须提交此授权委托书;

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名;

三、投标保证金

投标人应在此提供投标保证金汇款凭证的彩色扫描件

四、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备    注
	


投标人：（公章）
注:

1、投标人应在本表后附企业营业执照、资质证书、税务登记证、纳税人资格证、开户许可证复印件，纳税等级认定（申报）表，年度纳税信用评分表、其他证明材料等相关证明材料。

2、相关证明材料均在有效期内且清晰可辨，并加盖有效印章。

五、拟委任的项目负责人及主要技术人员资历表
	姓名
	
	出生年月
	
	政治面貌
	
	照

片

	学  历
	
	毕业院校
	
	所学专业
	
	

	职  称
	
	工作年限
	
	拟担任本项目职务
	
	

	执业资格证书及证件号
	
	

	工作简历

	起止时间
	工作经历
	担任职务
	证明人及联系方式

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（公章）
注:

1、申请人必须提供《拟委任的负责人和技术负责人资历表》，表后应附身份证、执业资格证书以及其他相关证书（如有，如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。

2、该表根据实际拟委任人员及职务的不同打印相应份数。

六、近五年类似工程业绩表

	序号
	项目名称
（需备注公路等级）
	合同额或最终结算金额（万元）
	证明人
	联系电话
	甲方单位/公司

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）  
注：  

1. 本页所列业绩应为近五年内（自2021年4月8日起至投标文件递交截止时间止）完成的类似工程基本业绩。若本页填写空间不足，可另附页补充。  
2. 业绩证明人须为甲方项目负责人（项目经理或项目总工程师）。  

3. 本表所列完工业绩须提供施工合同（尽量提供相应结算单、完税发票复印件）等证明材料；在建项目业绩须同步提供施工合同及经甲方盖章确认的证明文件。  

4. 投标人业绩仅计入已签署合同文件、具有独立法人资格且与投标人名称一致的业绩。因投标人名称变更导致不一致的，应补充相关证明材料。不符合前述条件者，该业绩在评标时不予采信。

七、 拟派施工作业人员基本情况表
我方在认真分析岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 路面 项目，招标工程类别范围 透、封、粘层施工劳务分包 类施工招标文件后，现拟对该项目投入如下人员：

	序号
	岗位
	拟投入人数
	备注

	1
	
	
	不超过60周岁

	2
	
	
	

	3
	
	
	


注：

1. 人员配置以确保各项工序顺利推进为准。

2、投标人应根据实际需要配置，每台设备配备至少一名操作人员，并确保加班期间操作人员的轮换配置。
3、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

4.表后应附拟投入人员身份证及其他相关证书的复印件（若有）。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。证件提供不全的在商务及技术文件综合评分中不予加分。

                           法定代表人：

                             或委托代理人：         （签字并加盖公章）

八、拟投入本项工程机械设备表

我方在认真分析岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 路面 项目，招标工程类别范围 透、封、粘层施工劳务分包 类施工招标文件后，现拟对该项目投入如下设备：

	序号
	设备名称
	单位
	设备数量要求
	设备年限
	拟投入设备数量
	拟投入设备年限
	主要指标
	备注

	1
	乳化沥青洒布车
	台
	1
	5
	
	
	应包括独立操作的油泵、速率计、压力表、计量器、气泡水准仪和软管以及用于沥青洒布机喷洒不到的部位的手喷附属装置。洒布车还应配备有沥青搅拌和循环设备。洒布喷头处有相应结构物防污染侧挡功能。
	

	2
	沥青同步碎石封层车
	台
	1
	5
	
	
	自带加热及保温系统
	

	3
	轻型胶轮压路机
	台
	1
	5
	
	
	26T
	封层撒布后应用轻型胶轮压路机稳压1～2遍

	4
	装载机
	台
	1
	5
	
	
	斗容量3.0m3
	用于碎石上料、下料转运

	5
	乳化沥青生产机
	套
	1
	3
	
	
	应包括沥青供给与加热系统、乳化剂水溶液制备系统、胶体磨（核心乳化装置）、计量与控制系统 、成品储存与输出系统。
	其产能需满足招标人施工生产进度需求


注:

1、投标人投入的机械设备必须手续齐全有效、证件齐全，保证机械设备状况良好、整洁，并且乙方投入的机械车辆应投保交强险、第三责任险种，以降低在施工过程中的风险。

2、投标人为本项目投入的机械设备使用年限均为规定年限内，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好。全部作业车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。每台作业车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。乳化沥青生产机使用年限不得超过3年，且手续齐全，设备状况良好，产能满足招标人施工生产任务需求。 
3、投标人须依据招标人现场施工任务及安全生产需求，动态增减作业人员及车辆，招标人不另行增加费用。

4、工期：暂定7个月（2026年4月-2026年10月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。

5、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

6、作业车辆在运输、施工过程中严禁超速，项目部将对超速情况予以每次100元的罚款。

7、若投标人拟新购置作业车辆及设备时，需出具拟投入新作业车辆或设备承诺函，评标阶段该承诺函将予以采信。项目实施期间，如中标人未按拟投入新作业车辆或设备承诺函要求购置相应作业车辆及设备，招标人将取消其中标资格，确定排名次之的中标候选人为中标人，并依此类推；招标人将对新中标人报价与原中标人报价进行比较，以投标报价低的为准签订合同。

8、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
    9、表后应附相应机械设备有效凭证、机械设备照片以及专职操作人员身份证（作业车辆需提供行驶证、驾驶证）的复印件或拟投入新设备承诺函。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。
                      法定代表人：

                        或委托代理人：         （签字并加盖公章）
九、支付承诺书

致：岳阳路桥集团有限公司  

我方已决定参与贵公司招标活动，完全理解并接受贵方《招标文件》的全部条款。基于此，我方郑重作出如下承诺：  

如获中标，我方承诺在施工过程中将中期结算支付比例定为      %，并严格遵循贵公司项目部的资金支付计划。如未能履行本承诺，我方自愿接受扣除履约保证金并无条件退场的处理措施。

                      法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）
十、购买工伤保险承诺书及社保承诺书

致:岳阳路桥集团有限公司
我方确认参与贵方招标活动，并完全接受《招标文件》之全部条款。如获中标，我方郑重承诺：将于合同签署后十五个工作日内，为所有进入施工现场的作业人员办理工伤保险参保手续，确保其法定保障权益得到充分落实。同时，我方将严格遵循国家及地方社会保险法律法规，依法为全体雇员参加社会保险并按时足额缴纳社会保险费，涵盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险等法定险种，切实维护劳动者合法权益。

我方同意团体意外伤害保险由项目部统一办理投保，并根据我方实际投入人员比例核算相应费用，从工程结算款中予以抵扣。
我方充分认知，依法履行工伤保险参保义务及社会保险缴纳责任，既系企业应尽之社会义务，亦为保障员工权益、维系企业稳健发展之关键举措。据此，我方将采取一切必要措施确保前述承诺有效执行。

项目实施期间，我方将全力配合项目部安全管理工作，通过加强安全教育培训、提升从业人员安全防护意识，以保障施工全过程安全可控。同步完善工伤保险与社会保险管理机制，确保全员保障权益实现全覆盖。

我方保证恪守本承诺书所载义务，如有违反，自愿依据合同约定及相关法律法规承担相应责任，并接受贵方依规作出的处理决定。
                      法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）
十一、主要工程施工组织方案

须表述可投入的设备、技术人员、施工人数，安全、质量、环保、进度、文明施工的保障措施和具体施工方案，农民工工资的保障措施等。

十二、资质资信情况表

	

	序号
	类目
	投标人情况
	备注
（奖项名称）

	1
	岳阳路桥集团有限公司2025年信用评价等级
	
	

	2
	是否具有守合同重信用协会评估报告
	
	

	3
	是否属于岳阳市重信用协会会员单位
	
	

	4
	是否属于守合同重信用企业，级别（市级/省级/国家级）
	
	

	5
	在甲方项目部获奖次数
	
	

	6
	在建设单位获奖次数
	
	

	7
	获市级及以上行政主管部门（或相应行业协会）奖项次数
	
	

	


投标人：（公章）  
注：

1、新注册的单位初始等级均为B级，投标人根据实际情况据实填写在投标人情况一栏。

2、投标人在本表后必须提供相关证明作为附件，中标后招标人将严格组织核查，一旦发现虚假情况，扣除投标保证金并取消中标资格（相关证明附件的加分详见评分标准资质资信情况栏）。

岳阳路桥集团有限公司

2025年度供应商信用评价等级

	序号
	供应商单位名称
	施工类别
	信用等级

	1
	湖南砥砺劳务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	2
	湖南友华路桥建筑工程劳务服务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	3
	湖南金兴建筑服务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	4
	岳阳市力威建筑劳务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	5
	岳阳紫澜运输有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	6
	岳阳市永圭劳务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	7
	平江恒雄建筑劳务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	8
	平江县龙博建劳务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	9
	湖南合力正兴建筑装饰工程有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	10
	 华容宏远建筑务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	11
	安徽山铭建筑工程有限公司
	路面工程(不含材料 )
	A

	12
	湖南省通衢兴路建设有限公司
	路面工程(不含材料 )
	A

	13
	平江县裕众建筑劳务有限公司
	路面工程(不含材料 )
	A

	14
	湖南沐鑫建筑劳务有限公司
	桥梁工程(栈桥、平台)
	A

	15
	湖南力登建筑劳务有限公司
	桥梁工程(桩基)
	A

	16
	湘潭华盛建筑工程劳务有限责任公司
	桥梁工程(预制、挂篮)
	A

	17
	宁乡楚信和劳务有限公司
	桥梁工程(下构)
	A

	18
	湖南栈桥建筑劳务有限公司
	桥梁工程(栈桥、平台)
	A

	19
	岳阳邦凯劳务有限公司
	   房建工程(主体结构 )
	A

	20
	岳阳筑基劳务有限公司
	  房建工程(主体结构 )
	A

	21
	湖南众茂材料科技有限责任公司
	材料供应
	A

	22
	湖南聚澜建筑材料有限公司
	材料供应(混凝土、水稳材料、地材等)
	A

	23
	湖南智翔道路工程检测有限公司
	技术服务
	A

	24
	堆龙德庆区程润装饰材料经营部
	      /
	C

	25
	昂仁县中兴加油站
	              /
	C

	26
	溆浦惜予建筑有限公司
	      /
	C

	27
	湖南鑫路交通建设有限责任公司
	      /
	C

	28
	靖州县鑫辉建材经贸有限公司


	      /
	C

	29
	锦屏县三江高福砂石有限公司
	      /
	C

	30
	怀化迅捷运输服务公司
	      /
	C

	31
	武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司
	      /
	C

	32
	创辉达设计股份有限公司
	      /
	C

	33
	山东冠县众立交通设施有限公司
	      /
	C

	34
	海南农垦阳江农场有限公司
	      /
	C

	35
	重庆汇众公路工程有限公司
	      /
	C

	36
	贵州成材石料有限公司
	      /
	C

	37
	深圳市华泰建设工程有限公司
	              /
	C

	38
	河北德创交通设施有限公司
	      /
	C

	39
	湖南岳阳湘岳电力有限公司平江分公司
	      /
	C

	40
	天津世程混凝土有限公司
	      /
	C

	41
	黑水鸿盛建设工程有限责任公司
	      /
	C

	42
	河北鑫茂来交通设施工程有限公司
	      /
	C

	43
	深圳市华泰建设工程有限公司
	      /
	C

	44
	新疆汇通佳润机械设备租赁有限公司
	      /
	D

	45
	湖南鑫路建设有限公司
	      /
	D

	46
	湖南时时清洁服务有限责任公司
	      /
	D

	47
	岳阳承轩劳务有限公司
	      /
	D

	48
	湖南国建钦昊工程有限公司
	      /
	D

	49
	除上述所列明外的其余分包分供商
	              /
	B




注：

本表仅为投标人商务技术文件中的资质资信情况表提供填报依据。
数据来源岳阳路桥集团有限公司文件(岳路司发【2026】23号）
十三、投标人认为必要的其他文件或证明

（需加盖投标人公章）

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

路面工程施工招标 
招标工程类别：透、封、粘层施工劳务分包类
投 标 文 件

（报价文件）
投 标 人：   （全称）  （盖章） 

投标日期：     年    月    日
注：在右上角应明确标注“正本”或“副本”。
目      录

一、投标总价（透、封、粘层施工1队）
二、投标清单报价书（透、封、粘层施工1队）

三、投标总价（透、封、粘层施工2队）
四、投标清单报价书（透、封、粘层施工2队）

岳阳路桥集团有限公司

湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

路面工程

透、封、粘层施工劳务分包
投 标 总 价
招 标 人：岳阳路桥集团有限公司
工程名称：透、封、粘层施工1队劳务分包
投标总价含9%增值税(小写)：                      

                   (大写)：                      
投 标 人：                           
    法定代表人或其授权人：                         
     年    月    日
投标清单报价书（透、封、粘层施工1队）

	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	不含税上限价（元）
	不含税投标报价（元）
	不含税投标合价（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	乳化沥青透层
	m2
	715442
	2.33
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工补洒、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	2
	乳化沥青透层

（二次补洒）
	m2
	150000
	1.60
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工补洒、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	3
	改性乳化沥青粘层
	m2
	1708864
	1.38
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工洒布、结构物侧面人工或机械洒布、防污染措施、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	4
	改性乳化沥青粘层（二次补洒）
	m2
	350000
	0.85
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工洒布、结构物侧面人工或机械洒布、防污染措施、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	5
	厚1.0cm改性沥青同步碎石封层
	m2
	715442
	1.60
	
	
	1、工作内容：施工前转料、路面清扫、淸洗，刷油，洒布沥青，撒布碎石、胶轮碾压、人工配合机械作业；交通封闭；

2、材料：无；改性沥青、封层碎石由甲方提供；

3、设备及燃油：同步碎石封层车、轻型胶轮压路机、装载机、小型机具及其燃油；

4、其他要求：仅含人工及机械；

	6
	SBS改性沥青预拌碎石防水粘结层
	m2
	218654
	1.60
	
	
	1、工作内容：施工前转料、路面清扫、清洗，清理桥面水泥浆，刷油，洒布沥青，撒布碎石、胶轮碾压、人工配合机械作业；交通封闭；

2、材料：无；改性沥青、预拌碎石由甲方提供；
3、设备及燃油：同步碎石封层车、轻型胶轮压路机、装载机、小型机具及其燃油；

4、其他要求：仅含人工及机械；

	7
	计日工

（路面技术工）
	工日
	1000
	233.01
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按工日计量；

2、工作8个小时为一个工日；

3、单价包含安全费、规费、管理费、利润等费用，增值税另计。

	不含税合价（元）
	
	
	

	税款9%（元）
	
	
	

	含税合价（元）
	
	
	


注：

   1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、以上不含税上限价为除税金外所需的劳务、机械、设备(乳化沥青生产机)安装及拆除、保养、施工辅材、管理、维护、质检(自检)、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、缺陷修复、人员及作业车辆进退场、劳保福利、施工措施等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用；乳化沥青生产机由投标人负责（招标人提供场地，保障水通、电通），产能须确保满足招标人的施工生产进度要求，其生产出的改性乳化沥青技术要求满足设计及规范要求。若投标人提供的乳化沥青无法满足招标人的施工进度需求，致使招标人需另行外购以满足生产，因此产生的所有费用从相应工程结算款中扣除。本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。生产及生活的水、电、食、宿由中标人自行承担。若投标人未能确定适宜的生活住所，且由招标人提供生活用水、用电、饮食及住宿时，则按照1000元/月/人的标准核算生活费用及住宿费用，并从工程结算款中予以扣除。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。

4、机械设备使用年限在规定年限内，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好。

5、投标人必须根据招标人现场施工任务及安全生产需求，动态调整人员及车辆配置，并确保加班期间作业人员与车辆的轮换安排得到有效执行。同时，无条件接受招标人基于进度目标统筹安排的各中标单位之间的工程量调剂。6、上述工程量清单已包含构造物侧面乳化沥青的喷洒，以确保沥青结构层与构造物间的有效粘结。同时，鉴于天气条件与施工组织因素，应业主要求，为保障基层施工质量，工程量清单中已考虑乳化沥青透层与改性乳化沥青粘层的二次补洒工程量。

7、投标人为本项目投入的全部作业车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。因在设备安装、拆除、运输、调试及生产过程中违规操作引发的一切安全责任，均由中标人自行承担。

8、作业车辆在运输、施工过程中严禁超速。项目部将对超速情况予以每次100元的罚款。

9、工期：暂定7个月（2026年4月-2026年10月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

10、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。

11、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
                      法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）

岳阳路桥集团有限公司

湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

路面工程

透、封、粘层施工劳务分包
投 标 总 价
招 标 人：岳阳路桥集团有限公司
工程名称：透、封、粘层施工2队劳务分包
投标总价含9%增值税(小写)：                      

                   (大写)：                      
投 标 人：                           
    法定代表人或其授权人：                         
     年    月    日
投标清单报价书（透、封、粘层施工2队）

	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	不含税上限价（元）
	不含税投标报价（元）
	不含税投标合价（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	乳化沥青透层
	m2
	452186
	2.33
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工补洒、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	2
	乳化沥青透层

（二次补洒）
	m2
	95000
	1.60
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工补洒、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	3
	改性乳化沥青粘层
	m2
	1290105
	1.38
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工洒布、结构物侧面人工或机械洒布、防污染措施、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	4
	改性乳化沥青粘层（二次补洒）
	m2
	280000
	0.85
	
	
	1、工作内容：施工前路面清扫、清洗，人工配合机械洒布相关的辅助作业、局部人工洒布、结构物侧面人工或机械洒布、防污染措施、交通封闭；

2、材料：改性乳化沥青；

3、设备及燃油：乳化沥青生产机、乳化沥青洒布车、鼓风机及其燃油、操作手；

4、其他要求：综合包干，含材料（沥青、乳化剂等）、人工及机械；

	5
	厚1.0cm改性沥青同步碎石封层
	m2
	452186
	1.60
	
	
	1、工作内容：施工前转料、路面清扫、淸洗，刷油，洒布沥青，撒布碎石、胶轮碾压、人工配合机械作业；交通封闭；

2、材料：无；改性沥青、封层碎石由甲方提供；

3、设备及燃油：同步碎石封层车、轻型胶轮压路机、装载机、小型机具及其燃油；

4、其他要求：仅含人工及机械；

	6
	SBS改性沥青预拌碎石防水粘结层
	m2
	225496
	1.60
	
	
	1、工作内容：施工前转料、路面清扫、清洗，清理桥面水泥浆，刷油，洒布沥青，撒布碎石、胶轮碾压、人工配合机械作业；交通封闭；

2、材料：无；改性沥青、预拌碎石由甲方提供；
3、设备及燃油：同步碎石封层车、轻型胶轮压路机、装载机、小型机具及其燃油；

4、其他要求：仅含人工及机械；

	7
	计日工

（路面技术工）
	工日
	1000
	233.01
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按工日计量；

2、工作8个小时为一个工日；

3、单价包含安全费、规费、管理费、利润等费用，增值税另计。

	不含税合价（元）
	
	
	

	税款9%（元）
	
	
	

	含税合价（元）
	
	
	


注：

 1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、以上不含税上限价为除税金外所需的劳务、机械、设备(乳化沥青生产机)安装及拆除、保养、施工辅材、管理、维护、质检(自检)、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、缺陷修复、人员及作业车辆进退场、劳保福利、施工措施等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用；乳化沥青生产机由投标人负责（招标人提供场地，保障水通、电通），产能须确保满足招标人的施工生产进度要求，其生产出的改性乳化沥青技术要求满足设计及规范要求。若投标人提供的乳化沥青无法满足招标人的施工进度需求，致使招标人需另行外购以满足生产，因此产生的所有费用从相应工程结算款中扣除。本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。生产及生活的水、电、食、宿由中标人自行承担。若投标人未能确定适宜的生活住所，且由招标人提供生活用水、用电、饮食及住宿时，则按照1000元/月/人的标准核算生活费用及住宿费用，并从工程结算款中予以扣除。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。

4、机械设备使用年限在规定年限内，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好。

5、投标人必须根据招标人现场施工任务及安全生产需求，动态调整人员及车辆配置，并确保加班期间作业人员与车辆的轮换安排得到有效执行。同时，无条件接受招标人基于进度目标统筹安排的各中标单位之间的工程量调剂。

6、上述工程量清单已包含构造物侧面乳化沥青的喷洒，以确保沥青结构层与构造物间的有效粘结。同时，鉴于天气条件与施工组织因素，应业主要求，为保障基层施工质量，工程量清单中已考虑乳化沥青透层与改性乳化沥青粘层的二次补洒工程量。

7、投标人为本项目投入的全部作业车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。因在设备安装、拆除、运输、调试及生产过程中违规操作引发的一切安全责任，均由中标人自行承担。

8、作业车辆在运输、施工过程中严禁超速。项目部将对超速情况予以每次100元的罚款。

9、工期：暂定7个月（2026年4月-2026年10月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

10、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。

11、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
                   法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）
正本





正本









