岳阳路桥集团有限公司             

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 
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[image: image1.png]



招  标  人：岳阳路桥集团有限公司

目  录

1

第一章  招标公告

1

1．招标条件

1

2．项目概况与招标范围

2

3．投标人资格要求

3

4．评标方法

3

5．招标文件的获取

4

6．投标文件的递交及相关事宜

5

7．附件

5

8．联系方式

6

附件1 投标意向函

7

附件2 运输施工一个工作面运输车辆最低要求

8

第二章 投标人须知

13

第三章 评标办法

15

第四章 工程量清单

19

第五章 图纸

第六章 投标文件格式
20




第一章  招标公告

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

沥青混合料运输施工劳务分包招标公告
1．招标条件

湖南省桂新高速公路项目K0+000-K58+048.913段路面工程施工总承包由岳阳路桥集团有限公司承建。该路面项目已具备招标条件，现对该项目的路面沥青混合料运输施工劳务分包进行公开招标。

2．项目概况与招标范围
2.1项目概况
岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面工程起点位于郴州市桂阳县舂陵江镇横塘村附近，顺接桂东(湘赣界)至新田高速公路桂东至桂阳段，与许广高速设舂陵江枢纽互通进行交通转换，往西经桂阳县双林村南侧、古楼村北侧,于观门口北侧跨越车溪河后穿越山体进入永州市新田县境内,过白杜窑、坦头村北侧，而后设大坪塘互通连接 G234，之后沿 G234 走廊南侧继续向西，于麻塘窝以南设新田服务区,随后在黄沙溪村以北相继跨越S227、新田河，于五柳塘设新田互通连接新田县城，而后向西北侧展线，跨越 S345，沿 S229 南侧布线，过关口后进入永州市宁远县境内，而后向西南展线连续跨越 S229，过宁远河后，于汤家坪南侧设鲤溪互通连接鲤溪镇，随后沿 S229 南侧布设，于湾子里跨越 S229 后沿吕仙岩南侧展线，跨过 S230后至项目终点，在清水桥镇木凉亭设清水桥枢纽互通与二广高速进行交通转换。

本项目路面工程沥青结构层摊铺施工起止桩号K0+000-K58+048.913，全长58.048KM；以主线K32+621处为分界点设两个运输劳务队进行招标；运输1队承接K0+000-K32+621段（全长32.621KM）总量约计32.99万吨的沥青混合料运输工作；运输2队承接K32+621-K58+048.913段（全长25.428KM）总量约计23.54万吨的沥青混合料运输工作。招标人有权基于进度目标统筹安排各劳务队之间的工程量调剂，具体运输施工任务以现场实际施工为准。
根据项目实际情况，拟设置两处沥青混合料拌和站。1#沥青拌和站选址于主线K16+800左侧50m，负责K0+000-K32+621段沥青结构层的混合料供应任务；2#沥青混合料拌和站选址于主线K37+900右侧300米、省道S229右侧（新田县龙泉街道刘家桥村与潮水铺村交界处），负责K32+621-K58+048.913路面沥青结构层的混合料供应任务。

为确保路面工程沥青结构层摊铺施工的顺利推进，依据建设单位关于安全生产与进度管理的相关要求，并综合考虑施工成本等因素，现决定对该工程沥青结构层运输采用劳务分包模式，并基于摊铺面积实施劳务公开招标。
本项目计划总工期 12 个月，其中本次招标工程计划工期 7 个月（实际开工及交工日期以招标人通知为准）

运输1队承包沥青混合料运输主要工程数量：

1、8cm厚 AC-25C沥青下面层：589407m2
2、10cm厚 AC-25C沥青下面层：5945m2
3、6cm厚 AC-20C沥青中面层：906110m2
4、5cm厚 AC-13沥青上面层：7051m2
5、4cm厚 AC-13沥青上面层：902814m2

6、上面层粗集料转运：50400t
运输2队承包沥青混合料运输主要工程数量：

1、8cm厚 AC-25C沥青下面层：393263.75m2
2、10cm厚 AC-25C沥青下面层：12287m2
3、6cm厚 AC-20C沥青中面层：660058.55m2
4、5cm厚 AC-13沥青上面层：16017m2
5、4cm厚 AC-13沥青上面层：644974.55m2

6、上面层粗集料转运：36000t
2.2招标工程类别范围：
1、沥青混合料运输施工劳务分包
3．投标人资格要求
3.1本次参与专业分包的各潜在投标人必须满足以下条件：
3.1.1、具备独立法人资格，持有效营业执照、安全生产许可证，住房与城乡建设部颁发的相应资质；

3.1.2、具有高等级公路施工业绩并在人员、设备、施工技术力量和资金等方面具备相应的履约能力。
3.1.3、近三年无重大质量、安全事故；与岳阳路桥集团有限公司无诉讼记录；无舞弊、贿赂、串标等行为。
3.2、本次招标不接受联合体投标。

3.3、各潜在投标人必须满足招标人关于单个工作面混合料运输车辆最低要求（招标文件附件2）。

3.4、与招标人或招标代理人存在利害关系，且该利害关系可能影响招标公正性的投标人，不得参与投标；若投标人与本次投标的其他投标人的单位负责人为同一人，或者与本次投标的其他投标人存在控股、管理关系，则相关投标均无效。 
3.4、投标人拒绝接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人响应，以及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人响应。

4．评标方法
本次评标采用技术评分最低投标价法，评审办法采用排名制。存在评标价一致的情况时，评标委员会依照评标办法中评标分项综合得分优先确定中标人。
5．招标文件的获取
5.1本次公开招标公告时间为 7 天。潜在投标人应在公示期内获取招标文件，逾期导致的一切后果由投标人自行承担。
5.2本项目招标文件的获取在岳阳路桥集团有限公司官方网站(http://www.yylqw.com/)招标公告发布的获取时间自行下载招标文件，网上下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。
5.3 249553771@qq.com本次公开招标接受网上回应，潜在投标人收到（下载）招标文件后, 将投标意向函（招标文件附件1）及资格审查文件盖章扫描后发送至邮箱，以便招标人进行资格审查。


资格审查投标人所提供需文件清单：单位介绍信、经办人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如需）、营业执照、业绩资料、银行开户资料、资质证书和安全许可证。

5.4 招标人核查资料后，将符合资质要求的投标人列为有效潜在投标人。凡通过网络表达投标意向且符合资格条件的有效潜在投标人，须于规定的开标截止时间之前，将按要求签署并加盖公章的《投标意向函》（招标文件附件1）原件及相关资格审查纸质文件，递交至岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总承包项目部。

5.5凡投标人提交资料不全、所提供证照信息与投标主体不符，或在招标公示期内未递交投标意向函和资格审查文件，以及未在开标截止时间前将加盖公章后的投标意向函原件及相关资格审查纸质文件送达指定地点的，其投标文件均不予受理。

5.6投标人须主动关注岳阳路桥集团有限公司官方网站发布的招标信息，并于招标公告载明的有效期内获取招标文件，因逾期导致投标受阻或产生的一切损失，其后果概由投标人自行承担。

5.7招标文件的发售期限与招标公告的发布期间一致，均为7天。每套售价为人民币500元，售出后概不退还。

招标文件费用请转至以下银行账户信息：

开户名称：岳阳路桥集团有限公司

开户账号：18750901040019979

开户行：中国农业银行股份有限公司新田县支行

联系人：何女士

联系电话：18390180009

备注：桂新高速路面沥青混合料运输施工劳务招标文件费

6．投标文件的递交及相关事宜
6.1 招标人将不组织工程现场踏勘，亦不召开标前预备会。
6.2投标人在递交投标文件前需向岳阳路桥集团有限公司提交投标保证金。

投标保证金金额为人民币拾万元整。投标人缴纳的保证金，将于评审工作结束后，由招标人按程序申报并经批准后，由集团财务资金部统一办理退还手续。中标人的投标保证金将自动转为履约保证金。上述保证金均不计付利息。

开户银行及账号如下： 

开户名称：岳阳路桥集团有限公司

开户帐号：1838 5901 0400 2518 5

开户银行：中国农业银行岳阳市分行

联系人：何女士（投标人提供银行回单）
联系电话：18390180009

注：因银行结算、不可抗力等非招标人原因造成的保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担(备注：桂新高速路面沥青混合料运输施工劳务分包投标保证金）。

6.3 投标人递交的投标文件应包括加密投标文件（正本1份，副本2份）及未加密的投标电子文件（U盘载体）。投标文件递交截止时间为2026年5月14日9时00分，投标人应于该时间前将文件递交至湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳路桥集团有限公司六楼开标室。  
6.4 凡逾期送达、未送达指定地点、未按招标文件要求密封，及采用邮寄等其他方式递交的投标文件，招标人均予拒收。  
6.5 本次招标定于2026年5月14日09时00分在湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳路桥集团有限公司六楼开标室公开开标，各投标人授权代表届时须出席。  
6.6 投标人参与本次招标所产生的一切费用，均由投标人自行承担。
7．附件
附件1：投标意向函

附件2：沥青混合料运输施工单个工作面运输车辆最低要求
8．联系方式
招标人：岳阳路桥集团有限公司

招标执行机构：岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

地  址：岳阳市岳阳楼区白杨坡路76号
联系人：  易先生、张先生   

联系电话：18573015234、18607306771

电子邮箱: 249553771@qq.com
监督部门:岳阳路桥集团有限公司纪检监察室
联系人：  陈勇   
联系电话：0730-8639926   

附件1  投标意向函
岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部（招标人名称）：

我方参加 湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面工程施工招标投标意向为：

	工程类别
	招标工程类别

	路面工程
	沥青混合料运输施工劳务分包


                                投标人：  （全称）         （盖单位章）

                                法定代表人：             （签字）

                                地址：                                                        
                                电话：                                          
                                电子邮箱：                                  
                                邮政编码：                                      
                                                   年    月    日

注：

本资格审查意向函原件须由企业法定代表人签署，并加盖企业公章，于开标截止时间之前，连同已加盖企业公章的资格审查纸质文件，一并递交至招标公告中指定的地点，由工作人员接收。
附件2 沥青混合料运输施工单个工作面运输车辆

最低要求
	序号
	设备名称
	单位
	设备数量
	设备年限
	主要指标
	备注

	1
	运输车辆
	台
	20
	8
	手续齐全，状况优良。要求货箱自带电动遮盖棚、货箱须有测温孔洞。
	


注:
运输车辆使用年限不得超过8年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉；须自行配备倒车雷达，并应无条件配合招标人实施基于质量安全等保障措施。

招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于20台。投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

3、工期：暂定7个月（2026年5月-2026年12月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。

4、 人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

5、 运输车辆驾驶人员未在本表中列明，投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

6、 投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

7、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。
8、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。
9、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。
第二章  投标人须知

	条款号
	条  款       名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	招标人名称：岳阳路桥集团有限公司

招标人地址：湖南省岳阳市岳阳路桥集团有限公司六楼会议室

联系人：易先生、张先生

联系电话：18573015234、18607306771

	2
	项目名称
	岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部沥青混合料运输施工劳务分包工程

	3
	项目概况
	详见招标公告

	4
	建设地点
	湖南省郴州市桂阳县、永州市新田县、宁远县

	5
	招标范围
	详见招标公告

	6
	承包模式
	本项目路面沥青混合料运输施工工作，依据招标人提供的工程量清单，采用总体报价模式进行劳务分包

	7
	投标人应具备的基本条件
	详见招标公告中资格条件要求

	8
	计划工期
	7个月（实际开工及交工日期以招标人通知为准）

	9
	质量要求
	1.符合有关法律、法规的规定;

2.符合交通质量、安全的国家标准和行业标准等
3.符合湖南省交通运输厅和湖南省高速公路集团有限公司下发的文件;

4.符合合同约定;

确保工程交工验收的质量评定:合格
竣工验收的质量评定:优良

	10
	安全目标
	严格执行有关安全生产法律法规和规章制度，确保：安全生产“零事故”“零死亡”

	11
	环保目标
	严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：1、环保、水保检测符合相关规定；2、环保、水保验收通过

	12
	踏勘现场
	招标人不组织现场踏勘。投标人自行承担踏勘期间的交通、食宿等费用。如投标人在现场考察过程中发生人身伤亡、财产损失或其他损害，招标人概不承担责任。

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	投标截止时间
	2026年 5 月14 日09时00分

	15
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日

	16
	工程量清单报价的填写方式
	1. 须按招标人提供的格式电脑打印填报，手写无效，未按要求视为废标；
2. 单价保留两位小数，合价及总价取整至元；
3. 投标书总价与清单总价不一致时，以清单总价为准；
4. 清单单价及总报价均不得超过招标上限价，否则作废标处理。

	17
	近年完成的类似项目情况的要求
	须提供合同签订日期在2021年5月14日之后的运输施工完工或在建项目业绩：
    完工项目：须提供合同（尽量提供相应结算单、完税发票复印件）；                        在建项目：须提供合同或项目部证明（含项目负责人姓名及电话）。

	18
	投标人资格
	详见招标公告

	19
	投标人财务能力
	1.具有履行合同的财务能力；

2.具有一定的垫资能力，本项目实行月度结算，月度结算支付比例不超过80%。

	20
	投标人人员要求
	须配备持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置

	21
	投标人运输车辆要求
	运输车辆年限保证在8年内，性能良好。且满足沥青混合料运输单个工作面运输车辆最低要求（招标公告附件2）

	22
	投标人信誉要求
	1. 须具备良好的银行资信与商业信誉，未处于停业状态，且其财产未被接管或冻结；法人代表不存在未决诉讼案件；
    2. 在岳阳路桥经营管理系统中信用评价等级为D级的分包及供应投标人，在评价结果有效期内禁止参与本项目的投标。

	23
	投标保证金
	是否要求投标人提交投标保证金

(不要求

(要求，投标保证金的金额见招标公告。
1.采用形式：现金（转账、电汇、网银方式），中标人的投标保证金将自动转为履约保证金；

2.须在2026年5月13日16:00前到账（以银行记录为准）；

3.需备注：桂新高速路面沥青结构层摊铺劳务分包投标保证金；

4.投标人保证金在评审结束后由招标人申报批准，集团财务资金部统一退还，均不计息。

	24
	招标人银行账号
	投标保证金汇入集团财务资金部指定账户

开户银行及账号如下： 

开户名称：岳阳路桥集团有限公司
  开户帐号：1838 5901 0400 2518 5

开户银行：中国农业银行岳阳市分行

联系人：何女士（投标人提供银行回单）

联系电话：18390180009

注：非招标人原因导致的保证金未及时到账，由投标人自行承担责任。

	25
	投标文件的形式和签署
	投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，并按照招标文件的要求加盖投标人公章，投标文件内任何有文字页须经投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署姓名（封面、扉页、目录和本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署），禁止使用印章或签名章或其它电子制版签名代替。

若由授权代理人签署投标书、报价书、承诺函等文件，签署日期在授权委托书委托期限内。

如果由授权代理人签署投标文件并参与投标相关活动，其代理人的授权书应按招标文件规定的格式出具，并符合下列规定：

1.授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名；

2.按要求在授权书后附法定代表人证明；

3.附有法定代表人和授权代理人身份证的彩色扫描件。    

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件并参与投标相关活动，则不需提交授权书，但应提供法定代表人身份证明书，并符合下列规定：

1.法定代表人在法定代表人身份证明上亲笔签名；

2.附有法定代表人身份证的彩色扫描件。

	26
	投标文件份数
	正本1份、副本2份、电子版1份（U盘载体，与报价文件同封）

	27
	投标文件的密封形式
	(单信封

(双信封

	28
	是否接受调价函
	(是

(否

	29
	最高投标限价
	(无

(有，招标人为本次招标编制了运输1队最高投标限价 2835921 元（含9%增值税）；运输2队最高投标限价 2367176  元（含9%增值税）；

	30
	装订及密封要求
	1.打印的投标文件须装订成册，不得有散页；
2.投标文件应将商务技术文件、报价文件分别包装在内层封套里，投标文件的电子文件应与报价文件包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内外层封套上都要加贴封条并加盖密封章，并在内层封套上注明“商务技术文件”或“报价文件”标记；
3.招标人拒绝接收未密封的投标文件。

	31
	封套上应载明的信息及要求
	投标文件封套
外层封套：

招标人名称：岳阳路桥集团有限公司

投标人名称：（投标人全称）

项目名称：湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目 沥青混合料运输施工劳务分包 投标文件

封套注明“在 2026 年 5 月 14日 9:00 时前不得开启”
内层封套1：

投标人名称：（投标人全称）
湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部沥青混合料运输施工劳务招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件
    内层封套2：
投标人名称：（投标人全称）
湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部沥青混合料运输施工劳务招标第二个信封（报价文件）投标文件

	32
	递交投标文件地点
	岳阳路桥集团有限公司总公司六楼开标室

	33
	是否退还投标文件
	否

	34
	开标时间和地点
	开标时间： 2026 年 5月14日上午 09:00 
开标地点：岳阳路桥集团有限公司总公司六楼会议室

	35
	开标程序
	由监督人检查密封情况

	36
	评标委员会的组建
	监督人：成本管理部、纪检监察部、分子公司班子成员代表
    评标委员会构成：5人，其中招标机构代表0人，专家5人；
评标专家确定方式：从岳阳路桥集团有限公司内部招投标评标专家库名单中随机抽取

	37
	评标办法
	此次评标采用技术评分最低投标价法。根据评标排名依次安排进场（如有需要）

	38
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是

(否，沥青混合料运输施工劳务推荐中标候选人的人数：3名。

	39
	定标方式
	招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。（本次沥青混合料运输施工劳务招标若出现运输1队、运输2队排名第一的中标候选人为同一家投标人，则该情况下第一中标候选人选择其中一个运输分包项目后，剩余的一个运输分包项目由招标人依序对该运输分包项目第二、三中标候选人通过合同谈判确定，合同单价依据该分包项目第一中标候选人的投标报价签订。若第二、第三中标候选人均不接受合同谈判所要求第一中标候选人的投标报价，则由第一中标候选人无条件执行该分包项目）。若中标人放弃中标资格、因不可抗力导致无法履行合同、拒绝接受招标文件关于缴纳低标保证金及履约保证金的规定，或拒不接受招标人的定标方式，或被查实存在影响中标结果的违法行为，从而不符合中标条件的，招标人可依据评标委员会所提供的中标候选人名单排序，依次确定其他中标候选人为中标人，亦可依法重新组织招标。

	40
	询疑截止时间
	2026 年 5 月 13日18:00时截止。

	41
	递交投标文件地点、截止时间
	递交投标文件截止时间： 2026 年 5月 14日上午 9:00 ，投标人应于当日 9时00分将投标文件递交湖南省岳阳市岳阳路桥集团有限公司六楼开标室

	42
	投标报价
	本项目路面沥青混合料运输施工，将依据招标文件所附工程量清单中列明的工作内容，对沥青混合料运输劳务进行综合报价。该综合报价不得超过招标文件规定的上限价，否则将视为无效投标。

	43
	中标通知
	评标委员会依据评标方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面报告。招标人在收到书面评标报告之日起3日内对中标候选人进行挂网公示，公示期不得少于3日。公告媒介：岳阳路桥集团有限公司官方网站(http://www.yylqw.com/)

	44
	低标保证金
	(要求，低标保证金金额（不计息）：

1、中标人投标报价下浮率 < 10%上限价时，不用缴纳。

2、中标人投标报价下浮率 ≥ 10%上限价时，按投标报价较上限价差额部分的一半金额来缴纳低标保证金。

3、低标保证金金额按不含税价来进行计算。

4、中标人应于中标公示期结束后7个工作日缴纳低标保证金，否则视为放弃，并没收投标保证金。

5、低标保证金的退还：完成终期结算后，若中标人无地方债务及拖欠农民工工资情形，则退还低标保证金总额的50%；经项目交工验收合格，返还剩余50%的低标保证金。

	45
	履约保证金
	(要求，履约保证金金额（不计息）：

1、中标人按签约合同价的5%缴纳履约保证金（不含税）。

2、中标人应于合同签订后7个工作日内缴足履约保证金（中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，若该金额不足履约保证金要求，中标人需补足相应差额）。

3、履约保证金的退还：完成终期结算后，若中标人无地方债务及拖欠农民工工资情形，则退还履约保证金总额的50%；经项目交工验收合格，返还剩余50%的履约保证金。

	46
	签订合同
	招标人将在投标文件有效期截止前向投标人发出中标通知书，投标人须按中标通知书规定的时间与地点，与招标人完成合同谈判事宜。若中标候选人因不可抗力或自身原因无法履行合同或不能满足招标人定标方式要求，招标人有权确定排名次位的中标候选人为中标人，并依序递补；合同单价以对比后投标报价低的为准。如因投标人原因未导致未能签订合同，将依据相关规定，对其投标保证金予以扣除，并降低其信用评价等级等处理。

	47
	工程变更
	视项目情况而定（不得私自变更）

	48
	质量保证期
	工程质量保证期为6个月，即以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。



	49
	质量保证金
	合同金额的3%

	50
	监督机构
	监督机构:岳阳路桥集团有限公司纪检监察室

联系人：陈勇

电  话：0730-8639926


  评标办法

此次评标采用技术评分最低投标价法，评审办法采用排名制。存在评标价一致的情况时，评标委员会依照评标办法中评标分项综合得分优先确定中标人。每个运输队伍按投标人投标报价推荐第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。
	沥青混合料运输施工劳务分包评分标准

	序号
	项目
	分值
	评分标准
	备注

	1
	人员、设备
	25
	
1、符合招标人对混合料运输施工单个工作面运输车辆配置要求者，得10分。  

二、根据拟投入运输车辆数量，且为相应车型提供有效行驶证、车辆保险及专职驾驶人员身份证及驾驶证的，每台加1分，此项累计加计分上限为15分。


	所有运输车辆都须提供相应证明材料（专职驾驶员身份证、驾驶证；运输车辆保险、行驶证扫描件等）;若投标人拟新购置运输车辆，需出具拟投入新设备承诺函。

	2
	中期结算支付条件
	15
	按月预结算作为中期支付依据，以中期结算支付比例80%为基准。支付比例达到80%，得3分，每低于基准5个百分点加计4分，此项累计加计分上限为12分。
	一经承诺，将按此比例签订合同。

	3
	运输施工

方案
	10
	1、附有沥青混合料运输施工方案的，得2分；不符合要求的，本项不得分。

2、沥青混合料运输施工方案中车辆配置、质量、安全、环保、进度、文明施工、驾驶员工资等保障措施基本符合要求的，加计分值为1-4分；方案具有可行性且科学合理的，加计分值为5-8分。
	

	4
	业绩
	25
	基本要求：投标人须具备近五年（以合同签订时间为准，2021年5月14日之后）内1个运输工程的完工或在建业绩，满足此基本要求得5分。加分项细则如下：

1、业绩所涉项目性质为高速公路或一级公路项目运输工程的，每项加计5分，此项累计加计分上限为10分。

2、业绩的合同额或最终结算金额超过人民币300万元的，每项加计5分，此项累计加计分上限为10分。
	完工业绩需同时提供项目合同（尽量提供相应结算单、完税发票复印件）等证明材料。在建业绩需同时提供项目合同、项目部盖章的证明文件、项目负责人姓名和电话。

	5
	资质资信情况


	25
	满足招标公告资格条件者，得5分。加分项细则如下：  
1、 岳阳路桥2025年度信用评价等级：获评A级单位加计2分，B级单位不加分不扣分，C级单位减扣1分，D级单位禁止参与本项目投标。  

2、具有守合同重信用协会评估报告加1分，属于协会会员单位加3分，市级守合同重信用企业加5分，省级及以上守合同重信用企业加6分， 此项累计加计分上限为10分。 

3、获奖情况加分：每获甲方项目部颁发奖项奖项加计1分，每获建设单位颁发奖项加计2分，每获市级及以上行政主管单位（或相应行业协会）颁发奖项加计4分。 此项累计加计分上限为8分。


	资质资信情况均需提供相应证明材料

	6
	报价
	/
	评标委员会依据评标方法，先行评审各投标人的商务与技术文件，并遴选得分位列前三的投标人进入第二轮投标报价评审阶段。评标委员会对进入第二轮的投标人，按其投标报价由低至高的顺序，依次推荐为第一、第二及第三中标候选人。若投标报价相同，则根据商务及技术文件得分的高低，优先推荐得分较高者为中标候选人。
	在投标人不足三家的情况下，直接予以废标处理并重新组织招标；若投标人数量仅为三家，则依据商务技术评分高低进行排序，直接进入第二轮报价比选环节。当投标人数量超过三家时，则筛选出得分最高的前三名投标人参与第二轮报价比选


工程量清单

沥青混合料运输施工劳务分包工程量清单（运输1队）

	序号
	分包项目名称
	单位
	预估数量
	不含税上限单价（元）
	不含税
上限合价（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	现场摊铺
AC-25C沥青
下面层
（8cm厚）
（运输）
	m2
	589407
	1.41
	831064
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	2
	现场摊铺
AC-25C沥青
下面层
（10cm厚）
（运输）
	m2
	5945
	3.33
	19797
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	3
	现场摊铺
AC-20C沥青
中面层
（6cm厚）
（运输）
	m2
	906110
	1.04
	942354
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	4
	现场摊铺
AC-13沥青
上面层
（5cm厚）
（运输）
	m2
	7051
	1.64
	11564
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	5
	现场摊铺
AC-13沥青
上面层
（4cm厚）
（运输）
	m2
	902814
	0.69
	622942
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	6
	上面层粗集料转运

（辉绿岩）
（运输3KM）
	t
	50400
	2.49
	125496
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：吨位计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	7
	后八轮
（12-15m3）
	小时
	500
	97.09
	48545
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按车计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用。

	不含税合价（元）
	
	2601762
	

	税款9%（元）
	
	234159
	

	含税合价（元）
	
	2835921
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。
2、以上报价均为除税金外所需的人员、运输车辆、辅材、管理、维修保养、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、人员及运输车辆进退场、劳保福利等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。若投标人未能确定适宜的生活住所，且由招标人提供生活用板房时，则按200元/平方米的标准核算住宿费用，自工程结算款中扣除。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。
4、运输车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。须自行配备倒车雷达，并应无条件配合招标人实施基于质量安全等保障措施。

5、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于20台。 投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

6、投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

7、人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

8、 投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

9、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

10、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。

11、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。
12、工期：暂定7个月（2026年5月-2026年12月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

13、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

14、投标书报价与工程量清单总合价不一致的，以工程量清单总合价为准。
15、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
沥青混合料运输施工劳务分包工程量清单（运输2队）

	序号
	分包项目名称
	单位
	预估数量
	不含税上限单价（元）
	不含税
上限合价（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	现场摊铺
AC-25C沥青
下面层
（8cm厚）
（运输）
	m2
	393263.75
	1.71
	672481
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	2
	现场摊铺
AC-25C沥青
下面层
（10cm厚）
（运输）
	m2
	12287
	3.91
	48042
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	3
	现场摊铺
AC-20C沥青
中面层
（6cm厚）
（运输）
	m2
	660058.55
	1.19
	785470
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	4
	现场摊铺
AC-13沥青
上面层
（5cm厚）
（运输）
	m2
	16017
	1.93
	30913
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	5
	现场摊铺
AC-13沥青
上面层
（4cm厚）
（运输）
	m2
	644974.55
	0.77
	496630
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	6
	上面层粗集料转运
（辉绿岩）
（运输3KM）
	t
	36000
	2.49
	89640
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：吨位计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	7
	后八轮
（12-15m3）
	小时
	500
	97.09
	48545
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按车计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用。

	不含税合价（元）
	
	2171721
	

	税款9%（元）
	
	195455
	

	含税合价（元）
	
	2367176
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。
2、以上报价均为除税金外所需的人员、运输车辆、辅材、管理、维修保养、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、人员及运输车辆进退场、劳保福利等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。若投标人未能确定适宜的生活住所，且由招标人提供生活用板房时，则按200元/平方米的标准核算住宿费用，自工程结算款中扣除。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。
4、运输车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。须自行配备倒车雷达，并应无条件配合招标人实施基于质量安全等保障措施。

5、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于20台。 投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

6、投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

7、人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

8、 投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

9、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

10、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。

11、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。
12、工期：暂定7个月（2026年5月-2026年12月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

13、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

14、投标书报价与工程量清单总合价不一致的，以工程量清单总合价为准。
15、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
第五章 图纸

……另册……

第六章 投标文件格式


湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

路面工程施工招标 
招标工程类别：沥青混合料运输施工劳务分包类
投 标 文 件

（商务及技术文件）
投 标 人：   （全称）  （盖章） 

投标日期：     年    月    日
注：在右上角应明确标注“正本”或“副本”。
目      录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、投标保证金
四、投标人基本情况表

五、拟委任的项目负责人及主要技术人员资历表

六、近五年类似工程业绩表

七、拟派施工作业人员基本情况表
八、拟投入本项工程机械设备表
九、支付承诺书

十、购买工伤保险承诺书及社保承诺书

十一、主要工程施工组织方案

十二、资质资信情况表

十三、投标人认为必要的其他文件或证明
一、投 标 函
岳阳路桥集团有限公司：

一、经过审慎研究  湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部  路面项目  沥青混合料运输施工劳务分包 类招标文件之全部内容，我方承诺以报价文件载明的投标总报价，严格遵循合同约定实施并完成所承包工程，且负责修复工程中可能出现的任何质量缺陷。
二、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

三、我方承诺在工程实施阶段满足招标文件第二章“投标人须知”中关于工程质量、安全目标及环保目标的所有要求。

四、如我方中标，我方谨此承诺：

（一）在收到中标通知书后，于中标通知书规定的期限内与贵方签订合同；

（二）签订合同时，不向贵方提出任何附加条件；

（三）严格依据招标文件要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内全面履行合同规定的全部义务；

（五）在贵方与我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件规定的最低要求，填报拟派驻本标段的管理人员、技术人员、主要机械设备及施工辅助材料清单（若需要），经贵方审批后，作为派驻本项目的主要人员及主要设备，且不予更换。若我方拟派驻的人员或设备未能满足合同附件要求，贵方有权取消我方中标资格。

五、我方在此声明，所递交的投标文件及相关资料内容完整、真实、准确。如因提供之资料或信息存在不真实、不准确之情形，我方将承担由此产生之一切损害与损失的全部责任。若有违反本申请书中任一条款，贵方有权取消我方资格预审资格。若所述内容与事实不符，我方愿承担包括扣除投标保证金及取消资格预审资格在内的一切后果。

六、在正式签署生效合同协议书之前，本投标函连同贵方出具的中标通知书将构成约束双方之共同遵守的文件。

七、除专用术语外，投标文件均使用中文。

八、我方参与本次投标所发生之全部费用均由我方自行承担。

                          投标人：                        （盖单位章）
                           法定代表人或其委托代理人：          （签字）  

年       月      日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签字）  性别：     年龄：      职务：                                  

系                                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                       (单位盖章)

       年    月    日

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

  本人       (姓名)，身份证号码：            ，系        (投标人名称的)      的法定代表人，现委托         (姓名)，身份证号码：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部  路面项目的  沥青混合料运输施工劳务分包  类投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有限期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                       (单位盖章)

法定代表人：                       (签字)

委托代理人：                       (签字)

       年    月   日
注：

1.如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则无须提交此授权委托书;

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名;

三、投标保证金

投标人应在此提供投标保证金汇款凭证的彩色扫描件

四、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备    注
	


投标人：（公章）
注:

1、投标人应在本表后附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、纳税人资格证、开户许可证复印件，纳税等级认定（申报）表，年度纳税信用评分表、其他证明材料等相关证明材料。

2、相关证明材料均在有效期内且清晰可辨，并加盖有效印章。

五、拟委任的项目负责人及主要技术人员资历表
	姓名
	
	出生年月
	
	政治面貌
	
	照

片

	学  历
	
	毕业院校
	
	所学专业
	
	

	职  称
	
	工作年限
	
	拟担任本项目职务
	
	

	执业资格证书及证件号
	
	

	工作简历

	起止时间
	工作经历
	担任职务
	证明人及联系方式

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（公章）
注:

1、申请人必须提供《拟委任的负责人和技术负责人资历表》，表后应附身份证、执业资格证书以及其他相关证书（如有，如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。

2、该表根据实际拟委任人员及职务的不同打印相应份数。

六、近五年类似工程业绩表

	序号
	项目名称
（需备注公路等级）
	合同额或最终结算金额（万元）
	证明人
	联系电话
	甲方单位/公司

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）  
注：  

本页所列业绩应为近五年内（自2021年5月14日起至投标文件递交截止时间止）完成的类似工程基本业绩。若本页填写空间不足，可另附页补充。

业绩证明人须为甲方项目负责人（项目经理或项目总工程师）。  

3. 本表所列完工业绩须提供施工合同（尽量提供相应结算单、完税发票复印件）等证明材料；在建项目业绩须同步提供施工合同及经甲方盖章确认的证明文件。  

4. 投标人业绩仅计入已签署合同文件、具有独立法人资格且与投标人名称一致的业绩。因投标人名称变更导致不一致的，应补充相关证明材料。不符合前述条件者，该业绩在评标时不予采信。

七、 拟派施工作业人员基本情况表

我方在认真分析岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 路面 工程项目，招标工程类别范围  沥青混合料运输施工劳务分包  类招标文件后，现拟对该项目投入如下人员：

	序号
	岗位
	最低数量要求（名）
	拟投入人数
	备注

	1
	专职驾驶员
	20
	
	不超过60周岁

	2
	拌和站管理及辅助人员
	2
	
	不超过60周岁

	合计
	22
	
	


注：

1. 投标人应根据实际配置需要，每台运输车辆配备至少一名专职驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

2、招标文件附件2中沥青混合料运输施工单个工作面所需车辆数量不得低于20台。 投标人应根据招标人现场施工任务及进度要求，动态增减专职驾驶人员配置，且不因此产生额外费用。人员配置需确保由持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员负责，以保障混合料运输的顺利进行，最终解释权归属于项目部。
3、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

4.表后应附拟投入驾驶员的身份证、相应车型有效驾驶证以及其他相关证书的复印件（若有）。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。证件提供不全的在商务及技术文件综合评分中不予加分。

                           法定代表人：

                             或委托代理人：         （签字并加盖公章）

八、拟投入本项工程机械设备表

我方在认真分析岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 路面 工程项目，招标工程类别范围  沥青混合料运输施工劳务分包  类招标文件后，现拟对该项目投入如下机械设备：

	序号
	设备名称
	单位
	设备数量最低要求
	设备年限
	拟投入设备数量
	拟投入设备年限
	主要指标
	备注

	1
	运输车辆
	台
	20
	8
	
	
	手续齐全，状况优良。要求货箱自带电动遮盖棚、货箱须有测温孔洞。
	


注:
1、运输车辆使用年限不得超过8年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉；须自行配备倒车雷达，并应无条件配合招标人实施基于质量安全等保障措施。

2、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于20台。投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

3、工期：暂定7个月（2026年5月-2026年12月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。

4、 人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

5、 运输车辆驾驶人员未在本表中列明，投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

6、 投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

7、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

8、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。

9、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。

10、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。

11、若投标人拟新购置部分运输车辆，需出具拟投入新运输车辆承诺函，评标阶段该承诺函将予以采信。项目实施期间，如中标人未按拟投入新运输车辆承诺函要求购置相应运输车辆，招标人将取消其中标资格，确定排名次之的中标候选人为中标人，并依此类推。招标人将对新中标人报价与原中标人报价进行比较，以投标报价低的为准签订合同。

12、表后应附相应运输车辆有效行驶证、车辆保险（交强险及商业险）、车辆照片以及其他相关证书的复印件（若有）或拟投入新设备承诺函。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。 

                      法定代表人：

                        或委托代理人：         （签字并加盖公章）
九、支付承诺书

致：岳阳路桥集团有限公司  

我方已决定参与贵公司招标活动，完全理解并接受贵方《招标文件》的全部条款。基于此，我方郑重作出如下承诺：  

如获中标，我方承诺在施工过程中将中期结算支付比例定为      %，并严格遵循贵公司项目部的资金支付计划。如未能履行本承诺，我方自愿接受扣除履约保证金并无条件退场的处理措施。

                      法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）
十、购买工伤保险承诺书及社保承诺书

致:岳阳路桥集团有限公司
我方确认参与贵方招标活动，并完全接受《招标文件》之全部条款。如获中标，我方郑重承诺：将于合同签署后十五个工作日内，为所有进入施工现场的作业人员办理工伤保险参保手续，确保其法定保障权益得到充分落实。同时，我方将严格遵循国家及地方社会保险法律法规，依法为全体雇员参加社会保险并按时足额缴纳社会保险费，涵盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险等法定险种，切实维护劳动者合法权益。

我方同意团体意外伤害保险由项目部统一办理投保，并根据我方实际投入人员比例核算相应费用，从工程结算款中予以抵扣。
我方充分认知，依法履行工伤保险参保义务及社会保险缴纳责任，既系企业应尽之社会义务，亦为保障员工权益、维系企业稳健发展之关键举措。据此，我方将采取一切必要措施确保前述承诺有效执行。

项目实施期间，我方将全力配合项目部安全管理工作，通过加强安全教育培训、提升从业人员安全防护意识，以保障施工全过程安全可控。同步完善工伤保险与社会保险管理机制，确保全员保障权益实现全覆盖。

我方保证恪守本承诺书所载义务，如有违反，自愿依据合同约定及相关法律法规承担相应责任，并接受贵方依规作出的处理决定。
                      法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）
十一、主要工程施工组织方案

须表述拟投入的设备、技术人员、施工人数，安全、质量、环保、进度、文明施工的保障措施和具体运输施工方案，农民工工资的保障措施等。

十二、资质资信情况表

	

	序号
	类目
	投标人情况
	备注
（奖项名称）

	1
	岳阳路桥集团有限公司2025年信用评价等级
	
	

	2
	是否具有守合同重信用协会评估报告
	
	

	3
	是否属于岳阳市重信用协会会员单位
	
	

	4
	是否属于守合同重信用企业，级别（市级/省级/国家级）
	
	

	5
	在甲方项目部获奖次数
	
	

	6
	在建设单位获奖次数
	
	

	7
	获市级及以上行政主管部门（或相应行业协会）奖项次数
	
	

	


投标人：（公章）  
注：

1、新注册的单位初始等级均为B级，投标人根据实际情况据实填写在投标人情况一栏。

2、投标人在本表后必须提供相关证明作为附件，中标后招标人将严格组织核查，一旦发现虚假情况，扣除投标保证金并取消中标资格（相关证明附件的加分详见评分标准资质资信情况栏）。

岳阳路桥集团有限公司

2025年度供应商信用评价等级

	序号
	供应商单位名称
	施工类别
	信用等级

	1
	湖南砥砺劳务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	2
	湖南友华路桥建筑工程劳务服务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	3
	湖南金兴建筑服务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	4
	岳阳市力威建筑劳务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	5
	岳阳紫澜运输有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	6
	岳阳市永圭劳务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	7
	平江恒雄建筑劳务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	8
	平江县龙博建劳务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	9
	湖南合力正兴建筑装饰工程有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	10
	华容宏远建筑务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	11
	安徽山铭建筑工程有限公司
	路面工程(不含材料 )
	A

	12
	湖南省通衢兴路建设有限公司
	路面工程(不含材料 )
	A

	13
	平江县裕众建筑劳务有限公司
	路面工程(不含材料 )
	A

	14
	湖南沐鑫建筑劳务有限公司
	桥梁工程(栈桥、平台)
	A

	15
	湖南力登建筑劳务有限公司
	桥梁工程(桩基)
	A

	16
	湘潭华盛建筑工程劳务有限责任公司
	桥梁工程(预制、挂篮)
	A

	17
	宁乡楚信和劳务有限公司
	桥梁工程(下构)
	A

	18
	湖南栈桥建筑劳务有限公司
	桥梁工程(栈桥、平台)
	A

	19
	岳阳邦凯劳务有限公司
	房建工程(主体结构 )
	A

	20
	岳阳筑基劳务有限公司
	房建工程(主体结构 )
	A

	21
	湖南众茂材料科技有限责任公司
	材料供应
	A

	22
	湖南聚澜建筑材料有限公司
	材料供应(混凝土、水稳材料、地材等)
	A

	23
	湖南智翔道路工程检测有限公司
	技术服务
	A

	24
	堆龙德庆区程润装饰材料经营部
	/
	C

	25
	昂仁县中兴加油站
	/
	C

	26
	溆浦惜予建筑有限公司
	/
	C

	27
	湖南鑫路交通建设有限责任公司
	/
	C

	28
	靖州县鑫辉建材经贸有限公司
	/
	C

	29
	锦屏县三江高福砂石有限公司
	/
	C

	30
	怀化迅捷运输服务公司
	/
	C

	31
	武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司
	/
	C

	32
	创辉达设计股份有限公司
	/
	C

	33
	山东冠县众立交通设施有限公司
	/
	C

	34
	海南农垦阳江农场有限公司
	/
	C

	35
	重庆汇众公路工程有限公司
	/
	C

	36
	贵州成材石料有限公司
	/
	C

	37
	深圳市华泰建设工程有限公司
	/
	C

	38
	河北德创交通设施有限公司
	/
	C

	39
	湖南岳阳湘岳电力有限公司平江分公司
	/
	C

	40
	天津世程混凝土有限公司
	/
	C

	41
	黑水鸿盛建设工程有限责任公司
	/
	C

	42
	河北鑫茂来交通设施工程有限公司
	/
	C

	43
	深圳市华泰建设工程有限公司
	/
	C

	44
	新疆汇通佳润机械设备租赁有限公司
	/
	D

	45
	湖南鑫路建设有限公司
	/
	D

	46
	湖南时时清洁服务有限责任公司
	/
	D

	47
	岳阳承轩劳务有限公司
	/
	D

	48
	湖南国建钦昊工程有限公司
	/
	D

	49
	除上述所列明外的其余分包分供商
	/
	B




注：

本表仅为投标人商务技术文件中的资质资信情况表提供填报依据。
数据来源岳阳路桥集团有限公司文件(岳路司发【2026】23号）
十三、投标人认为必要的其他文件或证明

（需加盖投标人公章）

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

路面工程施工招标 
招标工程类别：沥青稳混合料运输施工劳务分包类
投 标 文 件

（报价文件）
投 标 人：   （全称）  （盖章） 

投标日期：     年    月    日
注：在右上角应明确标注“正本”或“副本”。
目      录

一、投标总价

二、投标清单报价书（运输1队）

三、投标清单报价书（运输2队）

四、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队8cm厚下面层沥青混合料运距测算表

五、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队10cm厚下面层沥青混合料运距测算表

六、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队6cm厚中面层沥青混合料运距测算表

七、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队5cm厚上面层沥青混合料运距测算表

八、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队4cm厚上面层沥青混合料运距测算表

九、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队8cm厚下面层沥青混合料运距测算表

十、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队10cm厚下面层沥青混合料运距测算表

十一、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队6cm厚中面层沥青混合料运距测算表

十二、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队5cm厚上面层沥青混合料运距测算表

十三、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队4cm厚上面层沥青混合料运距测算表
岳阳路桥集团有限公司

湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

路面工程

沥青混合料运输施工劳务分包
投 标 总 价（运输1队）
招 标 人：岳阳路桥集团有限公司
工程名称：沥青混合料运输施工劳务分包工程

投标总价含9%增值税(小写)：                        

                   (大写)：                       

投 标 人：                           
法定代表人或其授权人：                         
     年    月    日
投标清单报价书（沥青混合料运输1队）

	序号
	分包项目名称
	单位
	预估数量
	不含税上限价（元）
	不含税投标报价（元）
	不含税投标合价（元）
	备注

	1
	现场摊铺
AC-25C沥青
下面层
（8cm厚）
（运输）
	m2
	589407
	1.41
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	2
	现场摊铺
AC-25C沥青
下面层
（10cm厚）
（运输）
	m2
	5945
	3.33
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	3
	现场摊铺
AC-20C沥青
中面层
（6cm厚）
（运输）
	m2
	906110
	1.04
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	4
	现场摊铺
AC-13沥青
上面层
（5cm厚）
（运输）
	m2
	7051
	1.64
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	5
	现场摊铺
AC-13沥青
上面层
（4cm厚）
（运输）
	m2
	902814
	0.69
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	
	上面层粗集料转运
（辉绿岩）
（运输3km）
	t
	50400
	2.49
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：吨位计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	6
	后八轮
（12-15m3）
	小时
	500
	97.09
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按车计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用。

	不含税合价（元）
	
	
	
	

	税款9%（元）
	
	
	
	

	含税合价（元）
	
	
	
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、以上报价均为除税金外所需的人员、运输车辆、辅材、管理、维修保养、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、人员及运输车辆进退场、劳保福利等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。若投标人未能确定适宜的生活住所，且由招标人提供生活用板房时，则按200元/平方米的标准核算住宿费用，自工程结算款中扣除。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。

4、运输车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。须自行配备倒车雷达，并应无条件配合招标人实施基于质量安全等保障措施。

5、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于20台。 投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

6、投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

7、人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

8、 投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

9、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

10、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。

11、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。

12、工期：暂定7个月（2026年5月-2026年12月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

13、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

14、投标书报价与工程量清单总合价不一致的，以工程量清单总合价为准。

15、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
                      法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）

岳阳路桥集团有限公司

湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

路面工程

沥青混合料运输施工劳务分包

投 标 总 价（运输2队）
招 标 人：岳阳路桥集团有限公司
工程名称：沥青混合料运输施工劳务分包工程

投标总价含9%增值税(小写)：                        

                   (大写)：                       

投 标 人：                           
法定代表人或其授权人：                         
     年    月    日
投标清单报价书（沥青混合料运输2队）

	序号
	分包项目名称
	单位
	预估数量
	不含税上限价（元）
	不含税投标报价（元）
	不含税投标合价（元）
	备注

	1
	现场摊铺
AC-25C沥青
下面层
（8cm厚）
（运输）
	m2
	393263.75
	1.71
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	2
	现场摊铺
AC-25C沥青
下面层
（10cm厚）
（运输）
	m2
	12287
	3.91
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	3
	现场摊铺
AC-20C沥青
中面层
（6cm厚）
（运输）
	m2
	660058.55
	1.19
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	4
	现场摊铺
AC-13沥青
上面层
（5cm厚）
（运输）
	m2
	16017
	1.93
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	5
	现场摊铺
AC-13沥青
上面层
（4cm厚）
（运输）
	m2
	644974.55
	0.77
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	
	上面层粗集料转运
（辉绿岩）
（运输3KM）
	t
	36000
	2.49
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；
2、材料：无；
3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；
4、其他要求：吨位计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	6
	后八轮
（12-15m3）
	小时
	500
	97.09
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按车计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用。

	不含税合价（元）
	
	
	
	

	税款9%（元）
	
	
	
	

	含税合价（元）
	
	
	
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、以上报价均为除税金外所需的人员、运输车辆、辅材、管理、维修保养、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、人员及运输车辆进退场、劳保福利等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。若投标人未能确定适宜的生活住所，且由招标人提供生活用板房时，则按200元/平方米的标准核算住宿费用，自工程结算款中扣除。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。

4、运输车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。须自行配备倒车雷达，并应无条件配合招标人实施基于质量安全等保障措施。

5、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于20台。 投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

6、投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

7、人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

8、 投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

9、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

10、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。

11、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。

12、工期：暂定7个月（2026年5月-2026年12月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

13、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

14、投标书报价与工程量清单总合价不一致的，以工程量清单总合价为准。

15、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
                      法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）

岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队8cm厚下面层沥青混合料运距测算表

	起止段落
	下面层
	下面层吨位

（吨）
	运距计算
	计算运距

（KM）
	基本运距

（KM）
	基本运距不含税上限价

（元/t）
	增运部分

（KM）
	增运部分不含税上限价

（元/t）
	指导价金额小计

（元）
	备注

	
	厚度

（cm）
	面积（㎡）
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	主线以外增加运距（KM）

（含500m掉头运距）
	运输距离

（KM）
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	主线

	K0+418
	K0+553
	8
	3571
	684.49
	K16+800
	K0+485
	K16+800
	0.8
	17.12
	17.12
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	8950
	

	K0+553
	K0+618
	8
	2039
	390.84
	K16+800
	K0+585
	K16+800
	0.8
	17.02
	17.02
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	5110
	

	K0+618
	K0+700
	8
	2869
	549.93
	K16+800
	K0+659
	K16+800
	0.8
	16.94
	16.94
	3
	0.83
	14.0
	0.73
	6990
	

	K0+700
	K0+826
	8
	3589
	687.94
	K16+800
	K0+763
	K16+800
	0.8
	16.84
	16.84
	3
	0.83
	14.0
	0.73
	8744
	

	K0+826
	K0+940
	8
	2838
	543.99
	K16+800
	K0+883
	K16+800
	0.8
	16.72
	16.72
	3
	0.83
	14.0
	0.73
	6914
	

	K0+940
	K1+518
	8
	13005
	2492.80
	K16+800
	K1+229
	K16+800
	0.8
	16.37
	16.37
	3
	0.83
	13.5
	0.73
	30774
	

	K1+622
	K3+191
	8
	35303
	6766.88
	K16+800
	K2+407
	K16+800
	0.8
	15.19
	15.19
	3
	0.83
	12.5
	0.73
	78597
	

	K3+357
	K3+373
	8
	188
	36.04
	K16+800
	K3+365
	K16+800
	0.8
	14.24
	14.24
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	392
	

	K3+191
	K3+207
	8
	188
	36.04
	K16+800
	K3+199
	K16+800
	0.8
	14.4
	14.4
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	392
	

	K3+373
	K3+590
	8
	4883
	935.97
	K16+800
	K3+482
	K16+800
	0.8
	14.12
	14.12
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	10188
	

	K3+872
	K3+892
	8
	235
	45.04
	K16+800
	K3+882
	K16+800
	0.8
	13.72
	13.72
	3
	0.83
	11.0
	0.73
	474
	

	K3+590
	K3+610
	8
	235
	45.04
	K16+800
	K3+600
	K16+800
	0.8
	14
	14
	3
	0.83
	11.0
	0.73
	474
	

	K3+892
	K5+309
	8
	31883
	6111.33
	K16+800
	K4+601
	K16+800
	0.8
	13
	13
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	59830
	

	K5+681
	K10+220
	8
	102128
	19575.90
	K16+800
	K7+951
	K16+800
	0.8
	9.65
	9.65
	3
	0.83
	7.0
	0.73
	148777
	

	K11+074
	K12+371
	8
	29183
	5593.80
	K16+800
	K11+723
	K16+800
	0.8
	5.88
	5.88
	3
	0.83
	3.0
	0.73
	26179
	

	K12+893
	K13+081
	8
	4230
	810.81
	K16+800
	K12+987
	K16+800
	0.8
	4.61
	4.61
	3
	0.83
	2.0
	0.73
	3203
	

	K13+905
	K14+460
	8
	12488
	2393.70
	K16+800
	K14+183
	K16+800
	0.8
	3.42
	3.42
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	6834
	

	K14+460
	K14+552
	8
	2284
	437.80
	K16+800
	K14+506
	K16+800
	0.8
	3.09
	3.09
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	1250
	

	K14+928
	K14+936
	8
	186
	35.65
	K16+800
	K14+932
	K16+800
	0.8
	2.67
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	89
	

	K14+936
	K15+179
	8
	5468
	1048.11
	K16+800
	K15+058
	K16+800
	0.8
	2.54
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	2610
	

	K15+179
	K15+189
	8
	228
	43.70
	K16+800
	K15+184
	K16+800
	0.8
	2.42
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	109
	

	K15+189
	K15+260
	8
	1953
	374.35
	K16+800
	K15+225
	K16+800
	0.8
	2.38
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	932
	

	K15+260
	K15+424
	8
	4343
	832.47
	K16+800
	K15+342
	K16+800
	0.8
	2.26
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	2073
	

	K15+424
	K15+514
	8
	2205
	422.65
	K16+800
	K15+469
	K16+800
	0.8
	2.13
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	1052
	

	K15+514
	K15+624
	8
	2477
	474.79
	K16+800
	K15+569
	K16+800
	0.8
	2.03
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	1182
	

	K15+624
	K15+634
	8
	228
	43.70
	K16+800
	K15+629
	K16+800
	0.8
	1.97
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	109
	

	K15+634
	K15+780
	8
	4289
	822.12
	K16+800
	K15+707
	K16+800
	0.8
	1.89
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	2047
	

	K15+780
	K15+880
	8
	2450
	469.62
	K16+800
	K15+830
	K16+800
	0.8
	1.77
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	1169
	

	K15+880
	K16+078
	8
	4455
	853.93
	K16+800
	K15+979
	K16+800
	0.8
	1.62
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	2126
	

	K16+410
	K19+366
	8
	66510
	12748.64
	K16+800
	K17+888
	K16+800
	0.8
	1.89
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	31744
	

	K19+528
	K20+745
	8
	27383
	5248.77
	K16+800
	K20+137
	K16+800
	0.8
	4.14
	4.14
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	18817
	

	K21+359
	K21+649
	8
	6525
	1250.71
	K16+800
	K21+504
	K16+800
	0.8
	5.5
	5.5
	3
	0.83
	2.5
	0.73
	5397
	

	K21+903
	K22+100
	8
	4433
	849.72
	K16+800
	K22+002
	K16+800
	0.8
	6
	6
	3
	0.83
	3.0
	0.73
	3977
	

	K22+100
	K22+200
	8
	2250
	431.28
	K16+800
	K22+150
	K16+800
	0.8
	6.15
	6.15
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	2176
	

	K22+200
	K22+250
	8
	1165
	223.31
	K16+800
	K22+225
	K16+800
	0.8
	6.23
	6.23
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	1127
	

	K22+250
	K22+333
	8
	2551
	488.98
	K16+800
	K22+291
	K16+800
	0.8
	6.29
	6.29
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	2467
	

	K22+499
	K22+663
	8
	4681
	897.25
	K16+800
	K22+581
	K16+800
	0.8
	6.58
	6.58
	3
	0.83
	4.0
	0.73
	4854
	

	K22+663
	K22+673
	8
	228
	43.70
	K16+800
	K22+668
	K16+800
	0.8
	6.67
	6.67
	3
	0.83
	4.0
	0.73
	236
	

	K22+673
	K23+274
	8
	13529
	2593.24
	K16+800
	K22+973
	K16+800
	0.8
	6.97
	6.97
	3
	0.83
	4.0
	0.73
	14029
	

	K23+274
	K23+284
	8
	228
	43.70
	K16+800
	K23+279
	K16+800
	0.8
	7.28
	7.28
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	252
	

	K23+284
	K23+309
	8
	783
	150.09
	K16+800
	K23+296
	K16+800
	0.8
	7.3
	7.3
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	867
	

	K23+309
	K23+430
	8
	4344
	832.66
	K16+800
	K23+369
	K16+800
	0.8
	7.37
	7.37
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	4809
	

	K23+430
	K23+530
	8
	2911
	557.98
	K16+800
	K23+480
	K16+800
	0.8
	7.48
	7.48
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	3222
	

	K23+530
	K23+540
	8
	265
	50.80
	K16+800
	K23+535
	K16+800
	0.8
	7.54
	7.54
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	312
	

	K23+540
	K23+630
	8
	2206
	422.85
	K16+800
	K23+585
	K16+800
	0.8
	7.59
	7.59
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	2596
	

	K23+630
	K23+720
	8
	2025
	388.15
	K16+800
	K23+675
	K16+800
	0.8
	7.68
	7.68
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	2383
	

	K23+720
	K23+724
	8
	90
	17.25
	K16+800
	K23+722
	K16+800
	0.8
	7.72
	7.72
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	106
	

	K24+300
	K25+574
	8
	28665
	5494.51
	K16+800
	K24+937
	K16+800
	0.8
	8.94
	8.94
	3
	0.83
	6.0
	0.73
	37747
	

	K25+948
	K26+887
	8
	21128
	4049.82
	K16+800
	K26+418
	K16+800
	0.8
	10.42
	10.42
	3
	0.83
	7.5
	0.73
	32257
	

	K27+079
	K27+940
	8
	19373
	3713.42
	K16+800
	K27+510
	K16+800
	0.8
	11.51
	11.51
	3
	0.83
	9.0
	0.73
	33644
	

	K27+940
	K28+010
	8
	1673
	320.68
	K16+800
	K27+975
	K16+800
	0.8
	11.98
	11.98
	3
	0.83
	9.0
	0.73
	2905
	

	K28+010
	K28+186
	8
	5318
	1019.35
	K16+800
	K28+098
	K16+800
	0.8
	12.1
	12.1
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	9607
	

	K28+186
	K28+225
	8
	1033
	198.01
	K16+800
	K28+205
	K16+800
	0.8
	12.21
	12.21
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	1866
	

	K28+225
	K28+332
	8
	3028
	580.41
	K16+800
	K28+278
	K16+800
	0.8
	12.28
	12.28
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	5470
	

	K28+332
	K28+617
	8
	6415
	1229.63
	K16+800
	K28+474
	K16+800
	0.8
	12.47
	12.47
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	11589
	

	K28+617
	K28+633
	8
	362
	69.39
	K16+800
	K28+625
	K16+800
	0.8
	12.63
	12.63
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	679
	

	K28+633
	K28+828
	8
	5628
	1078.78
	K16+800
	K28+731
	K16+800
	0.8
	12.73
	12.73
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	10561
	

	K28+828
	K28+985
	8
	4163
	797.96
	K16+800
	K28+907
	K16+800
	0.8
	12.91
	12.91
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	7812
	

	K28+985
	K29+160
	8
	4278
	820.01
	K16+800
	K29+073
	K16+800
	0.8
	13.07
	13.07
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	8327
	

	K29+160
	K29+300
	8
	3150
	603.79
	K16+800
	K29+230
	K16+800
	0.8
	13.23
	13.23
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	6131
	

	K29+300
	K29+369
	8
	1553
	297.68
	K16+800
	K29+335
	K16+800
	0.8
	13.34
	13.34
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	3023
	

	K29+713
	K30+339
	8
	14085
	2699.81
	K16+800
	K30+026
	K16+800
	0.8
	14.03
	14.03
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	29387
	

	K30+745
	K31+701
	8
	21510
	4123.04
	K16+800
	K31+223
	K16+800
	0.8
	15.22
	15.22
	3
	0.83
	12.5
	0.73
	47889
	

	二、
	舂陵江枢纽

	AK0+129.446
	AK0+660.000
	8
	5180
	992.90
	K16+800
	AK0+395.000
	K16+800
	0.8
	17.68
	17.68
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	13345
	K0+628转E匝道，进A匝道

	BK0+142.430
	BK1+189.990
	8
	6448
	1235.95
	K16+800
	BK0+666.000
	K16+800
	0.8
	17.89
	17.89
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	16611
	K0+203进B匝道

	CK0+146.734
	CK1+061.551
	8
	7010
	1343.68
	K16+800
	CK0+604.000
	K16+800
	0.8
	17.51
	17.51
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	18059
	K0+552进C匝道

	EK0+137.016
	EK0+616.294
	8
	3598
	689.66
	K16+800
	EK0+377.000
	K16+800
	0.8
	17.22
	17.22
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	9017
	K0+620进E匝道

	FK0+110.572
	FK0+140.000
	8
	223
	42.74
	K16+800
	EK0+125.000
	K16+800
	0.8
	17.88
	17.88
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	574
	K0+216进B匝道转F匝道

	GK0+129.641
	GK0+712.459
	8
	2917
	559.13
	K16+800
	GK0+421.000
	K16+800
	0.8
	17.71
	17.71
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	7515
	K0+552转C匝道，进G匝道

	中央分隔带开口（12处）
	8
	1141
	218.71
	K16+800
	/
	K16+800
	0.8
	8.00
	8
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	1343
	

	合计
	
	589407.00
	112977.57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	832299
	

	备注：基本运距不足3km按照3km计算，增运部分不足0.5km按照0.5km计，超过0.5km不足1km，按照1km计。
指导价综合计算：832299/589407=1.41元/m2作为本次招标上限价,密度AC-25C按2.396t/m³。


岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队10cm厚下面层沥青混合料运距测算表

	起止段落
	下面层
	下面层吨位（吨）
	运距计算
	计算运距
（KM）
	基本运距（KM）
	基本运距不含税上限价
（元/t）
	增运部分（KM）
	增运部分不含税上限价（元/t）
	指导价金额小计
（元）
	备注

	
	厚度（cm）
	面积
（㎡）
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	主线以外增加运距（KM）（含500m掉头运距）
	运输距离（KM）
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	舂陵江枢纽

	XGK105+010.0
	XGK105+229.0
	10 
	1500 
	359.40 
	K16+800
	XGK105+120.0
	K16+800
	0.8
	18.06
	18.06
	3
	0.83 
	15.5 
	0.73 
	4962
	K0+620转E匝道、A匝道，进许广

	XGK105+550.0
	XGK105+875.0
	10 
	1368 
	327.77 
	K16+800
	XGK105+713.0
	K16+800
	0.8
	18.13
	18.13
	3
	0.83 
	15.5 
	0.73 
	4525
	K0+552转C匝道，进许广

	XGK106+372.0
	XGK106+700.0
	10 
	1827 
	437.75 
	K16+800
	XGK106+536.0
	K16+800
	0.8
	18.16
	18.16
	3
	0.83 
	15.5 
	0.73 
	6043
	K0+560转C匝道、G匝道，进许广

	XGK106+371.0
	XGK106+605.0
	10 
	1250 
	299.50 
	K16+800
	XGK106+488.0
	K16+800
	0.8
	18.59
	18.59
	3
	0.83 
	16.0 
	0.73 
	4244
	K0+203转B匝道，进许广

	合计
	
	5945.00 
	1424.42 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19774 
	

	备注：基本运距不足3km按照3km计算，增运部分不足0.5km按照0.5km计，超过0.5km不足1km，按照1km计。
指导价综合计算：19774/5945=3.33元/m2作为本次招标上限价,密度AC-25C按2.396t/m³。


岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队6cm厚中面层沥青混合料运距测算表

	起止段落
	中面层
	中面层吨位

（吨）
	运距计算
	计算运距

（KM）
	基本运距

（KM）
	基本运距不含税上限价

（元/t）
	增运部分

（KM）
	增运部分不含税上限价

（元/t）
	指导价金额小计

（元）
	备注

	
	厚度

（cm）
	面积

（㎡）
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	主线以外增加运距（KM）

（含500m掉头运距）
	运输距离

（KM）
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	主线

	K0+035
	K0+170
	6
	4920
	701.69
	K16+800
	K0+103
	K16+800
	0.8
	17.5
	17.5
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	9175
	

	K0+170
	K0+194
	6
	876
	124.94
	K16+800
	K0+182
	K16+800
	0.8
	17.42
	17.42
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	1634
	

	K0+194
	K0+204
	6
	343
	48.92
	K16+800
	K0+199
	K16+800
	0.8
	17.4
	17.4
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	640
	

	K0+204
	K0+418
	6
	5755
	820.78
	K16+800
	K0+311
	K16+800
	0.8
	17.29
	17.29
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	10732
	

	K0+418
	K0+553
	6
	3571
	509.30
	K16+800
	K0+485
	K16+800
	0.8
	17.12
	17.12
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	6659
	

	K0+553
	K0+618
	6
	2039
	290.80
	K16+800
	K0+585
	K16+800
	0.8
	17.02
	17.02
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	3802
	

	K0+618
	K0+700
	6
	2869
	409.18
	K16+800
	K0+659
	K16+800
	0.8
	16.94
	16.94
	3
	0.83
	14
	0.73
	5201
	

	K0+700
	K0+826
	6
	3589
	511.86
	K16+800
	K0+763
	K16+800
	0.8
	16.84
	16.84
	3
	0.83
	14
	0.73
	6506
	

	K0+826
	K0+940
	6
	2838
	404.76
	K16+800
	K0+883
	K16+800
	0.8
	16.72
	16.72
	3
	0.83
	14
	0.73
	5144
	

	K0+940
	K1+518
	6
	13005
	1854.77
	K16+800
	K1+229
	K16+800
	0.8
	16.37
	16.37
	3
	0.83
	13.5
	0.73
	22897
	

	K1+518
	K1+622
	6
	2496
	355.98
	K16+800
	K1+570
	K16+800
	0.8
	16.03
	16.03
	3
	0.83
	13.5
	0.73
	4395
	

	K1+622
	K3+191
	6
	35303
	5034.91
	K16+800
	K2+407
	K16+800
	0.8
	15.19
	15.19
	3
	0.83
	12.5
	0.73
	58480
	

	K3+191
	K3+357
	6
	1992
	284.10
	K16+800
	K3+274
	K16+800
	0.8
	14.33
	14.33
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	3092
	

	K3+357
	K3+373
	6
	188
	26.81
	K16+800
	K3+365
	K16+800
	0.8
	14.24
	14.24
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	292
	

	K3+191
	K3+207
	6
	188
	26.81
	K16+800
	K3+199
	K16+800
	0.8
	14.4
	14.4
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	292
	

	K3+207
	K3+373
	6
	1992
	284.10
	K16+800
	K3+290
	K16+800
	0.8
	14.31
	14.31
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	3092
	

	K3+373
	K3+590
	6
	4883
	696.41
	K16+800
	K3+482
	K16+800
	0.8
	14.12
	14.12
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	7580
	

	K3+590
	K3+872
	6
	3384
	482.63
	K16+800
	K3+731
	K16+800
	0.8
	13.87
	13.87
	3
	0.83
	11
	0.73
	5077
	

	K3+872
	K3+892
	6
	235
	33.52
	K16+800
	K3+882
	K16+800
	0.8
	13.72
	13.72
	3
	0.83
	11
	0.73
	353
	

	K3+590
	K3+610
	6
	235
	33.52
	K16+800
	K3+600
	K16+800
	0.8
	14
	14
	3
	0.83
	11
	0.73
	353
	

	K3+610
	K3+892
	6
	3384
	482.63
	K16+800
	K3+751
	K16+800
	0.8
	13.85
	13.85
	3
	0.83
	11
	0.73
	5077
	

	K3+892
	K5+309
	6
	31883
	4547.15
	K16+800
	K4+601
	K16+800
	0.8
	13
	13
	3
	0.83
	10
	0.73
	44517
	

	K5+309
	K5+681
	6
	8928
	1273.31
	K16+800
	K5+495
	K16+800
	0.8
	12.11
	12.11
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	12001
	

	K5+681
	K10+220
	6
	102128
	14565.50
	K16+800
	K7+951
	K16+800
	0.8
	9.65
	9.65
	3
	0.83
	7
	0.73
	110698
	

	K10+220
	K11+074
	6
	20496
	2923.14
	K16+800
	K10+647
	K16+800
	0.8
	6.95
	6.95
	3
	0.83
	4
	0.73
	15814
	

	K11+074
	K12+371
	6
	29183
	4162.08
	K16+800
	K11+723
	K16+800
	0.8
	5.88
	5.88
	3
	0.83
	3
	0.73
	19479
	

	K12+371
	K12+893
	6
	12528
	1786.74
	K16+800
	K12+632
	K16+800
	0.8
	4.97
	4.97
	3
	0.83
	2
	0.73
	7058
	

	K12+893
	K13+081
	6
	4230
	603.28
	K16+800
	K12+987
	K16+800
	0.8
	4.61
	4.61
	3
	0.83
	2
	0.73
	2383
	

	K13+081
	K13+905
	6
	19776
	2820.45
	K16+800
	K13+493
	K16+800
	0.8
	4.11
	4.11
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	10111
	

	K13+905
	K14+460
	6
	12488
	1781.04
	K16+800
	K14+183
	K16+800
	0.8
	3.42
	3.42
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	5085
	

	K14+460
	K14+552
	6
	2284
	325.74
	K16+800
	K14+506
	K16+800
	0.8
	3.09
	3.09
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	930
	

	K14+552
	K14+650
	6
	2917
	416.02
	K16+800
	K14+601
	K16+800
	0.8
	3
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1036
	

	K14+650
	K14+780
	6
	4040
	576.18
	K16+800
	K14+715
	K16+800
	0.8
	2.89
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1435
	

	K14+780
	K14+928
	6
	5516
	786.69
	K16+800
	K14+854
	K16+800
	0.8
	2.75
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1959
	

	K14+928
	K14+936
	6
	186
	26.53
	K16+800
	K14+932
	K16+800
	0.8
	2.67
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	66
	

	K14+936
	K15+179
	6
	5468
	779.85
	K16+800
	K15+058
	K16+800
	0.8
	2.54
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1942
	

	K15+179
	K15+189
	6
	228
	32.52
	K16+800
	K15+184
	K16+800
	0.8
	2.42
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	81
	

	K15+189
	K15+260
	6
	1953
	278.54
	K16+800
	K15+225
	K16+800
	0.8
	2.38
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	694
	

	K15+260
	K15+424
	6
	4343
	619.40
	K16+800
	K15+342
	K16+800
	0.8
	2.26
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1542
	

	K15+424
	K15+514
	6
	2205
	314.48
	K16+800
	K15+469
	K16+800
	0.8
	2.13
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	783
	

	K15+514
	K15+624
	6
	2477
	353.27
	K16+800
	K15+569
	K16+800
	0.8
	2.03
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	880
	

	K15+624
	K15+634
	6
	228
	32.52
	K16+800
	K15+629
	K16+800
	0.8
	1.97
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	81
	

	K15+634
	K15+780
	6
	4289
	611.70
	K16+800
	K15+707
	K16+800
	0.8
	1.89
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1523
	

	K15+780
	K15+880
	6
	2450
	349.42
	K16+800
	K15+830
	K16+800
	0.8
	1.77
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	870
	

	K15+880
	K16+078
	6
	4455
	635.37
	K16+800
	K15+979
	K16+800
	0.8
	1.62
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1582
	

	K16+078
	K16+410
	6
	7968
	1136.40
	K16+800
	K16+244
	K16+800
	0.8
	1.36
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	2830
	

	K16+410
	K19+366
	6
	66510
	9485.66
	K16+800
	K17+888
	K16+800
	0.8
	1.89
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	23619
	

	K19+366
	K19+528
	6
	3888
	554.51
	K16+800
	K19+447
	K16+800
	0.8
	3.45
	3.45
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	1583
	

	K19+528
	K20+745
	6
	27383
	3905.36
	K16+800
	K20+137
	K16+800
	0.8
	4.14
	4.14
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	14001
	

	K20+745
	K21+359
	6
	14736
	2101.65
	K16+800
	K21+052
	K16+800
	0.8
	5.05
	5.05
	3
	0.83
	2.5
	0.73
	9069
	

	K21+359
	K21+649
	6
	6525
	930.60
	K16+800
	K21+504
	K16+800
	0.8
	5.5
	5.5
	3
	0.83
	2.5
	0.73
	4016
	

	K21+649
	K21+903
	6
	6096
	869.41
	K16+800
	K21+776
	K16+800
	0.8
	5.78
	5.78
	3
	0.83
	3
	0.73
	4069
	

	K21+903
	K22+100
	6
	4433
	632.23
	K16+800
	K22+002
	K16+800
	0.8
	6
	6
	3
	0.83
	3
	0.73
	2959
	

	K22+100
	K22+200
	6
	2250
	320.90
	K16+800
	K22+150
	K16+800
	0.8
	6.15
	6.15
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	1619
	

	K22+200
	K22+250
	6
	1165
	166.15
	K16+800
	K22+225
	K16+800
	0.8
	6.23
	6.23
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	838
	

	K22+250
	K22+333
	6
	2551
	363.82
	K16+800
	K22+291
	K16+800
	0.8
	6.29
	6.29
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	1835
	

	K22+333
	K22+446
	6
	3817
	544.38
	K16+800
	K22+389
	K16+800
	0.8
	6.39
	6.39
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	2746
	

	K22+446
	K22+499
	6
	2102
	299.79
	K16+800
	K22+472
	K16+800
	0.8
	6.47
	6.47
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	1512
	

	K22+499
	K22+663
	6
	4681
	667.60
	K16+800
	K22+581
	K16+800
	0.8
	6.58
	6.58
	3
	0.83
	4
	0.73
	3612
	

	K22+663
	K22+673
	6
	228
	32.52
	K16+800
	K22+668
	K16+800
	0.8
	6.67
	6.67
	3
	0.83
	4
	0.73
	176
	

	K22+673
	K23+274
	6
	13529
	1929.51
	K16+800
	K22+973
	K16+800
	0.8
	6.97
	6.97
	3
	0.83
	4
	0.73
	10439
	

	K23+274
	K23+284
	6
	228
	32.52
	K16+800
	K23+279
	K16+800
	0.8
	7.28
	7.28
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	188
	

	K23+284
	K23+309
	6
	783
	111.67
	K16+800
	K23+296
	K16+800
	0.8
	7.3
	7.3
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	645
	

	K23+309
	K23+430
	6
	4344
	619.54
	K16+800
	K23+369
	K16+800
	0.8
	7.37
	7.37
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	3578
	

	K23+430
	K23+530
	6
	2911
	415.17
	K16+800
	K23+480
	K16+800
	0.8
	7.48
	7.48
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	2398
	

	K23+530
	K23+540
	6
	265
	37.79
	K16+800
	K23+535
	K16+800
	0.8
	7.54
	7.54
	3
	0.83
	5
	0.73
	232
	

	K23+540
	K23+630
	6
	2206
	314.62
	K16+800
	K23+585
	K16+800
	0.8
	7.59
	7.59
	3
	0.83
	5
	0.73
	1932
	

	K23+630
	K23+720
	6
	2025
	288.81
	K16+800
	K23+675
	K16+800
	0.8
	7.68
	7.68
	3
	0.83
	5
	0.73
	1773
	

	K23+720
	K23+724
	6
	90
	12.84
	K16+800
	K23+722
	K16+800
	0.8
	7.72
	7.72
	3
	0.83
	5
	0.73
	79
	

	K23+724
	K24+300
	6
	6912
	985.79
	K16+800
	K24+012
	K16+800
	0.8
	8.01
	8.01
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	6413
	

	K23+724
	K24+300
	6
	6912
	985.79
	K16+800
	K24+012
	K16+800
	0.8
	8.01
	8.01
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	6413
	

	K24+300
	K25+574
	6
	28665
	4088.20
	K16+800
	K24+937
	K16+800
	0.8
	8.94
	8.94
	3
	0.83
	6
	0.73
	28086
	

	K25+574
	K25+948
	6
	8976
	1280.16
	K16+800
	K25+761
	K16+800
	0.8
	9.76
	9.76
	3
	0.83
	7
	0.73
	9729
	

	K25+948
	K26+887
	6
	21128
	3013.28
	K16+800
	K26+418
	K16+800
	0.8
	10.42
	10.42
	3
	0.83
	7.5
	0.73
	24001
	

	K26+887
	K27+079
	6
	4608
	657.19
	K16+800
	K26+983
	K16+800
	0.8
	10.98
	10.98
	3
	0.83
	8
	0.73
	5474
	

	K27+079
	K27+940
	6
	19373
	2762.98
	K16+800
	K27+510
	K16+800
	0.8
	11.51
	11.51
	3
	0.83
	9
	0.73
	25033
	

	K27+940
	K28+010
	6
	1673
	238.60
	K16+800
	K27+975
	K16+800
	0.8
	11.98
	11.98
	3
	0.83
	9
	0.73
	2162
	

	K28+010
	K28+186
	6
	5318
	758.45
	K16+800
	K28+098
	K16+800
	0.8
	12.1
	12.1
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	7148
	

	K28+186
	K28+225
	6
	1033
	147.33
	K16+800
	K28+205
	K16+800
	0.8
	12.21
	12.21
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	1389
	

	K28+225
	K28+332
	6
	3028
	431.85
	K16+800
	K28+278
	K16+800
	0.8
	12.28
	12.28
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	4070
	

	K28+332
	K28+617
	6
	6415
	914.91
	K16+800
	K28+474
	K16+800
	0.8
	12.47
	12.47
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	8623
	

	K28+617
	K28+633
	6
	362
	51.63
	K16+800
	K28+625
	K16+800
	0.8
	12.63
	12.63
	3
	0.83
	10
	0.73
	505
	

	K28+633
	K28+828
	6
	5628
	802.67
	K16+800
	K28+731
	K16+800
	0.8
	12.73
	12.73
	3
	0.83
	10
	0.73
	7858
	

	K28+828
	K28+985
	6
	4163
	593.73
	K16+800
	K28+907
	K16+800
	0.8
	12.91
	12.91
	3
	0.83
	10
	0.73
	5813
	

	K28+985
	K29+160
	6
	4278
	610.13
	K16+800
	K29+073
	K16+800
	0.8
	13.07
	13.07
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	6196
	

	K29+160
	K29+300
	6
	3150
	449.25
	K16+800
	K29+230
	K16+800
	0.8
	13.23
	13.23
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	4562
	

	K29+300
	K29+369
	6
	1553
	221.49
	K16+800
	K29+335
	K16+800
	0.8
	13.34
	13.34
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	2249
	

	K29+369
	K29+713
	6
	8256
	1177.47
	K16+800
	K29+541
	K16+800
	0.8
	13.54
	13.54
	3
	0.83
	11
	0.73
	12387
	

	K29+713
	K30+339
	6
	14085
	2008.80
	K16+800
	K30+026
	K16+800
	0.8
	14.03
	14.03
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	21866
	

	K30+339
	K30+745
	6
	9744
	1389.69
	K16+800
	K30+542
	K16+800
	0.8
	14.54
	14.54
	3
	0.83
	12
	0.73
	15634
	

	K30+745
	K31+701
	6
	21510
	3067.76
	K16+800
	K31+223
	K16+800
	0.8
	15.22
	15.22
	3
	0.83
	12.5
	0.73
	35632
	

	K31+701
	K32+623
	6
	22128
	3155.90
	K16+800
	K32+162
	K16+800
	0.8
	16.16
	16.16
	3
	0.83
	13.5
	0.73
	38960
	

	二、
	舂陵江枢纽

	XGK105+010.0
	XGK105+229.0
	6
	1610
	229.62
	K16+800
	XGK105+120.0
	K16+800
	0.8
	18.06
	18.06
	3
	0.83
	15.5
	0.73
	3170
	K0+620转E匝道、A匝道，进许广

	XGK105+550.0
	XGK105+875.0
	6
	1531
	218.35
	K16+800
	XGK105+713.0
	K16+800
	0.8
	18.13
	18.13
	3
	0.83
	15.5
	0.73
	3014
	K0+552转C匝道，进许广

	XGK106+372.0
	XGK106+700.0
	6
	1991
	283.96
	K16+800
	XGK106+536.0
	K16+800
	0.8
	18.16
	18.16
	3
	0.83
	15.5
	0.73
	3920
	K0+560转C匝道、G匝道，进许广

	XGK106+371.0
	XGK106+605.0
	6
	1367
	194.96
	K16+800
	XGK106+488.0
	K16+800
	0.8
	18.59
	18.59
	3
	0.83
	16
	0.73
	2763
	K0+203转B匝道，进许广

	AK0+129.446
	AK0+660.000
	6
	5180
	738.77
	K16+800
	AK0+395.000
	K16+800
	0.8
	17.68
	17.68
	3
	0.83
	15
	0.73
	9929
	K0+628转E匝道，进A匝道

	BK0+142.430
	BK1+189.990
	6
	10918
	1557.13
	K16+800
	BK0+666.000
	K16+800
	0.8
	17.89
	17.89
	3
	0.83
	15
	0.73
	20928
	K0+203进B匝道

	CK0+146.734
	CK1+061.551
	6
	7618
	1086.48
	K16+800
	CK0+604.000
	K16+800
	0.8
	17.51
	17.51
	3
	0.83
	15
	0.73
	14602
	K0+552进C匝道

	EK0+137.016
	EK0+616.294
	6
	3598
	513.15
	K16+800
	EK0+377.000
	K16+800
	0.8
	17.22
	17.22
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	6709
	K0+620进E匝道

	FK0+110.572
	FK0+140.000
	6
	223
	31.80
	K16+800
	EK0+125.000
	K16+800
	0.8
	17.88
	17.88
	3
	0.83
	15
	0.73
	427
	K0+216进B匝道转F匝道

	GK0+129.641
	GK0+712.459
	6
	5283
	753.46
	K16+800
	GK0+421.000
	K16+800
	0.8
	17.71
	17.71
	3
	0.83
	15
	0.73
	10127
	K0+552转C匝道，进G匝道

	三、
	大坪塘互通

	AK0+000.000
	AK1+400.000
	6
	19789
	2822.31
	K16+800
	AK0+700.000
	K16+800
	0.8
	3.05
	3.05
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	8058
	K15+640转D匝道，进A匝道

	BK0+000.000
	BK0+230.690
	6
	1782
	254.15
	K16+800
	BK0+115.000
	K16+800
	0.8
	2.52
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	633
	K15+200进B匝道

	CK0+148.031
	CK0+512.188
	6
	2763
	394.06
	K16+800
	CK0+330.000
	K16+800
	0.8
	2.84
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	981
	K14+940进C匝道

	DK0+145.922
	DK0+536.368
	6
	2987
	426.01
	K16+800
	DK0+341.000
	K16+800
	0.8
	2.16
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1061
	K15+640进D匝道

	EK0+096.901
	EK0+502.200
	6
	3043
	433.99
	K16+800
	EK0+300.000
	K16+800
	0.8
	2.86
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1081
	K14+940进E匝道

	GK9+400.000
	GK10+200.000
	6
	9612
	1370.86
	K16+800
	GK9+800.000
	K16+800
	0.8
	3.86
	3.86
	3
	0.83
	1
	0.73
	4414
	K15+640转D匝道、A匝道，进国道

	四、
	新田服务区

	AK0+198.189
	AK1+004.181
	6
	6045
	862.14
	K16+800
	AK0+601.000
	K16+800
	0.8
	6.84
	6.84
	3
	0.83
	4
	0.73
	4664
	K22+440进A匝道

	BK0+145.472
	BK0+769.887
	6
	4686
	668.32
	K16+800
	BK0+458.000
	K16+800
	0.8
	6.97
	6.97
	3
	0.83
	4
	0.73
	3616
	K22+660进A匝道

	LK0+000.000
	LK0+775.564
	6
	5667
	808.23
	K16+800
	LK0+388.000
	K16+800
	0.8
	7.05
	7.05
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	4668
	K22+660进L匝道

	五、
	新田互通

	AK0+006.685
	AK1+362.538
	6
	25978
	3704.98
	K16+800
	AK0+685.000
	K16+800
	0.8
	13.22
	13.22
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	37624
	K28+320转C匝道，进A匝道

	BK0+203.724
	BK0+468.104
	6
	2005
	285.95
	K16+800
	BK0+336.000
	K16+800
	0.8
	12.77
	12.77
	3
	0.83
	10
	0.73
	2799
	K28+640进B匝道

	CK0+000.000
	CK0+227.808
	6
	1713
	244.31
	K16+800
	CK0+114.000
	K16+800
	0.8
	12.43
	12.43
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	2303
	K28+320进C匝道

	DK0+146.441
	DK0+615.983
	6
	3525
	502.74
	K16+800
	DK0+381.000
	K16+800
	0.8
	12.41
	12.41
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	4738
	K28+180进D匝道

	EK0+100.0
	EK0+388.0
	6
	2163
	308.49
	K16+800
	EK0+244.0
	K16+800
	0.8
	12.94
	12.94
	3
	0.83
	10
	0.73
	3020
	K28+800进D匝道

	L1K0+000
	L1K0+143
	6
	932
	132.92
	K16+800
	L1K0+072
	K16+800
	0.8
	13.48
	13.48
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	1350
	K22+440转D、A匝道，进L1

	L2K0+000
	L2K0+453
	6
	2945
	420.02
	K16+800
	L2K0+227
	K16+800
	0.8
	13.36
	13.36
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	4265
	K22+440转D、A匝道，进L2

	XK0+515
	XK0+820
	6
	1639
	233.75
	K16+800
	XK0+668
	K16+800
	0.8
	13.8
	13.8
	3
	0.83
	11
	0.73
	2459
	K22+440转D、A匝道，进县道

	中央分隔带开口（12处）
	6
	1141
	162.73
	K16+800
	/
	K16+800
	0.8
	8.00
	8
	3
	0.83
	5
	0.73
	999
	

	合计
	
	906110
	129229.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	943296
	

	备注：基本运距不足3km按照3km计算，增运部分不足0.5km按照0.5km计，超过0.5km不足1km，按照1km计。
指导价综合计算：943296/906110=1.04元/m2作为本次招标上限价,密度AC-20C按2.377t/m³。


岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队5cm厚上面层沥青混合料运距测算表

	起止段落
	上面层
	上面层吨位（吨）
	运距计算
	计算运距
（KM）
	基本运距（KM）
	基本运距不含税上限价
（元/t）
	增运部分（KM）
	增运部分不含税上限价（元/t）
	指导价金额小计
（元）
	备注

	
	厚度（cm）
	面积
（㎡）
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	主线以外增加运距（KM）（含500m掉头运距）
	运输距离（KM）
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	舂陵江枢纽

	XGK105+010.0
	XGK105+229.0
	5 
	1719 
	203.44 
	K16+800
	XGK105+120.0
	K16+800
	0.8
	18.06
	18.06
	3
	0.83 
	15.5
	0.73 
	2808
	K0+620转E匝道、A匝道，进许广

	XGK105+550.0
	XGK105+875.0
	5 
	1693 
	200.37 
	K16+800
	XGK105+713.0
	K16+800
	0.8
	18.13
	18.13
	3
	0.83 
	15.5
	0.73 
	2766
	K0+552转C匝道，进许广

	XGK106+372.0
	XGK106+700.0
	5 
	2155 
	255.04 
	K16+800
	XGK106+536.0
	K16+800
	0.8
	18.16
	18.16
	3
	0.83 
	15.5
	0.73 
	3521
	K0+560转C匝道、G匝道，进许广

	XGK106+371.0
	XGK106+605.0
	5 
	1484 
	175.63 
	K16+800
	XGK106+488.0
	K16+800
	0.8
	18.59
	18.59
	3
	0.83 
	16
	0.73 
	2489
	K0+203转B匝道，进许广

	合计
	
	7051.00 
	834.48 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11584 
	

	备注：基本运距不足3km按照3km计算，增运部分不足0.5km按照0.5km计，超过0.5km不足1km，按照1km计。
指导价综合计算：11584/7051=1.64元/m2作为本次招标上限价,密度AC-13按2.367t/m³。


岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队4cm厚上面层沥青混合料运距测算表

	起止段落
	上面层
	上面层吨位

（吨）
	运距计算
	计算运距

（KM）
	基本运距

（KM）
	基本运距不含税上限价

（元/t）
	增运部分

（KM）
	增运部分不含税上限价

（元/t）
	指导价金额小计

（元）
	备注

	
	厚度

（cm）
	面积（㎡）
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	主线以外增加运距（KM）

（含500m掉头运距）
	运输距离

（KM）
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	主线

	K0+035
	K0+170
	4
	4920
	465.83
	K16+800
	K0+103
	K16+800
	0.8
	17.5
	17.5
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	6091
	

	K0+170
	K0+194
	4
	876
	82.94
	K16+800
	K0+182
	K16+800
	0.8
	17.42
	17.42
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	1084
	

	K0+194
	K0+204
	4
	343
	32.48
	K16+800
	K0+199
	K16+800
	0.8
	17.4
	17.4
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	425
	

	K0+204
	K0+418
	4
	5755
	544.88
	K16+800
	K0+311
	K16+800
	0.8
	17.29
	17.29
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	7124
	

	K0+418
	K0+553
	4
	3571
	338.10
	K16+800
	K0+485
	K16+800
	0.8
	17.12
	17.12
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	4421
	

	K0+553
	K0+618
	4
	2039
	193.05
	K16+800
	K0+585
	K16+800
	0.8
	17.02
	17.02
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	2524
	

	K0+618
	K0+700
	4
	2869
	271.64
	K16+800
	K0+659
	K16+800
	0.8
	16.94
	16.94
	3
	0.83
	14.0
	0.73
	3453
	

	K0+700
	K0+826
	4
	3589
	339.81
	K16+800
	K0+763
	K16+800
	0.8
	16.84
	16.84
	3
	0.83
	14.0
	0.73
	4319
	

	K0+826
	K0+940
	4
	2838
	268.70
	K16+800
	K0+883
	K16+800
	0.8
	16.72
	16.72
	3
	0.83
	14.0
	0.73
	3415
	

	K0+940
	K1+518
	4
	13005
	1231.31
	K16+800
	K1+229
	K16+800
	0.8
	16.37
	16.37
	3
	0.83
	13.5
	0.73
	15201
	

	K1+518
	K1+622
	4
	2496
	236.32
	K16+800
	K1+570
	K16+800
	0.8
	16.03
	16.03
	3
	0.83
	13.5
	0.73
	2917
	

	K1+622
	K3+191
	4
	35303
	3342.49
	K16+800
	K2+407
	K16+800
	0.8
	15.19
	15.19
	3
	0.83
	12.5
	0.73
	38823
	

	K3+191
	K3+357
	4
	1992
	188.60
	K16+800
	K3+274
	K16+800
	0.8
	14.33
	14.33
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	2053
	

	K3+357
	K3+373
	4
	188
	17.80
	K16+800
	K3+365
	K16+800
	0.8
	14.24
	14.24
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	194
	

	K3+191
	K3+207
	4
	188
	17.80
	K16+800
	K3+199
	K16+800
	0.8
	14.4
	14.4
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	194
	

	K3+207
	K3+373
	4
	1992
	188.60
	K16+800
	K3+290
	K16+800
	0.8
	14.31
	14.31
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	2053
	

	K3+373
	K3+590
	4
	4883
	462.32
	K16+800
	K3+482
	K16+800
	0.8
	14.12
	14.12
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	5032
	

	K3+590
	K3+872
	4
	3384
	320.40
	K16+800
	K3+731
	K16+800
	0.8
	13.87
	13.87
	3
	0.83
	11.0
	0.73
	3371
	

	K3+872
	K3+892
	4
	235
	22.25
	K16+800
	K3+882
	K16+800
	0.8
	13.72
	13.72
	3
	0.83
	11.0
	0.73
	234
	

	K3+590
	K3+610
	4
	235
	22.25
	K16+800
	K3+600
	K16+800
	0.8
	14
	14
	3
	0.83
	11.0
	0.73
	234
	

	K3+610
	K3+892
	4
	3384
	320.40
	K16+800
	K3+751
	K16+800
	0.8
	13.85
	13.85
	3
	0.83
	11.0
	0.73
	3371
	

	K3+892
	K5+309
	4
	31883
	3018.68
	K16+800
	K4+601
	K16+800
	0.8
	13
	13
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	29553
	

	K5+309
	K5+681
	4
	8928
	845.30
	K16+800
	K5+495
	K16+800
	0.8
	12.11
	12.11
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	7967
	

	K5+681
	K10+220
	4
	102128
	9669.48
	K16+800
	K7+951
	K16+800
	0.8
	9.65
	9.65
	3
	0.83
	7.0
	0.73
	73488
	

	K10+220
	K11+074
	4
	20496
	1940.56
	K16+800
	K10+647
	K16+800
	0.8
	6.95
	6.95
	3
	0.83
	4.0
	0.73
	10498
	

	K11+074
	K12+371
	4
	29183
	2763.05
	K16+800
	K11+723
	K16+800
	0.8
	5.88
	5.88
	3
	0.83
	3.0
	0.73
	12931
	

	K12+371
	K12+893
	4
	12528
	1186.15
	K16+800
	K12+632
	K16+800
	0.8
	4.97
	4.97
	3
	0.83
	2.0
	0.73
	4685
	

	K12+893
	K13+081
	4
	4230
	400.50
	K16+800
	K12+987
	K16+800
	0.8
	4.61
	4.61
	3
	0.83
	2.0
	0.73
	1582
	

	K13+081
	K13+905
	4
	19776
	1872.39
	K16+800
	K13+493
	K16+800
	0.8
	4.11
	4.11
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	6713
	

	K13+905
	K14+460
	4
	12488
	1182.36
	K16+800
	K14+183
	K16+800
	0.8
	3.42
	3.42
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	3376
	

	K14+460
	K14+552
	4
	2284
	216.25
	K16+800
	K14+506
	K16+800
	0.8
	3.09
	3.09
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	617
	

	K14+552
	K14+650
	4
	2917
	276.18
	K16+800
	K14+601
	K16+800
	0.8
	3
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	688
	

	K14+650
	K14+780
	4
	4040
	382.51
	K16+800
	K14+715
	K16+800
	0.8
	2.89
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	952
	

	K14+780
	K14+928
	4
	5516
	522.25
	K16+800
	K14+854
	K16+800
	0.8
	2.75
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1300
	

	K14+928
	K14+936
	4
	186
	17.61
	K16+800
	K14+932
	K16+800
	0.8
	2.67
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	44
	

	K14+936
	K15+179
	4
	5468
	517.71
	K16+800
	K15+058
	K16+800
	0.8
	2.54
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1289
	

	K15+179
	K15+189
	4
	228
	21.59
	K16+800
	K15+184
	K16+800
	0.8
	2.42
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	54
	

	K15+189
	K15+260
	4
	1953
	184.91
	K16+800
	K15+225
	K16+800
	0.8
	2.38
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	460
	

	K15+260
	K15+424
	4
	4343
	411.20
	K16+800
	K15+342
	K16+800
	0.8
	2.26
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1024
	

	K15+424
	K15+514
	4
	2205
	208.77
	K16+800
	K15+469
	K16+800
	0.8
	2.13
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	520
	

	K15+514
	K15+624
	4
	2477
	234.52
	K16+800
	K15+569
	K16+800
	0.8
	2.03
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	584
	

	K15+624
	K15+634
	4
	228
	21.59
	K16+800
	K15+629
	K16+800
	0.8
	1.97
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	54
	

	K15+634
	K15+780
	4
	4289
	406.08
	K16+800
	K15+707
	K16+800
	0.8
	1.89
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1011
	

	K15+780
	K15+880
	4
	2450
	231.97
	K16+800
	K15+830
	K16+800
	0.8
	1.77
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	578
	

	K15+880
	K16+078
	4
	4455
	421.80
	K16+800
	K15+979
	K16+800
	0.8
	1.62
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1050
	

	K16+078
	K16+410
	4
	7968
	754.41
	K16+800
	K16+244
	K16+800
	0.8
	1.36
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	1878
	

	K16+410
	K19+366
	4
	66510
	6297.17
	K16+800
	K17+888
	K16+800
	0.8
	1.89
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	15680
	

	K19+366
	K19+528
	4
	3888
	368.12
	K16+800
	K19+447
	K16+800
	0.8
	3.45
	3.45
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	1051
	

	K19+528
	K20+745
	4
	27383
	2592.62
	K16+800
	K20+137
	K16+800
	0.8
	4.14
	4.14
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	9295
	

	K20+745
	K21+359
	4
	14736
	1395.20
	K16+800
	K21+052
	K16+800
	0.8
	5.05
	5.05
	3
	0.83
	2.5
	0.73
	6020
	

	K21+359
	K21+649
	4
	6525
	617.79
	K16+800
	K21+504
	K16+800
	0.8
	5.5
	5.5
	3
	0.83
	2.5
	0.73
	2666
	

	K21+649
	K21+903
	4
	6096
	577.17
	K16+800
	K21+776
	K16+800
	0.8
	5.78
	5.78
	3
	0.83
	3.0
	0.73
	2701
	

	K21+903
	K22+100
	4
	4433
	419.72
	K16+800
	K22+002
	K16+800
	0.8
	6
	6
	3
	0.83
	3.0
	0.73
	1964
	

	K22+100
	K22+200
	4
	2250
	213.03
	K16+800
	K22+150
	K16+800
	0.8
	6.15
	6.15
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	1075
	

	K22+200
	K22+250
	4
	1165
	110.30
	K16+800
	K22+225
	K16+800
	0.8
	6.23
	6.23
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	556
	

	K22+250
	K22+333
	4
	2551
	241.53
	K16+800
	K22+291
	K16+800
	0.8
	6.29
	6.29
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	1219
	

	K22+333
	K22+446
	4
	3817
	361.39
	K16+800
	K22+389
	K16+800
	0.8
	6.39
	6.39
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	1823
	

	K22+446
	K22+499
	4
	2102
	199.02
	K16+800
	K22+472
	K16+800
	0.8
	6.47
	6.47
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	1004
	

	K22+499
	K22+663
	4
	4681
	443.20
	K16+800
	K22+581
	K16+800
	0.8
	6.58
	6.58
	3
	0.83
	4.0
	0.73
	2398
	

	K22+663
	K22+673
	4
	228
	21.59
	K16+800
	K22+668
	K16+800
	0.8
	6.67
	6.67
	3
	0.83
	4.0
	0.73
	117
	

	K22+673
	K23+274
	4
	13529
	1280.93
	K16+800
	K22+973
	K16+800
	0.8
	6.97
	6.97
	3
	0.83
	4.0
	0.73
	6930
	

	K23+274
	K23+284
	4
	228
	21.59
	K16+800
	K23+279
	K16+800
	0.8
	7.28
	7.28
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	125
	

	K23+284
	K23+309
	4
	783
	74.13
	K16+800
	K23+296
	K16+800
	0.8
	7.3
	7.3
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	428
	

	K23+309
	K23+430
	4
	4344
	411.29
	K16+800
	K23+369
	K16+800
	0.8
	7.37
	7.37
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	2375
	

	K23+430
	K23+530
	4
	2911
	275.61
	K16+800
	K23+480
	K16+800
	0.8
	7.48
	7.48
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	1592
	

	K23+530
	K23+540
	4
	265
	25.09
	K16+800
	K23+535
	K16+800
	0.8
	7.54
	7.54
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	154
	

	K23+540
	K23+630
	4
	2206
	208.86
	K16+800
	K23+585
	K16+800
	0.8
	7.59
	7.59
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	1282
	

	K23+630
	K23+720
	4
	2025
	191.73
	K16+800
	K23+675
	K16+800
	0.8
	7.68
	7.68
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	1177
	

	K23+720
	K23+724
	4
	90
	8.52
	K16+800
	K23+722
	K16+800
	0.8
	7.72
	7.72
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	52
	

	K23+724
	K24+300
	4
	6912
	654.43
	K16+800
	K24+012
	K16+800
	0.8
	8.01
	8.01
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	4257
	

	K23+724
	K24+300
	4
	6912
	654.43
	K16+800
	K24+012
	K16+800
	0.8
	8.01
	8.01
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	4257
	

	K24+300
	K25+574
	4
	28665
	2714.00
	K16+800
	K24+937
	K16+800
	0.8
	8.94
	8.94
	3
	0.83
	6.0
	0.73
	18645
	

	K25+574
	K25+948
	4
	8976
	849.85
	K16+800
	K25+761
	K16+800
	0.8
	9.76
	9.76
	3
	0.83
	7.0
	0.73
	6459
	

	K25+948
	K26+887
	4
	21128
	2000.40
	K16+800
	K26+418
	K16+800
	0.8
	10.42
	10.42
	3
	0.83
	7.5
	0.73
	15933
	

	K26+887
	K27+079
	4
	4608
	436.29
	K16+800
	K26+983
	K16+800
	0.8
	10.98
	10.98
	3
	0.83
	8.0
	0.73
	3634
	

	K27+079
	K27+940
	4
	19373
	1834.24
	K16+800
	K27+510
	K16+800
	0.8
	11.51
	11.51
	3
	0.83
	9.0
	0.73
	16618
	

	K27+940
	K28+010
	4
	1673
	158.40
	K16+800
	K27+975
	K16+800
	0.8
	11.98
	11.98
	3
	0.83
	9.0
	0.73
	1435
	

	K28+010
	K28+186
	4
	5318
	503.51
	K16+800
	K28+098
	K16+800
	0.8
	12.1
	12.1
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	4746
	

	K28+186
	K28+225
	4
	1033
	97.80
	K16+800
	K28+205
	K16+800
	0.8
	12.21
	12.21
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	922
	

	K28+225
	K28+332
	4
	3028
	286.69
	K16+800
	K28+278
	K16+800
	0.8
	12.28
	12.28
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	2702
	

	K28+332
	K28+617
	4
	6415
	607.37
	K16+800
	K28+474
	K16+800
	0.8
	12.47
	12.47
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	5724
	

	K28+617
	K28+633
	4
	362
	34.27
	K16+800
	K28+625
	K16+800
	0.8
	12.63
	12.63
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	336
	

	K28+633
	K28+828
	4
	5628
	532.86
	K16+800
	K28+731
	K16+800
	0.8
	12.73
	12.73
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	5217
	

	K28+828
	K28+985
	4
	4163
	394.15
	K16+800
	K28+907
	K16+800
	0.8
	12.91
	12.91
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	3859
	

	K28+985
	K29+160
	4
	4278
	405.04
	K16+800
	K29+073
	K16+800
	0.8
	13.07
	13.07
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	4113
	

	K29+160
	K29+300
	4
	3150
	298.24
	K16+800
	K29+230
	K16+800
	0.8
	13.23
	13.23
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	3029
	

	K29+300
	K29+369
	4
	1553
	147.04
	K16+800
	K29+335
	K16+800
	0.8
	13.34
	13.34
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	1493
	

	K29+369
	K29+713
	4
	8256
	781.68
	K16+800
	K29+541
	K16+800
	0.8
	13.54
	13.54
	3
	0.83
	11.0
	0.73
	8223
	

	K29+713
	K30+339
	4
	14085
	1333.57
	K16+800
	K30+026
	K16+800
	0.8
	14.03
	14.03
	3
	0.83
	11.5
	0.73
	14516
	

	K30+339
	K30+745
	4
	9744
	922.56
	K16+800
	K30+542
	K16+800
	0.8
	14.54
	14.54
	3
	0.83
	12.0
	0.73
	10379
	

	K30+745
	K31+701
	4
	21510
	2036.57
	K16+800
	K31+223
	K16+800
	0.8
	15.22
	15.22
	3
	0.83
	12.5
	0.73
	23655
	

	K31+701
	K32+623
	4
	22128
	2095.08
	K16+800
	K32+162
	K16+800
	0.8
	16.16
	16.16
	3
	0.83
	13.5
	0.73
	25864
	

	二、
	舂陵江枢纽

	AK0+129.446
	AK0+660.000
	4
	5180
	490.44
	K16+800
	AK0+395.000
	K16+800
	0.8
	17.68
	17.68
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	6592
	K0+628转E匝道，进A匝道

	BK0+142.430
	BK1+189.990
	4
	10918
	1033.72
	K16+800
	BK0+666.000
	K16+800
	0.8
	17.89
	17.89
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	13893
	K0+203进B匝道

	CK0+146.734
	CK1+061.551
	4
	7618
	721.27
	K16+800
	CK0+604.000
	K16+800
	0.8
	17.51
	17.51
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	9694
	K0+552进C匝道

	EK0+137.016
	EK0+616.294
	4
	3598
	340.66
	K16+800
	EK0+377.000
	K16+800
	0.8
	17.22
	17.22
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	4454
	K0+620进E匝道

	FK0+110.572
	FK0+140.000
	4
	223
	21.11
	K16+800
	EK0+125.000
	K16+800
	0.8
	17.88
	17.88
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	284
	K0+216进B匝道转F匝道

	GK0+129.641
	GK0+712.459
	4
	5283
	500.19
	K16+800
	GK0+421.000
	K16+800
	0.8
	17.71
	17.71
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	6723
	K0+552转C匝道，进G匝道

	三、
	大坪塘互通

	AK0+000.000
	AK1+400.000
	4
	19789
	1873.62
	K16+800
	AK0+700.000
	K16+800
	0.8
	3.05
	3.05
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	5349
	K15+640转D匝道，进A匝道

	BK0+000.000
	BK0+230.690
	4
	1782
	168.72
	K16+800
	BK0+115.000
	K16+800
	0.8
	2.52
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	420
	K15+200进B匝道

	CK0+148.031
	CK0+512.188
	4
	2763
	261.60
	K16+800
	CK0+330.000
	K16+800
	0.8
	2.84
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	651
	K14+940进C匝道

	DK0+145.922
	DK0+536.368
	4
	2987
	282.81
	K16+800
	DK0+341.000
	K16+800
	0.8
	2.16
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	704
	K15+640进D匝道

	EK0+096.901
	EK0+502.200
	4
	3043
	288.11
	K16+800
	EK0+300.000
	K16+800
	0.8
	2.86
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	717
	K14+940进E匝道

	GK9+400.000
	GK10+200.000
	4
	9612
	910.06
	K16+800
	GK9+800.000
	K16+800
	0.8
	3.86
	3.86
	3
	0.83
	1
	0.73
	2930
	K15+640转D匝道、A匝道，进国道

	四、
	新田服务区

	AK0+198.189
	AK1+004.181
	4
	6045
	572.34
	K16+800
	AK0+601.000
	K16+800
	0.8
	6.84
	6.84
	3
	0.83
	4.00
	0.73
	3096
	K22+440进A匝道

	BK0+145.472
	BK0+769.887
	4
	4686
	443.67
	K16+800
	BK0+458.000
	K16+800
	0.8
	6.97
	6.97
	3
	0.83
	4.00
	0.73
	2400
	K22+660进A匝道

	LK0+000.000
	LK0+775.564
	4
	5667
	536.55
	K16+800
	LK0+388.000
	K16+800
	0.8
	7.05
	7.05
	3
	0.83
	4.50
	0.73
	3099
	K22+660进L匝道

	五、
	新田互通

	AK0+006.685
	AK1+362.538
	4
	25978
	2459.60
	K16+800
	AK0+685.000
	K16+800
	0.8
	13.22
	13.22
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	24977
	K28+320转C匝道，进A匝道

	BK0+203.724
	BK0+468.104
	4
	2005
	189.83
	K16+800
	BK0+336.000
	K16+800
	0.8
	12.77
	12.77
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	1858
	K28+640进B匝道

	CK0+000.000
	CK0+227.808
	4
	1713
	162.19
	K16+800
	CK0+114.000
	K16+800
	0.8
	12.43
	12.43
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	1529
	K28+320进C匝道

	DK0+146.441
	DK0+615.983
	4
	3525
	333.75
	K16+800
	DK0+381.000
	K16+800
	0.8
	12.41
	12.41
	3
	0.83
	9.5
	0.73
	3146
	K28+180进D匝道

	EK0+100.0
	EK0+388.0
	4
	2163
	204.79
	K16+800
	EK0+244.0
	K16+800
	0.8
	12.94
	12.94
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	2005
	K28+800进D匝道

	L1K0+000
	L1K0+143
	4
	932
	88.24
	K16+800
	L1K0+072
	K16+800
	0.8
	13.48
	13.48
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	896
	K22+440转D、A匝道，进L1

	L2K0+000
	L2K0+453
	4
	2945
	278.83
	K16+800
	L2K0+227
	K16+800
	0.8
	13.36
	13.36
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	2832
	K22+440转D、A匝道，进L2

	XK0+515
	XK0+820
	4
	4842
	458.44
	K16+800
	XK0+668
	K16+800
	0.8
	13.8
	13.8
	3
	0.83
	11.0
	0.73
	4823
	K22+440转D、A匝道，进县道

	中央分隔带开口（12处）
	4
	1141
	108.03
	K16+800
	/
	K16+800
	0.8
	8.00
	8
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	663
	

	合计
	
	902814.00
	85478.43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	620864
	

	备注：基本运距不足3km按照3km计算，增运部分不足0.5km按照0.5km计，超过0.5km不足1km，按照1km计。
指导价综合计算：620864/902814=0.69元/m2作为本次招标上限价,密度AC-13按2.367t/m³。


岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队8cm厚下面层沥青混合料运距测算表

	起止段落
	下面层
	下面层吨位

（吨）
	运距计算
	计算运距

（KM）
	基本运距

（KM）
	基本运距不含税上限价

（元/t）
	增运部分

（KM）
	增运部分不含税上限价

（元/t）
	指导价金额小计

（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度

（cm）
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	主线以外增加运距（KM）

（含500m掉头运距）
	运输距离

（KM）
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	主线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K32+623.0
	K32+910.0
	6458
	8
	1237.87
	K37+900
	K32+767
	K38+840
	2.1
	8.17
	8.17
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	8052
	

	K32+910.0
	K32+948.0
	447
	8
	85.68
	K37+900
	K32+929
	K38+840
	2.1
	8.01
	8.01
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	557
	

	K33+562.0
	K33+900.0
	7605
	8
	1457.73
	K37+900
	K33+731
	K38+840
	2.1
	7.21
	7.21
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	8418
	

	中分带开口1处
	95
	8
	18.21
	K37+900
	K33+562
	K38+840
	2.1
	7.38
	7.38
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	105
	

	K33+900.0
	K34+990.5
	24536
	8
	4703.06
	K37+900
	K34+445
	K38+840
	2.1
	6.5
	6.5
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	23727
	

	K35+123.5
	K36+049.5
	20835
	8
	3993.65
	K37+900
	K35+587
	K38+840
	2.1
	5.35
	5.35
	3
	0.83
	2.5
	0.73
	17233
	

	K38+432.6
	K38+840.0
	9166.5
	8
	1757.03
	K37+900
	K38+636
	K38+840
	2.1
	2.3
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	4375
	

	K38+840.0
	K39+627.5
	17718.75
	8
	3396.33
	K37+900
	K39+234
	K38+840
	2.1
	2.49
	3
	3
	0.83
	0.0
	0.73
	8457
	

	K39+905.6
	K40+661.9
	17017
	8
	3261.82
	K37+900
	K40+284
	K38+840
	2.1
	3.54
	3.54
	3
	0.83
	1.0
	0.73
	10503
	

	K40+890.1
	K41+364.4
	10672
	8
	2045.61
	K37+900
	K41+127
	K38+840
	2.1
	4.39
	4.39
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	7334
	

	K42+372.6
	K42+780.4
	9176
	8
	1758.86
	K37+900
	K42+577
	K38+840
	2.1
	5.84
	5.84
	3
	0.83
	3.0
	0.73
	8231
	

	K44+138.5
	K44+700.0
	12634
	8
	2421.69
	K37+900
	K44+419
	K38+840
	2.1
	7.68
	7.68
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	14869
	

	K47+281.5
	K48+000.0
	16166.25
	8
	3098.75
	K37+900
	K47+641
	K38+840
	2.1
	10.9
	10.9
	3
	0.83
	8.0
	0.73
	25813
	

	K48+000.0
	K49+000.0
	22500
	8
	4312.80
	K37+900
	K48+500
	K38+840
	2.1
	11.76
	11.76
	3
	0.83
	9.0
	0.73
	39074
	

	K49+000.0
	K50+000.0
	22500
	8
	4312.80
	K37+900
	K49+500
	K38+840
	2.1
	12.76
	12.76
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	42222
	

	K50+000.0
	K50+400.0
	9000
	8
	1725.12
	K37+900
	K50+200
	K38+840
	2.1
	13.46
	13.46
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	17519
	

	K50+400.0
	K51+000.0
	13500
	8
	2587.68
	K37+900
	K50+700
	K38+840
	2.1
	13.96
	13.96
	3
	0.83
	11.0
	0.73
	27222
	

	K51+000.0
	K52+000.0
	22500
	8
	4312.80
	K37+900
	K51+500
	K38+840
	2.1
	14.76
	14.76
	3
	0.83
	12.0
	0.73
	48519
	

	K52+000.0
	K52+529.4
	11911.5
	8
	2283.20
	K37+900
	K52+265
	K38+840
	2.1
	15.53
	15.53
	3
	0.83
	13.0
	0.73
	27353
	

	K52+704.6
	K52+994.0
	6512
	8
	1248.22
	K37+900
	K52+849
	K38+840
	2.1
	16.11
	16.11
	3
	0.83
	13.5
	0.73
	15409
	

	K53+517.0
	K54+000.0
	10867.5
	8
	2083.08
	K37+900
	K53+759
	K38+840
	2.1
	17.02
	17.02
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	27236
	

	K54+000.0
	K55+000.0
	22500
	8
	4312.80
	K37+900
	K54+500
	K38+840
	2.1
	17.76
	17.76
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	57964
	

	K55+000.0
	K56+000.0
	22500
	8
	4312.80
	K37+900
	K55+500
	K38+840
	2.1
	18.76
	18.76
	3
	0.83
	16.0
	0.73
	61112
	

	K56+000.0
	K56+190.5
	4286.25
	8
	821.59
	K37+900
	K56+095
	K38+840
	2.1
	19.36
	19.36
	3
	0.83
	16.5
	0.73
	11942
	

	K56+357.5
	K56+575.0
	4894
	8
	938.08
	K37+900
	K56+466
	K38+840
	2.1
	19.73
	19.73
	3
	0.83
	17.0
	0.73
	13977
	

	K57+158.0
	K57+160.0
	45
	8
	8.63
	K37+900
	K57+159
	K38+840
	2.1
	20.42
	20.42
	3
	0.83
	17.5
	0.73
	132
	

	中央开口带15处
	1427
	8
	273.53
	K37+900
	K45+530
	K38+840
	2.1
	8.79
	8.79
	3
	0.83
	6.0
	0.73
	1879
	

	二、
	鲤溪互通
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K44+700.0
	K45+166.9
	12036
	8
	2307.06
	K37+900
	K44+933
	K38+840
	2.1
	8.19
	8.19
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	15007
	

	K45+214.2
	K46+039.5
	21736
	8
	4166.36
	K37+900
	K45+627
	K38+840
	2.1
	8.89
	8.89
	3
	0.83
	6.0
	0.73
	28623
	

	三、
	清水桥枢纽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AK0+190.9
	AK0+280.6
	1038
	8
	198.96
	K37+900
	AK0+236
	K38+840
	2.1
	20.66
	20.66
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	3110
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+313.4
	AK0+514.1
	2258
	8
	432.81
	K37+900
	AK0+414
	K38+840
	2.1
	20.83
	20.83
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	6765
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+089.6
	AK1+390.1
	4130
	8
	791.64
	K37+900
	AK1+240
	K38+840
	2.1
	21.66
	21.66
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	12951
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+527.1
	AK1+869.3
	4007
	8
	768.06
	K37+900
	AK1+698
	K38+840
	2.1
	22.12
	22.12
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	12846
	K57+160左幅上A匝道

	BK0+000.0
	BK0+347.7
	3912
	8
	749.85
	K37+900
	BK0+174
	K38+840
	2.1
	20.59
	20.59
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	11720
	K57+160右幅上B匝道

	BK0+484.7
	BK1+117.3
	8033
	8
	1539.77
	K37+900
	BK0+801
	K38+840
	2.1
	21.22
	21.22
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	24629
	K57+160右幅上B匝道

	CK0+110.0
	CK0+506.5
	3453
	8
	661.87
	K37+900
	CK0+308
	K38+840
	2.1
	21.4
	21.4
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	10587
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	CK0+865.5
	CK1+083.4
	2005
	8
	384.32
	K37+900
	CK0+974
	K38+840
	2.1
	22.06
	22.06
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	6428
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	DK0+126.0
	DK0+546.4
	3186
	8
	610.69
	K37+900
	DK0+336
	K38+840
	2.1
	21.25
	21.25
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	9768
	K57+780左幅上D匝道

	合计
	393263.75
	
	75380.81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	671668
	

	备注：基本运距不足3km按照3km计算，增运部分不足0.5km按照0.5km计，超过0.5km不足1km，按照1km计。
指导价综合计算：671668/393263.75=1.71元/m2作为本次招标上限价,密度AC-25C按2.396t/m³。
	
	
	


岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队10cm厚下面层沥青混合料运距测算表

	起止段落
	下面层
	下面层吨位

（吨）
	运距计算
	计算运距

（KM）
	基本运距

（KM）
	基本运距不含税上限价

（元/t）
	增运部分

（KM）
	增运部分不含税上限价

（元/t）
	指导价金额小计

（元）
	备注

	
	面积

（㎡）
	厚度

（cm）
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	主线以外增加运距（KM）

（含500m掉头运距）
	运输距离

（KM）
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	二广高速加宽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EK58+547.3
	EK58+963.5
	1790
	10
	428.88
	K37+900
	EK58+755
	K38+840
	2.1
	22.12
	22.12
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	7173
	左幅加宽，K57+160上B匝道，上二广

	EK58+992.3
	EK59+342.0
	3409
	10
	816.80
	K37+900
	EK59+167
	K38+840
	2.1
	21.71
	21.71
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	13363
	左幅加宽，K57+160上B匝道，上二广

	EK60+113.6
	EK60+240.0
	1018
	10
	243.91
	K37+900
	EK60+177
	K38+840
	2.1
	21.52
	21.52
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	3990
	左幅加宽，K57+780上D匝道，上二广

	EK60+240.0
	EK60+330.0
	275
	10
	65.89
	K37+900
	EK60+285
	K38+840
	2.1
	21.63
	21.63
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	1078
	左幅加宽，K57+780上D匝道，上二广

	EK58+090.5
	EK58+170.5
	254
	10
	60.86
	K37+900
	EK58+131
	K38+840
	2.1
	21.50
	21.5
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	973
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+170.5
	EK58+309.5
	737
	10
	176.59
	K37+900
	EK58+240
	K38+840
	2.1
	21.39
	21.39
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	2825
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+547.3
	EK58+680.5
	706
	10
	169.16
	K37+900
	EK58+614
	K38+840
	2.1
	21.02
	21.02
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	2706
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+680.5
	EK58+871.5
	1910
	10
	457.64
	K37+900
	EK58+776
	K38+840
	2.1
	20.86
	20.86
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	7153
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK59+564.5
	EK59+814.5
	1913
	10
	458.35
	K37+900
	EK59+690
	K38+840
	2.1
	22.30
	22.3
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	7666
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道，上二广

	EK59+814.5
	EK59+904.5
	275
	10
	65.89
	K37+900
	EK59+860
	K38+840
	2.1
	22.47
	22.47
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	1102
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道，上二广

	合计
	12287
	
	2943.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48029
	

	备注：基本运距不足3km按照3km计算，增运部分不足0.5km按照0.5km计，超过0.5km不足1km，按照1km计。
指导价综合计算：48029/12287=3.91元/m2作为本次招标上限价,密度AC-25C按2.396t/m³。


岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队6cm厚中面层沥青混合料运距测算表

	起止段落
	中面层
	中面层吨位

（吨）
	运距计算
	计算运距

（KM）
	基本运距

（KM）
	基本运距不含税上限价

（元/t）
	增运部分

（KM）
	增运部分不含税上限价

（元/t）
	指导价金额小计

（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度

（cm）
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	主线以外增加运距（KM）

（含500m掉头运距）
	运输距离

（KM）
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	主线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K32+623.0
	K32+910.0
	6458
	6
	921.04
	K37+900
	K32+767
	K38+840
	2.1
	8.17
	8.17
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	5991
	

	K32+910.0
	K32+562.0
	7824
	6
	1115.86
	K37+900
	K32+736
	K38+840
	2.1
	8.2
	8.2
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	7259
	

	K32+910.0
	K32+948.0
	447
	6
	63.75
	K37+900
	K32+929
	K38+840
	2.1
	8.01
	8.01
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	415
	

	K32+948.0
	K33+562.0
	7368
	6
	1050.82
	K37+900
	K33+255
	K38+840
	2.1
	7.69
	7.69
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	6452
	

	K33+562.0
	K33+900.0
	7605
	6
	1084.63
	K37+900
	K33+731
	K38+840
	2.1
	7.21
	7.21
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	6264
	

	中分带开口1处
（暂定K33+562）
	95
	6
	13.55
	K37+900
	K33+562
	K38+840
	2.1
	7.38
	7.38
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	78
	

	K33+900.0
	K34+990.5
	24536
	6
	3499.32
	K37+900
	K34+445
	K38+840
	2.1
	6.5
	6.5
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	17654
	

	K34+990.5
	K35+123.5
	3192
	6
	455.24
	K37+900
	K35+057
	K38+840
	2.1
	5.88
	5.88
	3
	0.83
	3.0
	0.73
	2131
	

	K35+123.5
	K36+049.5
	20835
	6
	2971.49
	K37+900
	K35+587
	K38+840
	2.1
	5.35
	5.35
	3
	0.83
	2.5
	0.73
	12822
	

	K36+049.5
	K37+000.0
	22812
	6
	3253.45
	K37+900
	K36+525
	K38+840
	2.1
	4.42
	4.42
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	11664
	

	K37+000.0
	K38+000.0
	24000
	6
	3422.88
	K37+900
	K37+500
	K38+840
	2.1
	3.44
	3.44
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	9772
	

	K38+000.0
	K38+432.6
	10382.4
	6
	1480.74
	K37+900
	K38+216
	K38+840
	2.1
	2.72
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	3687
	

	K38+432.6
	K38+840.0
	9166.5
	6
	1307.33
	K37+900
	K38+636
	K38+840
	2.1
	2.3
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	3255
	

	K38+840.0
	K39+627.5
	17718.75
	6
	2527.05
	K37+900
	K39+234
	K38+840
	2.1
	2.49
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	6292
	

	K39+627.5
	K39+905.6
	6674
	6
	951.85
	K37+900
	K39+767
	K38+840
	2.1
	3.03
	3.03
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	2718
	

	K39+905.6
	K40+661.9
	17017
	6
	2426.96
	K37+900
	K40+284
	K38+840
	2.1
	3.54
	3.54
	3
	0.83
	1.0
	0.73
	7815
	

	K40+661.9
	K40+890.1
	5477
	6
	781.13
	K37+900
	K40+776
	K38+840
	2.1
	4.04
	4.04
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	2800
	

	K40+890.1
	K41+364.4
	10672
	6
	1522.04
	K37+900
	K41+127
	K38+840
	2.1
	4.39
	4.39
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	5457
	

	K41+364.4
	K42+372.6
	24197
	6
	3450.98
	K37+900
	K41+869
	K38+840
	2.1
	5.13
	5.13
	3
	0.83
	2.5
	0.73
	14891
	

	K42+372.6
	K42+780.4
	9176
	6
	1308.68
	K37+900
	K42+577
	K38+840
	2.1
	5.84
	5.84
	3
	0.83
	3.0
	0.73
	6125
	

	K42+780.4
	K43+000.0
	5270.4
	6
	751.66
	K37+900
	K42+890
	K38+840
	2.1
	6.15
	6.15
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	3792
	

	K43+000.0
	K44+000.0
	24000
	6
	3422.88
	K37+900
	K43+500
	K38+840
	2.1
	6.76
	6.76
	3
	0.83
	4.0
	0.73
	18518
	

	K44+000.0
	K44+138.5
	3324
	6
	474.07
	K37+900
	K44+069
	K38+840
	2.1
	7.33
	7.33
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	2738
	

	K44+138.5
	K44+700.0
	12634
	6
	1801.86
	K37+900
	K44+419
	K38+840
	2.1
	7.68
	7.68
	3
	0.83
	5.0
	0.73
	11063
	

	K46+038.5
	K46+531.5
	11832
	6
	1687.48
	K37+900
	K46+285
	K38+840
	2.1
	9.55
	9.55
	3
	0.83
	7.0
	0.73
	12825
	

	K46+531.5
	K46+578.5
	1058
	6
	150.89
	K37+900
	K46+555
	K38+840
	2.1
	9.82
	9.82
	3
	0.83
	7.0
	0.73
	1147
	

	K46+578.5
	K47+281.5
	16872
	6
	2406.28
	K37+900
	K46+930
	K38+840
	2.1
	10.19
	10.19
	3
	0.83
	7.5
	0.73
	19166
	

	K47+281.5
	K48+000.0
	16166.25
	6
	2305.63
	K37+900
	K47+641
	K38+840
	2.1
	10.9
	10.9
	3
	0.83
	8.0
	0.73
	19206
	

	K48+000.0
	K49+000.0
	22500
	6
	3208.95
	K37+900
	K48+500
	K38+840
	2.1
	11.76
	11.76
	3
	0.83
	9.0
	0.73
	29073
	

	K49+000.0
	K50+000.0
	22500
	6
	3208.95
	K37+900
	K49+500
	K38+840
	2.1
	12.76
	12.76
	3
	0.83
	10.0
	0.73
	31416
	

	K50+000.0
	K50+400.0
	9000
	6
	1283.58
	K37+900
	K50+200
	K38+840
	2.1
	13.46
	13.46
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	13035
	

	K50+400.0
	K51+000.0
	13500
	6
	1925.37
	K37+900
	K50+700
	K38+840
	2.1
	13.96
	13.96
	3
	0.83
	11.0
	0.73
	20255
	

	K51+000.0
	K52+000.0
	22500
	6
	3208.95
	K37+900
	K51+500
	K38+840
	2.1
	14.76
	14.76
	3
	0.83
	12.0
	0.73
	36101
	

	K52+000.0
	K52+529.4
	11911.5
	6
	1698.82
	K37+900
	K52+265
	K38+840
	2.1
	15.53
	15.53
	3
	0.83
	13.0
	0.73
	20352
	

	K52+529.4
	K52+704.6
	4205
	6
	599.72
	K37+900
	K52+617
	K38+840
	2.1
	15.88
	15.88
	3
	0.83
	13.0
	0.73
	7185
	

	K52+704.6
	K52+994.0
	6512
	6
	928.74
	K37+900
	K52+849
	K38+840
	2.1
	16.11
	16.11
	3
	0.83
	13.5
	0.73
	11465
	

	K52+994.0
	K53+517.0
	12552
	6
	1790.17
	K37+900
	K53+256
	K38+840
	2.1
	16.52
	16.52
	3
	0.83
	14.0
	0.73
	22753
	

	K53+517.0
	K54+000.0
	10867.5
	6
	1549.92
	K37+900
	K53+759
	K38+840
	2.1
	17.02
	17.02
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	20265
	

	K54+000.0
	K55+000.0
	22500
	6
	3208.95
	K37+900
	K54+500
	K38+840
	2.1
	17.76
	17.76
	3
	0.83
	15.0
	0.73
	43128
	

	K55+000.0
	K56+000.0
	22500
	6
	3208.95
	K37+900
	K55+500
	K38+840
	2.1
	18.76
	18.76
	3
	0.83
	16.0
	0.73
	45471
	

	K56+000.0
	K56+190.5
	4286.25
	6
	611.30
	K37+900
	K56+095
	K38+840
	2.1
	19.36
	19.36
	3
	0.83
	16.5
	0.73
	8885
	

	K56+190.5
	K56+357.5
	4008
	6
	571.62
	K37+900
	K56+274
	K38+840
	2.1
	19.53
	19.53
	3
	0.83
	17.0
	0.73
	8517
	

	K56+357.5
	K56+575.0
	4894
	6
	697.98
	K37+900
	K56+466
	K38+840
	2.1
	19.73
	19.73
	3
	0.83
	17.0
	0.73
	10400
	

	K56+575.0
	K57+158.0
	13992
	6
	1995.54
	K37+900
	K56+867
	K38+840
	2.1
	20.13
	20.13
	3
	0.83
	17.5
	0.73
	30462
	

	K57+158.0
	K57+160.0
	45
	6
	6.42
	K37+900
	K57+159
	K38+840
	2.1
	20.42
	20.42
	3
	0.83
	17.5
	0.73
	98
	

	中央开口带15处
（平均桩号K45+530）
	1427
	6
	203.52
	K37+900
	K45+530
	K38+840
	2.1
	8.79
	8.79
	3
	0.83
	6.0
	0.73
	1398
	

	二、
	鲤溪互通
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K44+700.0
	K45+166.9
	12036
	6
	1716.57
	K37+900
	K44+933
	K38+840
	2.1
	8.19
	8.19
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	11166
	

	K45+166.9
	K45+214.2
	1324
	6
	188.83
	K37+900
	K45+191
	K38+840
	2.1
	8.45
	8.45
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	1228
	

	K45+214.2
	K46+039.5
	21736
	6
	3099.99
	K37+900
	K45+627
	K38+840
	2.1
	8.89
	8.89
	3
	0.83
	6.0
	0.73
	21297
	

	AK0+031.5
	AK0+580.0
	7024
	6
	1001.76
	K37+900
	AK0+306
	K38+840
	2.1
	9.4
	9.4
	3
	0.83
	6.5
	0.73
	7248
	K45+200左幅上B匝道转A匝道

	AK0+730.1
	AK1+134.3
	7514
	6
	1071.65
	K37+900
	AK0+932
	K38+840
	2.1
	8.77
	8.77
	3
	0.83
	6.0
	0.73
	7362
	K45+200左幅上B匝道转A匝道

	BK0+000.0
	BK0+223.6
	2053
	6
	292.80
	K37+900
	BK0+112
	K38+840
	2.1
	8.57
	8.57
	3
	0.83
	6.0
	0.73
	2012
	K45+200左幅上B匝道

	CK0+145.3
	CK0+478.8
	2525
	6
	360.12
	K37+900
	CK0+312
	K38+840
	2.1
	9.17
	9.17
	3
	0.83
	6.5
	0.73
	2605
	K45+600左幅上C匝道

	DK0+147.0
	DK0+421.6
	2063
	6
	294.23
	K37+900
	DK0+284
	K38+840
	2.1
	8.49
	8.49
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	1914
	K44+950右幅上D匝道

	EK0+063.4
	EK0+612.4
	4841
	6
	690.42
	K37+900
	EK0+338
	K38+840
	2.1
	9.3
	9.3
	3
	0.83
	6.5
	0.73
	4995
	K45+700右幅上E匝道

	停车坪
	1000
	6
	142.62
	K37+900
	
	K38+840
	2.1
	11.15
	11.15
	3
	0.83
	8.5
	0.73
	1240
	

	三、
	清水桥枢纽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AK0+190.9
	AK0+280.6
	1038
	6
	148.04
	K37+900
	AK0+236
	K38+840
	2.1
	20.66
	20.66
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	2314
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+280.6
	AK0+313.4
	386
	6
	55.05
	K37+900
	AK0+297
	K38+840
	2.1
	20.72
	20.72
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	860
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+313.4
	AK0+514.1
	2258
	6
	322.04
	K37+900
	AK0+414
	K38+840
	2.1
	20.83
	20.83
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	5033
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+514.1
	AK1+089.6
	6762
	6
	964.40
	K37+900
	AK0+802
	K38+840
	2.1
	21.22
	21.22
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	15426
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+089.6
	AK1+390.1
	4130
	6
	589.02
	K37+900
	AK1+240
	K38+840
	2.1
	21.66
	21.66
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	9636
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+390.1
	AK1+527.1
	2158
	6
	307.77
	K37+900
	AK1+459
	K38+840
	2.1
	21.88
	21.88
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	5035
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+527.1
	AK1+869.3
	4007
	6
	571.48
	K37+900
	AK1+698
	K38+840
	2.1
	22.12
	22.12
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	9558
	K57+160左幅上A匝道

	BK0+000.0
	BK0+347.7
	3912
	6
	557.93
	K37+900
	BK0+174
	K38+840
	2.1
	20.59
	20.59
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	8720
	K57+160右幅上B匝道

	BK0+347.7
	BK0+484.7
	1610
	6
	229.62
	K37+900
	BK0+416
	K38+840
	2.1
	20.84
	20.84
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	3589
	K57+160右幅上B匝道

	BK0+484.7
	BK1+117.3
	8033
	6
	1145.67
	K37+900
	BK0+801
	K38+840
	2.1
	21.22
	21.22
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	18325
	K57+160右幅上B匝道

	CK0+110.0
	CK0+506.5
	3453
	6
	492.47
	K37+900
	CK0+308
	K38+840
	2.1
	21.4
	21.4
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	7877
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	CK0+506.5
	CK0+865.5
	3411
	6
	486.48
	K37+900
	CK0+686
	K38+840
	2.1
	21.78
	21.78
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	7959
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	CK0+865.5
	CK1+083.4
	2005
	6
	285.95
	K37+900
	CK0+974
	K38+840
	2.1
	22.06
	22.06
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	4783
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	DK0+126.0
	DK0+546.4
	3186
	6
	454.39
	K37+900
	DK0+336
	K38+840
	2.1
	21.25
	21.25
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	7268
	K57+780左幅上D匝道

	四、
	二广高速加宽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EK58+465.4
	EK58+547.3
	438
	6
	62.47
	K37+900
	EK58+506
	K38+840
	2.1
	22.37
	22.37
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	1045
	清水桥2号桥左幅过渡板

	EK58+547.3
	EK58+963.5
	1998
	6
	284.95
	K37+900
	EK58+755
	K38+840
	2.1
	22.12
	22.12
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	4766
	左幅加宽，K57+160上B匝道，上二广

	EK58+963.5
	EK58+992.3
	154
	6
	21.96
	K37+900
	EK58+978
	K38+840
	2.1
	21.90
	21.9
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	359
	清水桥1号桥左幅过渡板

	EK58+992.3
	EK59+342.0
	3584
	6
	511.15
	K37+900
	EK59+167
	K38+840
	2.1
	21.71
	21.71
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	8362
	左幅加宽，K57+160上B匝道，上二广

	EK60+113.6
	EK60+240.0
	1081
	6
	154.17
	K37+900
	EK60+177
	K38+840
	2.1
	21.52
	21.52
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	2522
	左幅加宽，K57+780上D匝道，上二广

	EK60+240.0
	EK60+330.0
	320
	6
	45.64
	K37+900
	EK60+285
	K38+840
	2.1
	21.63
	21.63
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	747
	左幅加宽，K57+780上D匝道，上二广

	EK58+090.5
	EK58+170.5
	294
	6
	41.93
	K37+900
	EK58+131
	K38+840
	2.1
	21.50
	21.5
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	671
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+170.5
	EK58+309.5
	807
	6
	115.09
	K37+900
	EK58+240
	K38+840
	2.1
	21.39
	21.39
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	1841
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+309.5
	EK58+547.3
	1272
	6
	181.41
	K37+900
	EK58+428
	K38+840
	2.1
	21.21
	21.21
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	2902
	清水桥2号桥右幅过渡板

	EK58+547.3
	EK58+680.5
	772
	6
	110.10
	K37+900
	EK58+614
	K38+840
	2.1
	21.02
	21.02
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	1761
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+680.5
	EK58+871.5
	2006
	6
	286.10
	K37+900
	EK58+776
	K38+840
	2.1
	20.86
	20.86
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	4472
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK59+564.5
	EK59+814.5
	2038
	6
	290.66
	K37+900
	EK59+690
	K38+840
	2.1
	22.30
	22.3
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	4861
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道，上二广

	EK59+814.5
	EK59+904.5
	320
	6
	45.64
	K37+900
	EK59+860
	K38+840
	2.1
	22.47
	22.47
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	763
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道，上二广

	合计
	660058.55
	
	94137.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	784778
	

	备注：基本运距不足3km按照3km计算，增运部分不足0.5km按照0.5km计，超过0.5km不足1km，按照1km计。
指导价综合计算：784778/660058.55=1.19元/m2作为本次招标上限价,密度AC-20C按2.377t/m³。


岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队5cm厚上面层沥青混合料运距测算表

	起止段落
	上面层
	上面层吨位

（吨）
	运距计算
	计算运距

（KM）
	基本运距

（KM）
	基本运距不含税上限价

（元/t）
	增运部分

（KM）
	增运部分不含税上限价

（元/t）
	指导价金额小计

（元）
	备注

	
	面积

（㎡）
	厚度

（cm）
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	主线以外增加运距（KM）

（含500m掉头运距）
	运输距离

（KM）
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	二广高速加宽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EK58+465.4
	EK58+547.3
	438
	5
	51.84
	K37+900
	EK58+506
	K38+840
	2.1
	22.37
	22.37
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	867
	清水桥2号桥左幅过渡板

	EK58+547.3
	EK58+963.5
	2206
	5
	261.08
	K37+900
	EK58+755
	K38+840
	2.1
	22.12
	22.12
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	4367
	左幅加宽，K57+160上B匝道，上二广

	EK58+963.5
	EK58+992.3
	154
	5
	18.23
	K37+900
	EK58+978
	K38+840
	2.1
	21.90
	21.9
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	298
	清水桥1号桥左幅过渡板

	EK58+992.3
	EK59+342.0
	3759
	5
	444.88
	K37+900
	EK59+167
	K38+840
	2.1
	21.71
	21.71
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	7278
	左幅加宽，K57+160上B匝道，上二广

	EK60+113.6
	EK60+240.0
	1144
	5
	135.39
	K37+900
	EK60+177
	K38+840
	2.1
	21.52
	21.52
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	2215
	左幅加宽，K57+780上D匝道，上二广

	EK60+240.0
	EK60+330.0
	365
	5
	43.20
	K37+900
	EK60+285
	K38+840
	2.1
	21.63
	21.63
	3
	0.83
	19.0
	0.73
	707
	左幅加宽，K57+780上D匝道，上二广

	EK58+090.5
	EK58+170.5
	334
	5
	39.53
	K37+900
	EK58+131
	K38+840
	2.1
	21.50
	21.5
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	632
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+170.5
	EK58+309.5
	876
	5
	103.67
	K37+900
	EK58+240
	K38+840
	2.1
	21.39
	21.39
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	1658
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+309.5
	EK58+547.3
	1272
	5
	150.54
	K37+900
	EK58+428
	K38+840
	2.1
	21.21
	21.21
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	2408
	清水桥2号桥右幅过渡板

	EK58+547.3
	EK58+680.5
	839
	5
	99.30
	K37+900
	EK58+614
	K38+840
	2.1
	21.02
	21.02
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	1588
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+680.5
	EK58+871.5
	2102
	5
	248.77
	K37+900
	EK58+776
	K38+840
	2.1
	20.86
	20.86
	3
	0.83
	18.0
	0.73
	3888
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK59+564.5
	EK59+814.5
	2163
	5
	255.99
	K37+900
	EK59+690
	K38+840
	2.1
	22.30
	22.3
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	4281
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道，上二广

	EK59+814.5
	EK59+904.5
	365
	5
	43.20
	K37+900
	EK59+860
	K38+840
	2.1
	22.47
	22.47
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	723
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道，上二广

	合计
	16017
	
	1895.62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30910
	

	备注：基本运距不足3km按照3km计算，增运部分不足0.5km按照0.5km计，超过0.5km不足1km，按照1km计。
指导价综合计算：30910/16017=1.93元/m2作为本次招标上限价,密度AC-13按2.367t/m³。


岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队4cm厚上面层沥青混合料运距测算表

	起止段落
	上面层
	上面层吨位

（吨）
	运距计算
	计算运距

（KM）
	基本运距

（KM）
	基本运距不含税上限价

（元/t）
	增运部分

（KM）
	增运部分不含税上限价

（元/t）
	指导价金额小计

（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度

（cm）
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	主线以外增加运距（KM）

（含500m掉头运距）
	运输距离

（KM）
	
	
	
	
	
	
	

	一、
	主线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K32+623.0
	K32+910.0
	6458
	4
	611.44
	K37+900
	K32+767
	K38+840
	2.1
	8.17
	8.17
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	3977
	

	K32+910.0
	K32+562.0
	7824
	4
	740.78
	K37+900
	K32+736
	K38+840
	2.1
	8.2
	8.2
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	4819
	

	K32+910.0
	K32+948.0
	447
	4
	42.32
	K37+900
	K32+929
	K38+840
	2.1
	8.01
	8.01
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	275
	

	K32+948.0
	K33+562.0
	7368
	4
	697.60
	K37+900
	K33+255
	K38+840
	2.1
	7.69
	7.69
	3
	0.83
	5
	0.73
	4283
	

	K33+562.0
	K33+900.0
	7605
	4
	720.04
	K37+900
	K33+731
	K38+840
	2.1
	7.21
	7.21
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	4158
	

	中分带开口1处
（暂定K33+562）
	95
	4
	8.99
	K37+900
	K33+562
	K38+840
	2.1
	7.38
	7.38
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	52
	

	K33+900.0
	K34+990.5
	24536
	4
	2323.07
	K37+900
	K34+445
	K38+840
	2.1
	6.5
	6.5
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	11720
	

	K34+990.5
	K35+123.5
	3192
	4
	302.22
	K37+900
	K35+057
	K38+840
	2.1
	5.88
	5.88
	3
	0.83
	3
	0.73
	1414
	

	K35+123.5
	K36+049.5
	20835
	4
	1972.66
	K37+900
	K35+587
	K38+840
	2.1
	5.35
	5.35
	3
	0.83
	2.5
	0.73
	8512
	

	K36+049.5
	K37+000.0
	22812
	4
	2159.84
	K37+900
	K36+525
	K38+840
	2.1
	4.42
	4.42
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	7743
	

	K37+000.0
	K38+000.0
	24000
	4
	2272.32
	K37+900
	K37+500
	K38+840
	2.1
	3.44
	3.44
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	6487
	

	K38+000.0
	K38+432.6
	10382.4
	4
	983.01
	K37+900
	K38+216
	K38+840
	2.1
	2.72
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	2448
	

	K38+432.6
	K38+840.0
	9166.5
	4
	867.88
	K37+900
	K38+636
	K38+840
	2.1
	2.3
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	2161
	

	K38+840.0
	K39+627.5
	17718.75
	4
	1677.61
	K37+900
	K39+234
	K38+840
	2.1
	2.49
	3
	3
	0.83
	0
	0.73
	4177
	

	K39+627.5
	K39+905.6
	6674
	4
	631.89
	K37+900
	K39+767
	K38+840
	2.1
	3.03
	3.03
	3
	0.83
	0.5
	0.73
	1804
	

	K39+905.6
	K40+661.9
	17017
	4
	1611.17
	K37+900
	K40+284
	K38+840
	2.1
	3.54
	3.54
	3
	0.83
	1
	0.73
	5188
	

	K40+661.9
	K40+890.1
	5477
	4
	518.56
	K37+900
	K40+776
	K38+840
	2.1
	4.04
	4.04
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	1859
	

	K40+890.1
	K41+364.4
	10672
	4
	1010.42
	K37+900
	K41+127
	K38+840
	2.1
	4.39
	4.39
	3
	0.83
	1.5
	0.73
	3622
	

	K41+364.4
	K42+372.6
	24197
	4
	2290.97
	K37+900
	K41+869
	K38+840
	2.1
	5.13
	5.13
	3
	0.83
	2.5
	0.73
	9886
	

	K42+372.6
	K42+780.4
	9176
	4
	868.78
	K37+900
	K42+577
	K38+840
	2.1
	5.84
	5.84
	3
	0.83
	3
	0.73
	4066
	

	K42+780.4
	K43+000.0
	5270.4
	4
	499.00
	K37+900
	K42+890
	K38+840
	2.1
	6.15
	6.15
	3
	0.83
	3.5
	0.73
	2517
	

	K43+000.0
	K44+000.0
	24000
	4
	2272.32
	K37+900
	K43+500
	K38+840
	2.1
	6.76
	6.76
	3
	0.83
	4
	0.73
	12293
	

	K44+000.0
	K44+138.5
	3324
	4
	314.72
	K37+900
	K44+069
	K38+840
	2.1
	7.33
	7.33
	3
	0.83
	4.5
	0.73
	1818
	

	K44+138.5
	K44+700.0
	12634
	4
	1196.19
	K37+900
	K44+419
	K38+840
	2.1
	7.68
	7.68
	3
	0.83
	5
	0.73
	7345
	

	K46+038.5
	K46+531.5
	11832
	4
	1120.25
	K37+900
	K46+285
	K38+840
	2.1
	9.55
	9.55
	3
	0.83
	7
	0.73
	8514
	

	K46+531.5
	K46+578.5
	1058
	4
	100.17
	K37+900
	K46+555
	K38+840
	2.1
	9.82
	9.82
	3
	0.83
	7
	0.73
	761
	

	K46+578.5
	K47+281.5
	16872
	4
	1597.44
	K37+900
	K46+930
	K38+840
	2.1
	10.19
	10.19
	3
	0.83
	7.5
	0.73
	12724
	

	K47+281.5
	K48+000.0
	16166.25
	4
	1530.62
	K37+900
	K47+641
	K38+840
	2.1
	10.9
	10.9
	3
	0.83
	8
	0.73
	12750
	

	K48+000.0
	K49+000.0
	22500
	4
	2130.30
	K37+900
	K48+500
	K38+840
	2.1
	11.76
	11.76
	3
	0.83
	9
	0.73
	19301
	

	K49+000.0
	K50+000.0
	22500
	4
	2130.30
	K37+900
	K49+500
	K38+840
	2.1
	12.76
	12.76
	3
	0.83
	10
	0.73
	20856
	

	K50+000.0
	K50+400.0
	9000
	4
	852.12
	K37+900
	K50+200
	K38+840
	2.1
	13.46
	13.46
	3
	0.83
	10.5
	0.73
	8653
	

	K50+400.0
	K51+000.0
	13500
	4
	1278.18
	K37+900
	K50+700
	K38+840
	2.1
	13.96
	13.96
	3
	0.83
	11
	0.73
	13446
	

	K51+000.0
	K52+000.0
	22500
	4
	2130.30
	K37+900
	K51+500
	K38+840
	2.1
	14.76
	14.76
	3
	0.83
	12
	0.73
	23966
	

	K52+000.0
	K52+529.4
	11911.5
	4
	1127.78
	K37+900
	K52+265
	K38+840
	2.1
	15.53
	15.53
	3
	0.83
	13
	0.73
	13511
	

	K52+529.4
	K52+704.6
	4205
	4
	398.13
	K37+900
	K52+617
	K38+840
	2.1
	15.88
	15.88
	3
	0.83
	13
	0.73
	4770
	

	K52+704.6
	K52+994.0
	6512
	4
	616.56
	K37+900
	K52+849
	K38+840
	2.1
	16.11
	16.11
	3
	0.83
	13.5
	0.73
	7611
	

	K52+994.0
	K53+517.0
	12552
	4
	1188.42
	K37+900
	K53+256
	K38+840
	2.1
	16.52
	16.52
	3
	0.83
	14
	0.73
	15105
	

	K53+517.0
	K54+000.0
	10867.5
	4
	1028.93
	K37+900
	K53+759
	K38+840
	2.1
	17.02
	17.02
	3
	0.83
	14.5
	0.73
	13453
	

	K54+000.0
	K55+000.0
	22500
	4
	2130.30
	K37+900
	K54+500
	K38+840
	2.1
	17.76
	17.76
	3
	0.83
	15
	0.73
	28631
	

	K55+000.0
	K56+000.0
	22500
	4
	2130.30
	K37+900
	K55+500
	K38+840
	2.1
	18.76
	18.76
	3
	0.83
	16
	0.73
	30186
	

	K56+000.0
	K56+190.5
	4286.25
	4
	405.82
	K37+900
	K56+095
	K38+840
	2.1
	19.36
	19.36
	3
	0.83
	16.5
	0.73
	5899
	

	K56+190.5
	K56+357.5
	4008
	4
	379.48
	K37+900
	K56+274
	K38+840
	2.1
	19.53
	19.53
	3
	0.83
	17
	0.73
	5654
	

	K56+357.5
	K56+575.0
	4894
	4
	463.36
	K37+900
	K56+466
	K38+840
	2.1
	19.73
	19.73
	3
	0.83
	17
	0.73
	6904
	

	K56+575.0
	K57+158.0
	13992
	4
	1324.76
	K37+900
	K56+867
	K38+840
	2.1
	20.13
	20.13
	3
	0.83
	17.5
	0.73
	20222
	

	K57+158.0
	K57+160.0
	45
	4
	4.26
	K37+900
	K57+159
	K38+840
	2.1
	20.42
	20.42
	3
	0.83
	17.5
	0.73
	65
	

	中央开口带15处
（平均桩号K45+530）
	1427
	4
	135.11
	K37+900
	K45+530
	K38+840
	2.1
	8.79
	8.79
	3
	0.83
	6
	0.73
	928
	

	二、
	鲤溪互通
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K44+700.0
	K45+166.9
	12036
	4
	1139.57
	K37+900
	K44+933
	K38+840
	2.1
	8.19
	8.19
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	7413
	

	K45+166.9
	K45+214.2
	1324
	4
	125.36
	K37+900
	K45+191
	K38+840
	2.1
	8.45
	8.45
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	815
	

	K45+214.2
	K46+039.5
	21736
	4
	2057.96
	K37+900
	K45+627
	K38+840
	2.1
	8.89
	8.89
	3
	0.83
	6
	0.73
	14138
	

	AK0+031.5
	AK0+580.0
	7024
	4
	665.03
	K37+900
	AK0+306
	K38+840
	2.1
	9.4
	9.4
	3
	0.83
	6.5
	0.73
	4811
	K45+200左幅上B匝道转A匝道

	AK0+730.1
	AK1+134.3
	7514
	4
	711.43
	K37+900
	AK0+932
	K38+840
	2.1
	8.77
	8.77
	3
	0.83
	6
	0.73
	4888
	K45+200左幅上B匝道转A匝道

	BK0+000.0
	BK0+223.6
	2053
	4
	194.38
	K37+900
	BK0+112
	K38+840
	2.1
	8.57
	8.57
	3
	0.83
	6
	0.73
	1335
	K45+200左幅上B匝道

	CK0+145.3
	CK0+478.8
	2525
	4
	239.07
	K37+900
	CK0+312
	K38+840
	2.1
	9.17
	9.17
	3
	0.83
	6.5
	0.73
	1730
	K45+600左幅上C匝道

	DK0+147.0
	DK0+421.6
	2063
	4
	195.32
	K37+900
	DK0+284
	K38+840
	2.1
	8.49
	8.49
	3
	0.83
	5.5
	0.73
	1271
	K44+950右幅上D匝道

	EK0+063.4
	EK0+612.4
	4841
	4
	458.35
	K37+900
	EK0+338
	K38+840
	2.1
	9.3
	9.3
	3
	0.83
	6.5
	0.73
	3316
	K45+700右幅上E匝道

	停车坪（上面层为AC-13C）
	1000
	4
	94.68
	K37+900
	
	K38+840
	2.1
	11.15
	11.15
	3
	0.83
	8.5
	0.73
	823
	

	三、
	清水桥枢纽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AK0+190.9
	AK0+280.6
	1038
	4
	98.28
	K37+900
	AK0+236
	K38+840
	2.1
	20.66
	20.66
	3
	0.83
	18
	0.73
	1536
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+280.6
	AK0+313.4
	386
	4
	36.55
	K37+900
	AK0+297
	K38+840
	2.1
	20.72
	20.72
	3
	0.83
	18
	0.73
	571
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+313.4
	AK0+514.1
	2258
	4
	213.79
	K37+900
	AK0+414
	K38+840
	2.1
	20.83
	20.83
	3
	0.83
	18
	0.73
	3342
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+514.1
	AK1+089.6
	6762
	4
	640.23
	K37+900
	AK0+802
	K38+840
	2.1
	21.22
	21.22
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	10240
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+089.6
	AK1+390.1
	4130
	4
	391.03
	K37+900
	AK1+240
	K38+840
	2.1
	21.66
	21.66
	3
	0.83
	19
	0.73
	6397
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+390.1
	AK1+527.1
	2158
	4
	204.32
	K37+900
	AK1+459
	K38+840
	2.1
	21.88
	21.88
	3
	0.83
	19
	0.73
	3343
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+527.1
	AK1+869.3
	4007
	4
	379.38
	K37+900
	AK1+698
	K38+840
	2.1
	22.12
	22.12
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	6345
	K57+160左幅上A匝道

	BK0+000.0
	BK0+347.7
	3912
	4
	370.39
	K37+900
	BK0+174
	K38+840
	2.1
	20.59
	20.59
	3
	0.83
	18
	0.73
	5789
	K57+160右幅上B匝道

	BK0+347.7
	BK0+484.7
	1610
	4
	152.43
	K37+900
	BK0+416
	K38+840
	2.1
	20.84
	20.84
	3
	0.83
	18
	0.73
	2382
	K57+160右幅上B匝道

	BK0+484.7
	BK1+117.3
	8033
	4
	760.56
	K37+900
	BK0+801
	K38+840
	2.1
	21.22
	21.22
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	12165
	K57+160右幅上B匝道

	CK0+110.0
	CK0+506.5
	3453
	4
	326.93
	K37+900
	CK0+308
	K38+840
	2.1
	21.4
	21.4
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	5229
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	CK0+506.5
	CK0+865.5
	3411
	4
	322.95
	K37+900
	CK0+686
	K38+840
	2.1
	21.78
	21.78
	3
	0.83
	19
	0.73
	5283
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	CK0+865.5
	CK1+083.4
	2005
	4
	189.83
	K37+900
	CK0+974
	K38+840
	2.1
	22.06
	22.06
	3
	0.83
	19.5
	0.73
	3175
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	DK0+126.0
	DK0+546.4
	3186
	4
	301.65
	K37+900
	DK0+336
	K38+840
	2.1
	21.25
	21.25
	3
	0.83
	18.5
	0.73
	4825
	K57+780左幅上D匝道

	合计
	644974.55
	
	61066.16 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	497696
	

	备注：基本运距不足3km按照3km计算，增运部分不足0.5km按照0.5km计，超过0.5km不足1km，按照1km计。
指导价综合计算：497696/644974.55=0.77元/m2作为本次招标上限价,密度AC-13按2.367t/m³。
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